CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cédigo: SOLAR-FO-16

Elaborado por: Isabella Teotonio

Data: 07/02/2013

Aprovado por: Eduardo Ken

SOLAR

Revisdo: 00

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC
NOME DO PROJETO: EM ALUIZIUS SEHNEN

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

DATA BASE: OUTUBRO/2012
PROCESSO: 001
RESPONSAVEL TECNICO: ANA PAULA RECH BRIZOT

BDI: 30%

N2 DO PROJETO: 001-017

PRAZO DE EXECUGAO: 4 MESES
LS: 125,58%

- VALOR TOTAL 3 3 3 3
ITEM DESCRIGCAO DO SERVICO PESO % MESH MESP MESS MESH
(COM BDI) 12 semana | 22 semana 32 semana 42 semana 12 semana 22 semana | 32semana | 42semana | 12 semana | 22 semana | 32semana | 42semana | 12semana | 22semana | 32 semana | 42 semana
AREA COMUM
01 | SERVICOS INICIAIS 19114 0.08% 13,38 13,38 13,38 13,38 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47
’ ” o
7% 7% 7,00% 7,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
0 INSTALACAO DO CANTEIRO DE 573883 L11% 401,72 401,72 401,72 401,72 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33 344,33
.738, ,11%
OBRA 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
AMPLIAGAO
5.530,56 5.530,56 5.530,56 5.530,56
03 | INFRAESTRUTURA 22.122,25 4,29%
25% 25% 25% 25%
04 | SUPERESTRUTURA 50.955,86 9,89% 12.738,97 12.738,97 12.738,97 12.738,97
25% 25% 25% 25%
05 | ALVENARIA 19.288.00 374% 3.857,60 3.857,60 3.857,60 3.857,60 3.857,60
.288, ,74%
20% 20% 20% 20% 20%
i 3.581,62 2.686,22 2.686,22
06 | PLACA PRE-FABRICADA 8.954,06 1,74%
40% 30% 30%
38.135,68 | 28.601,76 | 28.601,76
07 | COBERTURA 95.339,21 18,50%
40% 30% 30%
08 INSTALAGOES HIDRAULICAS E 12.178.47 2.36% 2.435,69 2.435,69 1.217,85 1.217,85 1.217,85 1.217,85 1.217,85 1.217,85
< . 0 4 o
SANITARIAS 20% 20% 10% 10% 10% 10,00% 10,00% 10,00%
09 | INSTALACGES ELETRICAS 44.081.82 8.55% 8.816,36 4.408,18 4.408,18 4.408,18 4.408,18 4.408,18 4.408,18 4.408,18 4.408,18
.081, ,55%
20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
10 REGULARIZAGAO E ACABAMENTO 163.775,77 31.78% 40.943,94 | 40.943,94 | 40.943,94 | 40.943,94
775, ,78%
DE PAREDE 25% 25% 25% 25%
1.328,52 1.328,52 1.328,52 1.328,52
11 | SERVICOS GERAIS INTERNOS 5.314,07 1,03%
25% 25% 25% 25%
9.088,47 6.816,35 6.816,35
12 | INCENDIO 22.721,18 4,41%
40% 30% 30%
REFORMA
25,78 25,78 25,78 25,78 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10
13 [LIMPEZA 368,34 0,07%
7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
10.145,66 5.072,83 5.072,83 5.072,83 5.072,83 5.072,83 5.072,83 5.072,83 | 5.072,83
14 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 50.728,29 9,84%
20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10% 10% 10%
. 1.161,32 580,66 580,66 580,66 580,66 580,66 580,66 580,66 580,66
15 |ABERTURAS METALICAS 5.806,58 1,13%
20% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10% 10%
16 DEMOLIGAO, REMOGAO E 777411 151% 1.943,53 1.943,53 1.943,53 1.943,53
~ . ’ » o
DESMONTE EM EDIFICACOES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
VALOR TOTAL: 515.337,98 100,00% 60.719,44 167.156,39 203.249,37 84.212,78

ANA PAULA RECH BRIZOT
CREA: 067579-5




