
Código: SOLAR-FO-16 Elaborado por: Isabella Teotônio

Data: 07/02/2013 Aprovado por: Eduardo Ken

Revisão: 00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE BDI (%): 30%

LOCAL: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001

DATA: 05/11/2013 Nº PROJETO: 001-012

NOME DO PROJETO (OBRA): CEI ESPAÇO DA CRIANÇA PRAZO DA OBRA: 12 MESES

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

REFORMA - 2 MESES DE EXECUÇÃO

50% 50%

52.383,73       52.383,73       

AMPLIAÇÃO

50% 50%

3.537,09          3.537,09          

50% 50%

6.129,77          6.129,77          

20% 40% 40%

28.114,30       56.228,61       56.228,61       

50% 50%

2.606,80          2.606,80          

50% 50%

1.398,03          1.398,03          

30% 30% 40%

1.567,97          1.567,97          2.090,62          

9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 5% 5%

800,13             800,13             800,13             800,13             800,13             800,13             800,13             800,13             800,13             800,13             444,52             444,52             

12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16%

14.618,09       14.618,09       14.618,09       14.618,09       14.618,09       14.618,09       14.618,09       19.490,78       

12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16%

4.749,10          4.749,10          4.749,10          4.749,10          4.749,10          4.749,10          4.749,10          6.332,13          

12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 16%

9.369,06          9.369,06          9.369,06          9.369,06          9.369,06          9.369,06          9.369,06          12.492,08       

12% 12% 12% 12% 12% 12% 16% 12%

33.378,36       33.378,36       33.378,36       33.378,36       33.378,36       33.378,36       44.504,48       33.378,36       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 78.075,52              

11
 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE 

PAREDE 
278.152,99            

8  SUPERESTRUTURA 121.817,40            

9
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS 
39.575,80              

6  LIMPEZA 5.226,56                

7
 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA OBRA 
8.890,38                

4  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 5.213,59                

5  PAISAGISMO 2.796,05                

2  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 12.259,54              

3
 MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE 

TERRA 
140.571,52            

1  SERVIÇOS INICIAIS 7.074,17                

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (R$)

1  SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 104.767,46            

_____________________________

ANA PAULA BURG RECH BRIZOT

CREA: 067579-5



1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO 7º PERÍODO 8º PERÍODO 9º PERÍODO 10º PERÍODO 11º PERÍODO 12º PERÍODO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (R$)

30% 30% 40%

3.440,08          3.440,08          4.586,77          

30% 30% 40%

2.956,91          2.956,91          3.942,55          

30% 30% 40%

15.578,05       15.578,05       20.770,73       

877.671,10            90.965,02       119.079,33     85.764,99       62.914,74       62.914,74       62.914,74       62.914,74       62.914,74       84.889,78       109.769,41     68.695,71       3.933,17          VALOR TOTAL:

14  ACESSÓRIOS EM GERAL 51.926,82              

12  SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 11.466,92              

13  INCÊNDIO 9.856,38                

_____________________________

ANA PAULA BURG RECH BRIZOT

CREA: 067579-5


