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OBRA: 1148 - Rua Porfíria Alves de Lima e outras

ENDEREÇO: Ruas: Gabriel Hoepers, Itapeva, Osvaldo Joenck e Porfíria Alves de Lima

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE INCC) 0,02% 1.369,68 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 684,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 684,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 DRENAGEM RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE DNIT) 12,19% 801.494,85 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
240.448,46

R$
280.523,20

R$
280.523,19

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 PAVIMENTAÇÃO RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE DNIT) 26,47% 1.740.746,47 0,00% 0,00% 0,00% 18,00% 15,00% 13,00% 18,00% 18,00% 18,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
313.334,36

R$
261.111,97

R$
226.297,04

R$
313.334,36

R$
313.334,36

R$
313.334,38

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE DNIT) 2,38% 156.544,52 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.136,13 R$ 39.136,13 R$ 39.136,13 R$ 31.308,90 R$ 7.827,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE DNIT) 0,37% 24.067,24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.813,45 R$ 19.253,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA GABRIEL HOEPERS (ÍNDICE DNIT) 0,15% 9.926,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.985,28 R$ 7.941,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ITAPEVA (ÍNDICE INCC) 0,02% 1.369,68 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 684,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 684,84

8 DRENAGEM RUA ITAPEVA (ÍNDICE DNIT) 2,81% 184.859,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 15,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.700,79 R$ 27.728,91 R$ 46.214,85 R$ 46.214,85 R$ 0,00 R$ 0,00

9 PAVIMENTAÇÃO RUA ITAPEVA (ÍNDICE DNIT) 7,40% 486.321,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
145.896,47

R$
145.896,47

R$ 97.264,31 R$ 97.264,30 R$ 0,00

10 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  RUA ITAPEVA (ÍNDICE DNIT) 2,01% 132.237,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.671,11 R$ 39.671,11 R$ 52.894,81

11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA ITAPEVA (ÍNDICE DNIT) 0,06% 3.678,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.678,88

12 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA ITAPEVA (ÍNDICE DNIT) 0,02% 1.158,85 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.158,85

13 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE INCC) 0,02% 1.369,68 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 684,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 684,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14 DRENAGEM RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE DNIT) 2,93% 192.408,76 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 57.722,63 R$ 48.102,19 R$ 48.102,19 R$ 38.481,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 PAVIMENTAÇÃO RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE DNIT) 7,13% 468.965,51 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.448,28 R$
117.241,38

R$ 93.793,10 R$
117.241,38

R$
117.241,37

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE DNIT) 0,72% 47.636,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.909,03 R$ 11.909,03 R$ 11.909,03 R$ 11.909,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE DNIT) 0,22% 14.245,77 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.245,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA OSVALDO JOENCK (ÍNDICE DNIT) 0,10% 6.258,05 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.258,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE INCC) 0,16% 10.273,51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.136,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.136,75

20 DRENAGEM RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE DNIT) 9,14% 600.977,59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
180.293,28

R$
120.195,52

R$
150.244,40

R$
150.244,39

R$ 0,00 R$ 0,00

21 PAVIMENTAÇÃO RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE DNIT) 21,78% 1.432.452,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
214.867,83

R$
286.490,44

R$
286.490,44

R$
286.490,44

R$
286.490,44

R$ 71.622,60

22 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE DNIT) 2,05% 134.686,51 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.874,60 R$ 80.811,91

23 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE DNIT) 1,64% 107.663,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
107.663,50

24 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA PORFÍRIA ALVES DE LIMA (ÍNDICE DNIT) 0,22% 14.773,34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.773,34

TOTAL SIMPLES 100,00% 6.575.485,08 4,56% 5,00% 5,00% 5,71% 5,75% 5,64% 7,32% 7,32% 5,86% 7,61% 8,83% 9,56% 9,43% 7,26% 5,15%

R$
299.540,77

R$
328.625,39

R$
328.625,38

R$
375.264,39

R$
378.353,35

R$
371.135,30

R$
481.620,90

R$
481.620,89

R$
385.224,53

R$
500.705,65

R$
580.311,34

R$
628.846,16

R$
619.885,10

R$
477.300,45

R$
338.425,48

TOTAL ACUMULADO 100,00% 6.575.485,08 4,56% 9,55% 14,55% 20,26% 26,01% 31,66% 38,98% 46,31% 52,16% 59,78% 68,60% 78,17% 87,59% 94,85% 100,00%

R$
299.540,77

R$
628.166,16

R$
956.791,54

R$
1.332.055,93

R$
1.710.409,28

R$
2.081.544,58

R$
2.563.165,48

R$
3.044.786,37

R$
3.430.010,90

R$
3.930.716,55

R$
4.511.027,89

R$
5.139.874,05

R$
5.759.759,15

R$
6.237.059,60

R$
6.575.485,08
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 26/06/2023, às 14:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017431490 e o código CRC E414B704.
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