Secretaria de Educacao

PREFEITURA DE JOINVILLE

GERENCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVENIOS E OBRAS
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

OBRA: Cobertura de Quadra Poliesportiva Pequena
UNIDADE ESCOLAR: EM Paul Haris

ENDERECO: Rua Catanduva, 50 - Bairro S&o Marcos
PRAZO: 120 dias

TEM ETAPA TOTAL DA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ETAPA QUINZENA 1| SEMANA 2 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 9 |SEMANA 10 SEMANA 13 | SEMANA 14
1 |SERVI(;OS PRELIMINARES 18.162,71 18.162,71
100%
2 |MOVIMENTO DE TERRA 2.422,07 2.422,07
100%
3 |FUNDAQOES 11.924,93 5.962,47 | 5.962,47
50% 50%
4 |ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 110.307,97 18.384,66 | 18.384,66 | 18.384,66 | 18.384,66 | 18.384,66 & 18.384,66
17% 17% 17% 17% 17% 17%
5 |DRENAGEM PLUVIAL 6.529,40 3.264,70 | 3.264,70
50% 50%
6 ||NSTALA(;OES ELETRICAS - 220V 7.968,61 3.984,31 | 3.984,31
50% 50%
7 |SERVI(;OS DIVERSOS 1.571,96 785,98 785,98
50% 50%
TOTAL QUINZENAL 36.547,37 | 20.806,73 | 24.347,13 | 24.347,13 | 21.649,36 | 25.633,67 | 4.770,29 785,98
TOTAL MENSAL R$ 57.354,10 R$ 48.694,25 R$ 47.283,03 R$ 5.556,27
TOTAL R$ 158.887,65
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