



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
ESTADO DE SANTA CATARINA



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE

Gerência da Unidade de Desenvolvimento de Projetos
REFORMA PMJ - SEDE - ACESSIBILIDADE SANITÁRIOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data: 27/07/2012

ÍTEM	SERVIÇOS	PESO %	VALOR SERVIÇOS	MÊS 01 %	MÊS 01 %	R\$
1	Administração Local	9,77%	1.744,00	9,77%	100,00	1.744,00
2.1/3.1	Serviços Iniciais	5,09%	909,54	5,09%	100,00	909,54
2.2/3.2	Regularização e Acabamento (Piso, Parede, Teto)	73,08%	13.048,01	73,08%	100,00	13.048,01
2.3/3.3	Serviço Geral Interno	10,49%	1.872,91	10,49%	100,00	1.872,91
2.4/3.4	Limpeza Final Obra	1,57%	280,35	1,57%	100,00	280,35
	TOTAL SIMPLES	100,00%	17.854,81	100,00%	100,00	17.854,81
	TOTAL ACUMULADO			100,00%		

Eng.º Rover Perfeito Matias
CREA/SC 049487-4