
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%
NOME DO PROJETO: CEI LOT. PADRE ROMA
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Valores obtidos do CCOP -  Volume 2 - 21ª Edição – Junho/2013 e SINAPI Abril/2014 Elaborado por: Rosane Mebs
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MÊS 7 MÊS 8ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

01 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES 37.389,63            1,40%

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

03
 MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO 
DE TERRA 

45.508,07            1,71%

02
 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRA 

43.328,94            1,63%

05  ABERTURAS METÁLICAS 5.927,00              0,22%

04  DRENAGEM DO TERRENO 34.492,06            1,29%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 136.050,54          5,11%

06
 PINTURA PARA 
ESTACIONAMENTO 

1.979,33              0,07%

09  LIMPEZA 20.002,61            0,75%

08  PAISAGISMO 18.006,95            0,68%

11  GÁS 3.235,40              0,12%

10  SERVIÇOS GERAIS URBANOS 48.601,39            1,82%

13 SUPERESTRUTURA 584.193,94          21,93%

12 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 623.725,28          23,41%

15 ESQUADRIAS 66.223,88            2,49%

14 PAREDES E PAINEIS 91.364,89            3,43%

17 COBERTURA 141.475,59          5,31%

16 VIDROS 30.807,91            1,16%

19 REVESTIMENTOS 75.831,33            2,85%

18 IMPERMEABILIZAÇÃO 11.847,68            0,44%

21 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 6.874,61              0,26%

20 PAVIMENTAÇÃO 124.698,35          4,68%
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MÊS 7 MÊS 8ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
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355,68             266,76             266,76             
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11.583,32        8.687,49          8.687,49          
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13.680,85        10.260,64        10.260,64        

40,00% 30,00% 30,00%
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824,11             824,11             
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2.664.028,50    100,00% 40.359,29     63.113,32     40.000,07     329.108,67   609.886,61   362.390,97   320.970,22   482.947,02   252.718,01   111.368,09   48.362,81     2.803,44       

23
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 
ELETRÔNICA

304.696,73          11,44%

22 PINTURA 28.276,52            1,06%

25 EQUIPAMENTOS 889,19                 0,03%

24 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 31.681,41            1,19%

27
 INSTALAÇÃO DE COMBATE E 
PREVENÇÃO A INCÊNDIO 

34.202,13            1,28%

26 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 28.958,29            1,09%

29
 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE 
UTILIDADES 

5.605,58              0,21%

28  LOUÇAS E METAIS 36.395,45            1,37%

0,06%

31 SERVIÇOS DIVERSOS 31.386,81            1,18%

30
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA)

8.722,80              0,33%

VALOR TOTAL:

32 SERVIÇOS FINAIS 1.648,21              


