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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUCAO: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%
NOME DO PROJETO: CEI LOT. PADRE ROMA
= VALOR TOTAL - - . . . R R R R R R R
ITEM DESCRICAO DO SERVICO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
18.694,82 18.694,82
01 |SERVICOS INICIAIS/PRELIMINARES 37.389,63 1,40%
50% 50%
02 |'NSTALACAO DO CANTEIRO DE 43.328.94 163% 21.664,47 21.664,47
OBRA 50% 50%
03 MOVIMENTACAO E CONTENGCAO 45.508.07 171% 22.754,04 22.754,04
DE TERRA ' ' 50,00% 50,00%
17.246,03 17.246,03
04 | DRENAGEM DO TERRENO 34.492,06 1,29%
50,00% 50,00%
] 5.927,00
05 | ABERTURAS METALICAS 5.927,00 0,22%
100,00%
PINTURA PARA 1.979,33
06 1.979,33 0,07%
ESTACIONAMENTO 100,00%
68.025,27 68.025,27
07 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 136.050,54 5,11%
50% 50%
18.006,95
08 | PAISAGISMO 18.006,95 0,68%
100%
20.002,61
09 |LIMPEZA 20.002,61 0,75%
100%
24.300,70 24.300,70
10 | SERVICOS GERAIS URBANOS 48.601,39 1,82%
50% 50%
) 3.235,40
11 | GAs 3.235,40 0,12%
100%
N 311.862,64 311.862,64
12 |INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGCOES 623.725,28 23,41%
50,00% 50,00%
292.096,97 292.096,97
13 |SUPERESTRUTURA 584.193,94 21,93%
50,00% 50,00%
45.682,45 45.682,45
14 |PAREDES E PAINEIS 91.364,89 3,43%
50,00% 50,00%
33.111,94 33.111,94
15 JESQUADRIAS 66.223,88 2,49%
50% 50%
30.807,91
16 JVIDROS 30.807,91 1,16%
100%
70.737,80 70.737,80
17 |COBERTURA 141.475,59 5,31%
50,00% 50%
N 5.923,84 5.923,84
18 |IMPERMEABILIZACAO 11.847,68 0,44%
50,00% 50%
37.915,67 37.915,67
19 |REVESTIMENTOS 75.831,33 2,85%
50% 50%
- 62.349,18 62.349,18
20 |PAVIMENTACAO 124.698,35 4,68%
50% 50%
. 6.874,61
21 |SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 6.874,61 0,26%

100%
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUCAO: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%
NOME DO PROJETO: CEI LOT. PADRE ROMA
x VALOR TOTAL - - ~ - = = a 2 o o o o
ITEM DESCRICAO DO SERVICO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
14.138,26 14.138,26
22 JPINTURA 28.276,52 1,06%
50,00% 50%
A = 152.348,37 152.348,37
23 INSTALACAO ELETRICA E 304.696,73 11,44%
ELETRONICA 50,00% 50%
- ) 12.672,56 9.504,42 9.504,42
24 |INSTALACAO HIDRAULICA 31.681,41 1,19%
40,00% 30,00% 30%
355,68 266,76 266,76
25 JEQUIPAMENTOS 889,19 0,03%
40,00% 30,00% 30%
~ . 11.583,32 8.687,49 8.687,49
26 [JINSTALACAO SANITARIA 28.958,29 1,09%
40,00% 30,00% 30%
A 13.680,85 10.260,64 10.260,64
27 INSTALAGAO DE COMBATE E 34.202,13 1,28%
PREVENCAO A INCENDIO 40,00% 30,00% 30,00%
18.197,73 18.197,73
28 | LOUCAS E METAIS 36.395,45 1,37%
50,00% 50,00%
o A 2.802,79 2.802,79
29 INSTALACOES MECANICAS E DE 5.605,58 0.21%
UTILIDADES 50,00% 50,00%
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA 4.361,40 4.361,40
30 |DESCARGAS ATMOSFERICAS 8.722,80 0,33%
(SPDA) 50,00% 50%
15.693,41 15.693,41
31 JSERVICOS DIVERSOS 31.386,81 1,18%
50,00% 50%
824,11 824,11
32 JSERVICOS FINAIS 1.648,21 0,06%
50% 50%
VALOR TOTAL:] 2.664.028,50 100,00% 40.359,29 63.113,32 40.000,07 | 329.108,67 | 609.886,61 | 362.390,97 | 320.970,22 | 482.947,02 | 252.718,01 | 111.368,09 48.362,81 2.803,44




