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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina
Central de Custos de Obras Publicas
Reforma e Substituicdo do Telhado Piscicultura FMDR 25 de Julho
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PESO VALOR MES 01 MES 02
ITEM SERVICOS % SERVICOS % R$ % R$
fo1 DEMOLIGAO 4,39 3.643,77 4,39 3.643,77 0,00 0,000
lo3 SERVICOS TECNICOS 10,98 9.112,40 5,49 4.556,20§ 5,49 4.556,201
los CANTEIRO DE OBRA 8,03 6.664,98 8,03 6.664,99| 0,00 0,008
foo INFRAESTRUTURA 0,59 492,74 0,59 492,74 0,00 0,001
11 SUPRAESTRUTURA 3,87 3.210,31 3,87 3.210,31 0,00 0,001
15 COBERTURA 58,01 48.138,98 23,200  19.255,59 34,80 28.883,39
19 INSTALACOES ELETRICAS 12,76 10.590,32 7,66 6.354,19 5,10 4.236,13
35 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1,37 1.135,58 0,00 0,00 1,37 1.135,5¢]
TOTAL SIMPLES| 100,00 82.989,08 53,23  44.177,7¢] 46,771  38.811,30}
TOTAL ACUMULADO 53,23  44.177,79 46,77]  82.989,08f
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