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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

Reforma e Substituição do Telhado Piscicultura FMDR  25 de Julho

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PESO VALOR MÊS 01 MÊS 02

ÍTEM SERVIÇOS % SERVIÇOS % R$ % R$

01 DEMOLIÇÃO 4,39 3.643,77 4,39 3.643,77 0,00 0,00

03 SERVIÇOS TÉCNICOS 10,98 9.112,40 5,49 4.556,20 5,49 4.556,20

05 CANTEIRO DE OBRA 8,03 6.664,98 8,03 6.664,98 0,00 0,00

09 INFRAESTRUTURA 0,59 492,74 0,59 492,74 0,00 0,00

11 SUPRAESTRUTURA 3,87 3.210,31 3,87 3.210,31 0,00 0,00

15 COBERTURA 58,01 48.138,98 23,20 19.255,59 34,80 28.883,39

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12,76 10.590,32 7,66 6.354,19 5,10 4.236,13

35 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1,37 1.135,58 0,00 0,00 1,37 1.135,58

TOTAL SIMPLES 100,00 82.989,08 53,23 44.177,78 46,77 38.811,30

TOTAL ACUMULADO 53,23 44.177,78 46,77 82.989,08


