

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016023070/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 27 de fevereiro de 2023.

OBRA:		1027 - Execução de calçadas na quadra compreendida entre as ruas: Antônio M. Correia, Jequié, Santa Luzia e Plínio Seifert - Aventureiro - Joinville / SC				
ENDEREÇO:		Rua Antônio M. Corrêa - Quadra compreendida entre as ruas: Jequié, Santa Luzia e Plínio Seifert - Aventureiro - Joinville / SC				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0				
ITEM	SERVIÇO		PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		5,70%	7.415,94	44,13% R\$ 3.272,65	55,87% R\$ 4.143,29
2	SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS		6,93%	9.016,50	100,00% R\$ 9.016,50	0,00% R\$ 0,00
3	CALÇADAS		86,70%	112.735,93	40,00% R\$ 45.094,37	60,00% R\$ 67.641,56
4	SERVIÇOS FINAIS		0,67%	867,99	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 867,99
	TOTAL SIMPLES		100,00%	130.036,36	44,13% R\$ 57.383,52	55,87% R\$ 72.652,84
	TOTAL ACUMULADO		100,00%	130.036,36	44,13% R\$ 57.383,52	100,00% R\$ 130.036,36

8655_v47 - Em Edição Emissão em 27/02/2023 13:02:09

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 02/03/2023, às 11:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016023070** e o código CRC **0B27A47A**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.416370-2

0016023070v3