

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016021935/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 27 de fevereiro de 2023.

OBRA:		1028 - Execução de calçadas na quadra compreendida entre as ruas: Sanhaçu e Graúna - Costa				
ENDEREÇO:		Rua Sanhaçu. Quadra compreendida entre as ruas: Sanhaçu e rua Graúna - Costa e Silva				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0				
ITEM	SERVIÇO		PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		5,78%	5.526,26	45,62% R\$ 2.521,08	54,38% R\$ 3.005,18
2	SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS		9,36%	8.947,20	100,00% R\$ 8.947,20	0,00% R\$ 0,00
3	CALÇADAS		84,07%	80.374,54	40,00% R\$ 32.149,82	60,00% R\$ 48.224,72
4	SERVIÇOS FINAIS		0,79%	756,54	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 756,54
	TOTAL SIMPLES		100,00%	95.604,54	45,62% R\$ 43.618,10	54,38% R\$ 51.986,44
	TOTAL ACUMULADO		100,00%	95.604,54	45,62% R\$ 43.618,10	100,00% R\$ 95.604,54

8656_v38 - Em Edição Emissão em 27/02/2023 12:02:13

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 02/03/2023, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016021935** e o código CRC **39E5E89E**.

Rua Saguazu, 265 - Bairro Saguazu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.419200-1

0016021935v1