
Código: SOLAR-FO-16 Elaborado por: Isabella Teotônio

Data: 07/02/2013 Aprovado por: Eduardo Ken

Revisão: 00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE BDI (%): 30%

LOCAL: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001

DATA: 12/09/2013 Nº PROJETO: 001-010

NOME DO PROJETO (OBRA): ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO PRAZO DA OBRA: 4 MESES

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

ÁREA COMUM

25% 25% 25% 25%

48,05               48,05               48,05               48,05               

25% 25% 25% 25%

1.838,90          1.838,90          1.838,90          1.838,90          

AMPLIAÇÃO

100%

27.107,22        

50% 50%

11.735,68        11.735,68        

50% 50%

6.748,76          6.748,76          

50% 50%

14.851,87        14.851,87        

50% 50%

1.631,95          1.631,95          

50% 50%

14.914,20        14.914,20        

50% 50%

31.478,00        31.478,00        

100%

3.981,57          

100%

4.681,19          

100%

1.056,72          

50% 50%

15.589,28        15.589,28        

100%

85.151,87        

100%

47.088,05        

REFORMA

100%

1.873,20          

100%

370,37             

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (R$)

1 SERVIÇOS INICIAIS 192,19                    

2  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 7.355,58                

1  INFRAESTRUTURA 27.107,22              

2  SUPERESTRUTURA 23.471,37              

3  ALVENARIA 13.497,51              

5  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 3.263,91                

4  COBERTURA 29.703,74              

6  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.828,40              

7  REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE 62.956,00              

8  SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 3.981,57                

9  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 4.681,19                

10  CLIMATIZAÇÃO 1.056,72                

11  INCÊNDIO 31.178,56              

12  ELEVADOR 85.151,87              

1  ALVENARIA 1.873,20                

2  LIMPEZA 370,37                    

13  ACESSÓRIOS EM GERAL 47.088,05              

_____________________________

MARCIANO KUVIATKOSKI

CREA: 765212-D



1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (R$)

50% 50%

3.622,22          3.622,22          

50% 50%

13.995,40        13.995,40        

50% 50%

2.132,61          2.132,61          

50% 50%

134.863,09     134.863,09     

50% 50%

17.991,65        17.991,65        

717.967,38            77.195,58        122.862,48     232.959,71     284.949,61     

3  SUPERESTRUTURA 7.244,44                

VALOR TOTAL:

6  REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE 269.726,18            

7  DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E DESMONTE EM EDIFICAÇÕES 35.983,31              

4  COBERTURA 27.990,80              

5  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 4.265,22                

_____________________________

MARCIANO KUVIATKOSKI

CREA: 765212-D


