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CRONOGRAM A FIiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0019291509/2023 - SED.UIN

Jomville, 28 de novembro de 2023.

OBRA: 1103 - Quadra coberta Escola Municipal Hubert Hiibner

ENDERECO: Estrada Alto Quiriri, 6771

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Alyne Araujo de Oliveira - CREA 177574-2

ITEM

SERVICO PESO |VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 SERVICOS PRELIMINARES 22,22% | 150.001,35 | 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%
R$ 45.000,40 | R$ 60.000,54 | R$ 45.000,40 | R$ 0,00 R$ 0,00
2 SERVICOS DE DEMOLIGAO 0,44% | 2.940,10 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 2.940,10 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 INFRAESTRUTURA 9,00% |60.740,56 | 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 30.370,28 | R$ 30.370,28 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 SUPRAESTRUTURA 17,30% | 116.800,09 | 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 46.720,04 | R$ 70.080,05 | R$ 0,00 R$ 0,00
5 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 21,30% | 143.785,03 | 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 71.892,51 | R 71.892,51 | R$ 0,00 R$ 0,00
6 SISTEMA DE PROTECAO PARA OS PILARES 153% |10.33847 | 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
METALICOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.338,47 | R$ 0,00 R$ 0,00
7 DRENAGEM PLUVIAL 3,56% |24.019,07 | 10,00% 20,00% 50,00% 20,00% 0,00%
R$ 2.401,91 | R$4.803,81 | R$ 12.009,53 | R$ 4.803,81 | R$ 0,00
8 INSTALACOES ELETRICAS 814% |54.947,11 | 10,00% 20,00% 20,00% 50,00% 0,00%
R$ 5.494,71 | R$ 10.989,42 | R$ 10.989,42 | R$ 27.473,56 | R$ 0,00
9 ENTRADA DE ENERGIA 461% |31.11561 | 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 15.557,81 | R$ 15.557,81 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10 | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS 2,00% |13477,72 | 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00%
ATMOSFERICAS (SPDA) R$ 0,00 R$ 1.347,77 | R$2.695,54 | R$2.695,54 | R$ 6.738,86
11 | PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 0,10% | 647,84 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 323,92 | R$323,92
12 | PINTURAS 3,56% |24.038,64 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.038,64
13 | SERVICOS COMPLEMENTARES 6,09% |41.138,68 | 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.227,74 | R$ 12.341,60 | R$ 20.569,34
14 | LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,15% | 987,78 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 987,78
TOTAL SIMPLES 100,00%| 674.978,05 | 15,08% 35.81% 34,26% 7,06% 7,80%
R$ R$ R$ R$ 47.638,44 | R$ 52.658,54
101.765,21 | 241.682,18 | 231.233,68
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 674.978,05 | 15,08% 50,88% 85,14% 92,20% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$
101.765,21 | 343.447,39 |574.681,07 |622.319,51 | 674.978,05
9634 _v159 - Em Edicdo Emissdo em 28/11/2023 14:59:37 Paginaldel

il

SEIE o
assinatura

§ alarefinies

Documento assinado eletronicamente por Alyne Araujo de Oliveira, Servidor(a)

Publico(a), em 29/11/2023, as 08:24, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°



T 21,863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Cabral, Coordenador(a), em
30/11/2023, as 08:48, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°® 21.863, de
30/01/2014.
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