

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0020553450/2024 - SEINFRA.UIP

Joinville, 15 de março de 2024.

| OBRA: | 1280 - Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção do sistema de iluminação | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ENDEREÇO: | Todos os logradouros de Joinville | | | | | | | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | Thiago Soares Molina - CREA 109232-3 | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇO | PESO | VALOR(R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 |
| 1 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PERÍODO NOTURNO | 6,94% | 3.152.984,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 5,00% R\$ 157.649,20 | 7,50% R\$ 236.473,80 | 7,50% R\$ 236.473,80 | 7,50% R\$ 236.473,80 | 10,00% R\$ 315.298,40 | 10,00% R\$ 315.298,40 | 10,00% R\$ 315.298,40 | 10,00% R\$ 315.298,40 | 10,00% R\$ 315.298,40 | 10,00% R\$ 315.298,40 | 12,50% R\$ 394.123,00 |
| 2 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PERÍODO DIURNO | 6,91% | 3.139.524,48 | 0,00% R\$ 0,00 | 5,00% R\$ 156.976,22 | 7,50% R\$ 235.464,34 | 7,50% R\$ 235.464,34 | 7,50% R\$ 235.464,34 | 10,00% R\$ 313.952,45 | 10,00% R\$ 313.952,45 | 10,00% R\$ 313.952,45 | 10,00% R\$ 313.952,45 | 10,00% R\$ 313.952,45 | 10,00% R\$ 313.952,45 | 12,50% R\$ 392.440,56 |
| 3 | SERVIÇO - EQUIPAMENTOS | 13,72% | 6.236.733,12 | 0,00% R\$ 0,00 | 5,00% R\$ 311.836,66 | 7,50% R\$ 467.754,98 | 7,50% R\$ 467.754,98 | 7,50% R\$ 467.754,98 | 10,00% R\$ 623.673,31 | 10,00% R\$ 623.673,31 | 10,00% R\$ 623.673,31 | 10,00% R\$ 623.673,31 | 10,00% R\$ 623.673,31 | 10,00% R\$ 623.673,31 | 12,50% R\$ 779.591,64 |
| 4 | SERVIÇOS DE APOIO - JARDINAGEM, RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA E DE PAVIMENTO, PINTURA DE POSTES/LUMINÁRIAS/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 2,32% | 1.052.980,00 | 0,00% R\$ 0,00 | 5,00% R\$ 52.649,00 | 7,50% R\$ 78.973,50 | 7,50% R\$ 78.973,50 | 7,50% R\$ 78.973,50 | 10,00% R\$ 105.298,00 | 10,00% R\$ 105.298,00 | 10,00% R\$ 105.298,00 | 10,00% R\$ 105.298,00 | 10,00% R\$ 105.298,00 | 10,00% R\$ 105.298,00 | 12,50% R\$ 131.622,50 |
| 5 | MATERIAIS | 66,07% | 30.020.653,37 | 0,00% R\$ 0,00 | 5,00% R\$ 1.501.032,67 | 7,50% R\$ 2.251.549,00 | 7,50% R\$ 2.251.549,00 | 7,50% R\$ 2.251.549,00 | 10,00% R\$ 3.002.065,34 | 10,00% R\$ 3.002.065,34 | 10,00% R\$ 3.002.065,34 | 10,00% R\$ 3.002.065,34 | 10,00% R\$ 3.002.065,34 | 10,00% R\$ 3.002.065,34 | 12,50% R\$ 3.752.581,67 |
| 6 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4,04% | 1.838.075,04 | 0,00% R\$ 0,00 | 5,00% R\$ 91.903,75 | 7,50% R\$ 137.855,63 | 7,50% R\$ 137.855,63 | 7,50% R\$ 137.855,63 | 10,00% R\$ 183.807,50 | 10,00% R\$ 183.807,50 | 10,00% R\$ 183.807,50 | 10,00% R\$ 183.807,50 | 10,00% R\$ 183.807,50 | 10,00% R\$ 183.807,50 | 12,50% R\$ 229.759,38 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00% | 45.440.950,01 | 0,00% R\$ 0,00 | 5,00% R\$ 2.272.047,50 | 7,50% R\$ 3.408.071,25 | 7,50% R\$ 3.408.071,25 | 7,50% R\$ 3.408.071,25 | 10,00% R\$ 4.544.095,00 | 10,00% R\$ 4.544.095,00 | 10,00% R\$ 4.544.095,00 | 10,00% R\$ 4.544.095,00 | 10,00% R\$ 4.544.095,00 | 10,00% R\$ 4.544.095,00 | 12,50% R\$ 5.680.118,75 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 45.440.950,01 | 0,00% R\$ 0,00 | 5,00% R\$ 2.272.047,50 | 12,50% R\$ 5.680.118,75 | 20,00% R\$ 9.088.190,00 | 27,50% R\$ 12.496.261,25 | 37,50% R\$ 17.040.356,25 | 47,50% R\$ 21.584.451,25 | 57,50% R\$ 26.128.546,25 | 67,50% R\$ 30.672.641,25 | 77,50% R\$ 35.216.736,25 | 87,50% R\$ 39.760.831,25 | 100,00% R\$ 45.440.950,01 |

13167_v22 - Em Análise Emissão em 15/03/2024 09:25:

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Soares Molina, Gerente**, em 15/03/2024, às 09:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020553450** e o código CRC **75332328**.

Rua Pascoal Filippi - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.278522-8

0020553450v1