



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
ESTADO DE SANTA CATARINA



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE

Gerência da Unidade de Desenvolvimento de Projetos
SVO - HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMDT

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data: 28/11/2012

ÍTEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	MÊS 01	MÊS 01	R\$
		%	SERVIÇOS	%	%	
1	Canteiro de Obra	3,44%	918,24	3,44%	100,00	918,24
2	Demolição	9,35%	2.496,74	9,35%	100,00	2.496,74
3	Fechamento	1,87%	500,36	1,87%	100,00	500,36
4	Instalações Hidrossanitárias	22,79%	6.086,02	22,79%	100,00	6.086,02
5	Instalações Elétricas	1,94%	518,39	1,94%	100,00	518,39
6	Regularização e Acabamento (Piso, Parede e Teto)	28,20%	7.529,40	28,20%	100,00	7.529,40
7	Esquadrias	8,35%	2.229,30	8,35%	100,00	2.229,30
8	Serviço Geral Interno	1,38%	368,83	1,38%	100,00	368,83
9	Mobiliário	18,71%	4.996,52	18,71%	100,00	4.996,52
10	Administração Local	3,67%	980,55	3,67%	100,00	980,55
11	Limpeza Final de Obra	0,29%	77,81	0,29%	100,00	77,81
TOTAL SIMPLES		100,00%	26.702,16	100,00%	100,00	26.702,16
TOTAL ACUMULADO				100,00%		

Eng.º Rover Perfeito Matias
CREA/SC 049487-4