
PESO VALOR MÊS 01

ÍTEM SERVIÇOS % SERVIÇOS % % R$

1 Canteiro de Obra 3,88% 918,24 3,88% 100,00 918,24

2 Demolição 10,19% 2.413,21 10,19% 100,00 2.413,21

3 Fechamento 1,49% 352,74 1,49% 100,00 352,74
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MÊS 01

3 Fechamento 1,49% 352,74 1,49% 100,00 352,74

4 Instalações Hidrossanitárias 14,67% 3.475,97 14,67% 100,00 3.475,97

5 Instalações Elétricas 1,20% 283,56 1,20% 100,00 283,56

6 Regularização e Acabamento (Piso, Parede e Teto) 32,05% 7.592,94 32,05% 100,00 7.592,94

7 Esquadrias 9,41% 2.229,30 9,41% 100,00 2.229,30

8 Serviço Geral Interno 1,56% 368,83 1,56% 100,00 368,83

9 Mobiliário 21,09% 4.996,52 21,09% 100,00 4.996,52

10 Administração Local 4,14% 980,55 4,14% 100,00 980,55

11 Limpeza Final de Obra 0,33% 77,81 0,33% 100,00 77,81

TOTAL SIMPLES 100,00% 23.689,67 100,00% 100,00 23.689,67

TOTAL ACUMULADO 100,00%
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