PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNBACAD INSTITUTO D
FARA O DESIRVOLVINTD

FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE JOINVILLE

Geréncia da Unidade de Desenvolvimento de Projetos
SVO - HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

€ PLSOUSLA [ IFLASELAMENTD
SARSTETAVEL D JOSVILE

Data: 24/08/2012
PESO VALOR MES 01 MES 01
ITEM SERVICOS % SERVICOS % % R$
1 Canteiro de Obra 3,88% 918,24 3,88% 100,00 918,24
2 Demolicdo 10,19% 2.413,21 10,19% 100,00 2.413,21
3 Fechamento 1,49% 352,74 1,49% 100,00 352,74
4 InstalacGes Hidrossanitarias 14,67% 3.475,97 14,67% 100,00 3.475,97
5 InstalagGes Elétricas 1,20% 283,56 1,20% 100,00 283,56
6 Regularizagdo e Acabamento (Piso, Parede e Teto) 32,05% 7.592,94 32,05% 100,00 7.592,94
7 Esquadrias 9,41% 2.229,30 9,41% 100,00 2.229,30
8 Servico Geral Interno 1,56% 368,83 1,56% 100,00 368,83
9 Mobiliario 21,09% 4.996,52 21,09% 100,00 4.996,52
10 Administracao Local 4,14% 980,55 4,14% 100,00 980,55
11 Limpeza Final de Obra 0,33% 77,81 0,33% 100,00 77,81
TOTAL SIMPLES! 100,00% 23.689,67 100,00% 100,00 23.689,67
TOTAL ACUMULADO 100,00%

Eng.2 Rover Perfeito Matias
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