PROGRAMA EIXO ECOLOGICO LESTE E ESTRUTURAGCAO DA RED E DE PARQUES AMBIENTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
FUNDACAO IPPUJ
GERENCIA DA UGP

ALARGAMENTO DAS PASSARELAS DA PONTE DA RUA GUANABAR A E SERVICOS COMPLEMENTARES

A

FONPL

A

CRONOGRAMA DA OBRA PLATA
- PESO VALOR MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
=) SERVICOS % SERVICOS PT (%) PI(%) [ RS PT(H) | PI(%) RS PT (%) PI(%) [ RS PTCO | BlI) RS
01.0 Demoligéo 0,67% 2.274,45 0,67% 100,00% | 2.274,45 | | |
C20.05.15.10.010  |Demoli¢do manual de concreto armado com martelete pneumatico 0,61% 2.082,25| 0,61% 100,00% 2.082,25
C35.15.05.10.026N |Remocé&o de tachéo refletivo bidirecional 0,06% 192,20 0,06% 100,00% 192,20
02.0 Servigos Técnicos 7,91% 26.852,17 2,29% 28,94%\ 7.771,21 2,29%\ 28,94% 7.771,21 1,67% 21,06%\ 5.654,88 1,67%\ 21,06% 5.654,88
C05.05.05.20.010 Fornecimento de Equipe de Topografia, DMT 160 km 1,25% 4.232,65 0,62% 50,00% 2.116,33] 0,62% 50,00% 2.116,33
125.05.05.05.103 Mestre de Obra 4,74% 16.079,36 1,18% 25,00% 4.019,84 1,18% 25,00% 4.019,84 1,18% 25,00% 4.019,84 1,18% 25,00% 4.019,84
125.05.05.10.055 Engenheiro janior 1,93% 6.540,16 0,48% 25,00% 1.635,04 0,48% 25,00% 1.635,04 0,48% 25,00% 1.635,04 0,48% 25,00% 1.635,04
03.0 Canteiro de Obra 1,96% 6.638,20) 1,09% 55,81% | 3.705,04 0,29%| 14,73% 977,72 0,29% 14,73%| 977,72 0,20% 14,73% 977,72
n e T T | |
€1008.05.10.020 |Aluguel de container para escritotio , 0,53% 1.814,72) 0,13% 25,00% 453,68 0,13% 25,00% 453,68 0,13% 25,00% 453,68 0,13% 25,00% 453,68‘
(laraura: 220cm / comprimento: 620cm / banheiro: 1)
C10.08.05.15030 | T2pume de chapa de madeira compensada (6mm) - 0,18% 599,76 0,18% 100,00% 599,76
pintura a cal - aproveitamento 2x
C10.08.05.20.001 Placa de obra metéalica com estrutura em madeira 0,56% 1.888,72 0,56% 100,00% 1.888,72
C35.25.25.05.010 Sinalizag&o vertical - cavaletes 0,02% 77,64 0,02% 100,00% 77,64
C35.25.25.05.015 Sinalizac&o vertical - Baldes lluminados 0,05% 161,20 0,05% 100,00% 161,20
P30.05.05.15.256 /G(;i”e‘:;l?e’ador 2,5/3,0 Kva (Marca: Heimer / Modelo: GEHY-3 / Pot.: 3 Kw/ 0,62% 2.096,16| 0,15% 25,00% 524,04 0,15% 25,00% 524,04 0,15% 25,00% 524,04 0,15% 25,00% 524,04
04.0 Movimentacéo de Terra 0,40% 1.346,14 0,40% 100,00%\ 1.346,14
C10.24.20.04.005  |Escavacdo manual de vala profundidade até 2 m 0,04% 137,50 0,04% 100,00% 137,50
C35.12.03.05.005 Fornecimento, transporte e espalhamento de argila nos passeios 0,07% 239,47 0,07% 100,00% 239,47
c35.25.15.10017n | ALerTo de vala, empregando compactador sapo, 0,29% 969,17 0,29% 100,00% 969,17
em camadas de 20 a 40cm, inclusive argila.
55 Infraestrutura 7,70% 26.155,67| 7,70% 100,00%\ 26.155,67|
Broca de concreto armado para estaca pilar, @ 30 cm, incluso
C10.24.10.05.015N  Jarmadura, concreto fck: 30Mpa e langamento, 0,62% 2.121,35] 0,62% 100,00% 2.121,35
conforme projeto estrutural.
C10.24.20.24.005 Lastro de concreto incluindo preparo e langamento (magro) 0,04% 131,38 0,04% 100,00% 131,38
10242505005 |Forma de tabua de pinus para concreto armado em fundagéo, 0,46% 1.562,84 0,46% 100,00% 1.562,84
utilizacéo 5 vezes
C10.24.30.05.015 [Armadura de agco CA-50 média, @ 6,3 mm a 10,0 mm (1/4" a 3/8") 0,23% 765,70 0,23% 100,00% 765,70
C10.24.30.05.020 Armadura de ago CA-50 grossa, @ 12,5 mm a 25,0 mm (1/2" a 1") 0,06% 218,28 0,06% 100,00% 218,28
C10.24.30.05.025 [Armadura de aco CA-60 fina, @ 4,2 mm a 6,0 mm 0,15% 508,73 0,15% 100,00% 508,73
10243520230  |Concreto bombedvel dosado em central fck 30,0 mpa - 0,48% 1.627,24 0,48% 100,00% 1.627,24
abatimento 8 + 1cm - brita 1e 2
C10.24.40.05.001 Lancamento e aplicagdo de concreto em estrutura 0,08% 261,61 0,08% 100,00% 261,61
C15.05.05.65.010N JAplicacéo de argamassa polimerica de alto desempenho 0,04% 129,81 0,04% 100,00% 129,81
C25.50.15.05.005 Custo de mobilizac&o e desmobilizagdo de Bate-estacas 0,21% 714,95 0,21% 100,00% 714,95
C35.25.30.05.005N |>0/0 de contomo (12:+42+12+42 = 1,08m) filete 2x5 mm, para 0,53% 1.782,80 0,53% 100,00% 1.782,80
juncdo da chapa metalica do pliar estaca
Estaca pilar pré-moldada de concreto armado, se¢éao retangular
105.45.05.15.024 (largura da segé&o: 200,00mm / comprimento da segéo: 3,73% 12.678,23 3,73% 100,00% 12.678,23
500,00mm) (Alargamento da ponte na rua Ganabara)
Bate-estacas de gravidade de 3500 a 4000 kg
P30.05.05.15.009 " 1,08% 3.652,75 1,08% 100,00% 3.652,75]
(Pot.: 160 KW / Diesel) ° ° ?
06.0 Estrutura Metdlica 55,91% 189.813,44 27,96%\ 50,00% 94.906,72] 27,96% 50,00%\ 94.906,72]
C25.10.05.05.007  |Galvanizagé&o a fogo de estrutura metélica - perfis 6,51% 22.108,16 3,26% 50,00% 11.054,08 3,26% 50,00% 11.054,08
Estrutura metélica para edificios inclusive fornecimento,
C25.1005.10005  |fabricacao, tratamento da superficie com jato de areia e uma 36,02% 122.285,7§| 18,01% 50,00% 61.142,88 18,01% 50,00% 61.142,88
demao de tinta 6xido de ferro com 25 micra de espessura
(ver tabela transformacéo ka/m2 no catélogo)
C25.41.05.05.010N  |Balancim mecéanico com 2 m (Preco calculado para 2 balancins) 0,37% 1.249,80 0,18% 50,00% 624,90 0,18% 50,00% 624,90
C30.40.10.53.140 Chumbador mecéanico tipo PB em aco inox 3/ 8"x3" 0,65% 2.214,64 0,33% 50,00% 1.107,32 0,33% 50,00% 1.107,32
C30.40.10.53.141 Chumbador mecanico tipo PB em aco inox 3/ 8"x4” 1,29% 4.377,36 0,64% 50,00% 2.188,68 0,64% 50,00% 2.188,68|
C30.401053150  |Chumbador ipo prisioneiro em aco inox 1°x300mm inclusive 1,51% 5.132,00 0,76% 50,00% 2.566,00 0,76% 50,00% 2.566,00
ampola de cola quimica bi-componete.
C30.401053151  |Chumbador fipo prisioneiro em aco inox 1.1/4’x400mm inclusive 6,49% 22.022,72 3,24% 50,00% 11.011,36 3,24% 50,00% 11.011,36,
ampola de cola quimica bi-componete.
P30.05.05.15260 | Cuindaste hidraulico montado sobre chassi de caminhdo, 3,07% 10.423,00 1,54% 50,00% 5.211,50 1,54% 50,00% 5.211,50
diesel, poténcia 228 HP, capacidade 23 t
07.0 Passeio 6,08% 20.647,67| 3,04% 50,00% 10.323,84] 3,04% 50,00% 10.323,84
Laje pré-fabricada espessura final: 12 cm, sobrecarga:
S\ N X N |
C10.28.25.05.005n | 100 @ 400 kg/m? / V&o: 3,60 a 2,90 m (inclusive enchimento: 3,44% 11.686,71 1,72% 50,00% 5.843,36] 1,72% 50,00% 5.843,36
ceramico com altura de 8 cm, concreto fck 30Mpa, langamento do
concreto, capeamento de 4cm e escoramento metalico)
Laje pré-fabricada espessura final: 21 cm, sobrecarga:
> I \/E At - - ;
C10.28.25.05.022n |20 ko/m? / Vao até 5,00 m (inclusive: enchimento em EPS com 1,59% 5.397,96] 0,80% 50,00% 2.698,98 0,80% 50,00% 2.698,98
altura de 16 cm, concreto fck 30Mpa, langamento do concreto,
capeamento de 5 cm e escoramento metélico)
€35.12.15.05.037 251575::12 em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa, 0,89% 3.010,05 0,44% 50,00% 1.505,03 0,44% 50,00% 1.505,03
C10.24.30.10.005 Tela soldada, malha 15x15 cm, diametro dos fios:4,2 mm 0,16% 552,95 0,08% 50,00% 276,48 0,08% 50,00% 276,48
08.0 Regularizacéo e Acabamento 1,44% 4.885,63 \ 1,44%\ 100,00% 4.885,63
c1056.0501017 |Acabamento de superficie de concreto com argamassa de 1,11% 3.774,26 1,11% 100,00% 3.774,26
cimento e areia, com desempenadeira mecanica elétrica
C10.84.15.20.005 Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com 0.21% 705,92 0.21% 100,00% 705,92
concreto fck 15 mpa
C10.84.25.20.010 Junta serrada para piso de concreto armado 0,12% 405,45 0,12% 100,00% 405,45
09.0 Asfalto 2,98% 10.127,51 2,98% 100,00%\ 10.127,51] \
C35.10.10.05.010 Pintura de Ligacédo 0,26% 872,64 0,26% 100,00% 872,64
35101010005 |CONCreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - usinagem / 2,73% 0.254,87 2,73% 100,00% 9.254,87
transporte / aplicacdo
10.0 Pintura 0,88% 2.983,87 \ 0,88%\ 100,00% 2.983,87
C10.80.10.05.015 Tinta acrilica semi-brilho 2 demaos, rendimento 0,16 litros/m2 0,51% 1.731,60 0,51% 100,00% 1.731,60
C10.80.10.05.030 g';;ali‘f;'s';%p’ pisos de concreto 2 demdos, rendimento 0,37% 1.252,27 0.37% 100,00% 1.252,27
11.0 Servico Geral Externo 11,95% 40.551,37 11,95%\ 100,00% 40.551,37
C10.28.20.05.005 Lancamento e aplicagdo de concreto em estrutura 0,04% 120,59 0,04% 100,00% 120,59
C35.25.20.25.077 Guarda corpo em aco galvanizado sem pintura altura de 0,60m 2,39% 8.128,80 2,39% 100,00% 8.128,80
C35.25.20.25.078 Guarda corpo em ago galvanizado sem pintura altura de 1,20m 8,94% 30.337,92] 8,94% 100,00% 30.337,92
C35.25.35.05.008 Forma de madeira, guarda roda 0,34% 1.161,52 0,34% 100,00% 1 161,52\
C35.25.41.05.005 Concreto fck:25 Mpa - guarda roda 0,24% 802,54 0,24% 100,00% 802,54
12.0 Sinalizacédo Viaria 1,72% 5.847,15] 1,72%\ 100,00% 5.847,15
C35.15.05.05.020 Pintura por asperséo de faixa com termopléstico - 3 anos 0,27% 922,91 0,27% 100,00% 922,91
©35.15.05.10.025 Fornecimento e colocacéo de tachéo refletivo bidirecional 0.22% 760,80 0,22% 100,00% 760,80
25x14,5x5 cm
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CRONOGRAMA DA OBRA =1
— — PESO VALOR MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
¢ % SERVICOS PT (%) Pl (%) R$ PT (%) | PI (%) R$ PT (%) Pl (%) R$ PT (%) | PI (%) R$
Placa de regulamentacdo em chapa de agco com acabamento em
C35.15.10.05.005 pelicula refletiva GTGT, incluindo suporte de aco galvanizado 0,56% 1.907,68| 0,56% 100,00% 1.907,68
de 1,5" x 2,65mm x 3,00 m (& 60 cm/ chapa n.° 18)
Placa de indicag&o em chapa de ago com acabamento em
pelicula refletiva GTGT, incluindo suporte de aco galvanizado
C35.15.10.09.005 0,66% 2.255,76 0,66% 100,00% 2.255,76
de 1,5" x 2,65mm x 3,00 m (Largura: 60 cm/ altura:80 cm/ ° ° °
chapa n.° 18)
13.0 Paisagismo 0,10% 323,63| 0,10%\ 100,00% 323,63
C10.88.10.10.010 Plantio de grama sempre verde 0,10% 323,63 0,10% 100,00% 323,63\
14.0 Limpeza Final de Obra 0,31% 1.036,22 \ 0,04%\ 11,74% 121,65 0,04% 11,74%\ 121,65 0,23%\ 76,52% 792,92
€10.16.05.05.005 actzrgaczé;?:ss""e em carrinho de residuos e entulhos da obra 0,02% 70,70 0,01% 30,00% 21,21 0,01% 30,00% 21,21 0,01% 40,00% 28,28
10160505010 | IFanSPorte em cacamba de residuos e entulhos de obra, incluso 0,10% 334,80 0,03% 30,00% 100,44 0,03% 30,00% 100,44 0,04% 40,00% 133,92
destinacéo de residuos.
C10.93.05.05.007 Limpeza final da obra 0,19% 630,72 0,19% 100,00% 630,72
TOTAL SIMPLES 100,00% 339.483,12 12,15% 12% | 41.252,51 30,57%)| 31% 103.777,30 35,97% 36%)| 122.112,32 21,31%)| 21% 72.341,01
TOTAL ACUMULADO 100,00%‘ 339.483,12
PT (%) PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL
Pl (%) PORCENTAGEM SOBRE CADA ITEM




