
PESO VALOR
% SERVIÇOS PT (%) PI (%) R$ PT (%) PI (%) R$ PT (%) PI (%) R$ PT (%) PI (%) R$

01.0 Demolição 0,67% 2.274,45 0,67% 100,00% 2.274,45
C20.05.15.10.010 Demolição manual de concreto armado com martelete pneumatico 0,61% 2.082,25 0,61% 100,00% 2.082,25
C35.15.05.10.026N Remoção de tachão refletivo bidirecional 0,06% 192,20 0,06% 100,00% 192,20
02.0 Serviços Técnicos 7,91% 26.852,17 2,29% 28,94% 7.771,21 2,29% 28,94% 7.771,21 1,67% 21,06% 5.654,88 1,67% 21,06% 5.654,88
C05.05.05.20.010 Fornecimento de Equipe de Topografia, DMT 160 km 1,25% 4.232,65 0,62% 50,00% 2.116,33 0,62% 50,00% 2.116,33
I25.05.05.05.103 Mestre de Obra 4,74% 16.079,36 1,18% 25,00% 4.019,84 1,18% 25,00% 4.019,84 1,18% 25,00% 4.019,84 1,18% 25,00% 4.019,84
I25.05.05.10.055 Engenheiro júnior 1,93% 6.540,16 0,48% 25,00% 1.635,04 0,48% 25,00% 1.635,04 0,48% 25,00% 1.635,04 0,48% 25,00% 1.635,04

03.0 Canteiro de Obra 1,96% 6.638,20 1,09% 55,81% 3.705,04 0,29% 14,73% 977,72 0,29% 14,73% 977,72 0,29% 14,73% 977,72

C10.08.05.10.020 Aluguel de container para escritótio 0,53% 1.814,72 0,13% 25,00% 453,68 0,13% 25,00% 453,68 0,13% 25,00% 453,68 0,13% 25,00% 453,68
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C10.08.05.10.020 Aluguel de container para escritótio 
(largura: 220cm / comprimento: 620cm / banheiro: 1)

0,53% 1.814,72 0,13% 25,00% 453,68 0,13% 25,00% 453,68 0,13% 25,00% 453,68 0,13% 25,00% 453,68

C10.08.05.15.030
Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) -
 pintura a cal - aproveitamento 2x

0,18% 599,76 0,18% 100,00% 599,76

C10.08.05.20.001 Placa de obra metálica com estrutura em madeira 0,56% 1.888,72 0,56% 100,00% 1.888,72
C35.25.25.05.010 Sinalização vertical - cavaletes 0,02% 77,64 0,02% 100,00% 77,64
C35.25.25.05.015 Sinalização vertical - Baldes Iluminados 0,05% 161,20 0,05% 100,00% 161,20

P30.05.05.15.256
Grupo gerador 2,5/3,0 Kva (Marca: Heimer / Modelo: GEHY-3 / Pot.: 3 Kw 
/ diesel)

0,62% 2.096,16 0,15% 25,00% 524,04 0,15% 25,00% 524,04 0,15% 25,00% 524,04 0,15% 25,00% 524,04

04.0 Movimentação de Terra 0,40% 1.346,14 0,40% 100,00% 1.346,14
C10.24.20.04.005 Escavação manual de vala profundidade até 2 m 0,04% 137,50 0,04% 100,00% 137,50
C35.12.03.05.005 Fornecimento, transporte e espalhamento de argila nos passeios 0,07% 239,47 0,07% 100,00% 239,47

C35.25.15.10.017N
Aterro de vala, empregando compactador sapo, 
em camadas de 20 a 40cm, inclusive argila.

0,29% 969,17 0,29% 100,00% 969,17

5.5 Infraestrutura 7,70% 26.155,67 7,70% 100,00% 26.155,67

C10.24.10.05.015N
Broca de concreto armado para estaca pilar, Ø 30 cm, incluso
armadura, concreto fck: 30Mpa e lançamento, 
conforme projeto estrutural.

0,62% 2.121,35 0,62% 100,00% 2.121,35

C10.24.20.24.005 Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento (magro) 0,04% 131,38 0,04% 100,00% 131,38

C10.24.25.05.005
Forma de tábua de pinus para concreto armado em fundação, 
utilização 5 vezes

0,46% 1.562,84 0,46% 100,00% 1.562,84

C10.24.30.05.015 Armadura de aço CA-50 média, Ø 6,3 mm a 10,0 mm (1/4" a 3/8") 0,23% 765,70 0,23% 100,00% 765,70
C10.24.30.05.020 Armadura de aço CA-50 grossa, Ø 12,5 mm a 25,0 mm (1/2" a 1") 0,06% 218,28 0,06% 100,00% 218,28
C10.24.30.05.025 Armadura de aço CA-60 fina, Ø 4,2 mm a 6,0 mm 0,15% 508,73 0,15% 100,00% 508,73

C10.24.35.20.230
Concreto bombeável dosado em central fck 30,0 mpa - 
abatimento 8 ± 1cm - brita 1e 2

0,48% 1.627,24 0,48% 100,00% 1.627,24

C10.24.40.05.001 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura 0,08% 261,61 0,08% 100,00% 261,61
C15.05.05.65.010N Aplicação de argamassa polimerica de alto desempenho 0,04% 129,81 0,04% 100,00% 129,81C15.05.05.65.010N Aplicação de argamassa polimerica de alto desempenho 0,04% 129,81 0,04% 100,00% 129,81
C25.50.15.05.005 Custo de mobilização e desmobilização de Bate-estacas 0,21% 714,95 0,21% 100,00% 714,95

C35.25.30.05.005N
Solda de contorno (12+42+12+42 = 1,08m) filete 2x5 mm, para 
junção da chapa metálica do pliar estaca

0,53% 1.782,80 0,53% 100,00% 1.782,80

I05.45.05.15.024
Estaca pilar pré-moldada de concreto armado, seção retângular 
(largura da seção: 200,00mm / comprimento da seção: 
500,00mm) (Alargamento da ponte na rua Ganabara)

3,73% 12.678,23 3,73% 100,00% 12.678,23

P30.05.05.15.009
Bate-estacas de gravidade de 3500 a 4000 kg 
(Pot.: 160 KW / Diesel)

1,08% 3.652,75 1,08% 100,00% 3.652,75

06.0 Estrutura Metálica 55,91% 189.813,44 27,96% 50,00% 94.906,72 27,96% 50,00% 94.906,72
C25.10.05.05.007 Galvanização a fogo de estrutura metálica - perfis 6,51% 22.108,16 3,26% 50,00% 11.054,08 3,26% 50,00% 11.054,08

C25.10.05.10.005

Estrutura metálica para edifícios inclusive fornecimento,
fabricação, tratamento da superfície com jato de areia e uma 
demão de tinta óxido de ferro com 25 micra de espessura 
(ver tabela transformação kg/m2 no catálogo)

36,02% 122.285,76 18,01% 50,00% 61.142,88 18,01% 50,00% 61.142,88

C25.41.05.05.010N Balancim mecânico com 2 m (Preço calculado para 2 balancins) 0,37% 1.249,80 0,18% 50,00% 624,90 0,18% 50,00% 624,90
C30.40.10.53.140 Chumbador mecânico tipo PB em aço inox 3/ 8”x3” 0,65% 2.214,64 0,33% 50,00% 1.107,32 0,33% 50,00% 1.107,32
C30.40.10.53.141 Chumbador mecânico tipo PB em aço inox 3/ 8”x4” 1,29% 4.377,36 0,64% 50,00% 2.188,68 0,64% 50,00% 2.188,68

C30.40.10.53.150
Chumbador tipo prisioneiro em aço inox 1”x300mm inclusive 
ampola de cola química bi-componete.

1,51% 5.132,00 0,76% 50,00% 2.566,00 0,76% 50,00% 2.566,00

C30.40.10.53.151
Chumbador tipo prisioneiro em aço inox 1.1/4”x400mm inclusive 
ampola de cola química bi-componete.

6,49% 22.022,72 3,24% 50,00% 11.011,36 3,24% 50,00% 11.011,36

P30.05.05.15.260
Guindaste hidráulico montado sobre chassi de caminhão, 
diesel, potência 228 HP, capacidade 23 t

3,07% 10.423,00 1,54% 50,00% 5.211,50 1,54% 50,00% 5.211,50

07.0 Passeio 6,08% 20.647,67 3,04% 50,00% 10.323,84 3,04% 50,00% 10.323,84

C10.28.25.05.005N

Laje pré-fabricada espessura final: 12 cm, sobrecarga: 
100 a 400 kg/m² / Vão: 3,60 a 2,90 m (inclusive enchimento: 
cerâmico com altura de 8 cm, concreto fck 30Mpa, lançamento do 

3,44% 11.686,71 1,72% 50,00% 5.843,36 1,72% 50,00% 5.843,36C10.28.25.05.005N
cerâmico com altura de 8 cm, concreto fck 30Mpa, lançamento do 
concreto, capeamento de 4cm e escoramento metálico)

3,44% 11.686,71 1,72% 50,00% 5.843,36 1,72% 50,00% 5.843,36

C10.28.25.05.022N

Laje pré-fabricada espessura final: 21 cm, sobrecarga:
550 kg/m² / Vão até 5,00 m (inclusive: enchimento em EPS com 
altura de 16 cm, concreto fck 30Mpa, lançamento do concreto, 
capeamento de 5 cm e escoramento metálico)

1,59% 5.397,96 0,80% 50,00% 2.698,98 0,80% 50,00% 2.698,98

C35.12.15.05.037
Passeio em concreto, fck = 25 MPa, incluindo preparo de caixa,
 e=7 cm

0,89% 3.010,05 0,44% 50,00% 1.505,03 0,44% 50,00% 1.505,03

C10.24.30.10.005 Tela soldada, malha 15x15 cm, diâmetro dos fios:4,2 mm 0,16% 552,95 0,08% 50,00% 276,48 0,08% 50,00% 276,48
08.0 Regularização e Acabamento 1,44% 4.885,63 1,44% 100,00% 4.885,63

C10.56.05.01.017
Acabamento de superfície de concreto com argamassa de 
cimento e areia, com desempenadeira mecânica elétrica

1,11% 3.774,26 1,11% 100,00% 3.774,26

C10.84.15.20.005
Guia pré-fabricada de concreto, reta ou curva assentada com 
concreto fck 15 mpa

0,21% 705,92 0,21% 100,00% 705,92

C10.84.25.20.010 Junta serrada para piso de concreto armado 0,12% 405,45 0,12% 100,00% 405,45
09.0 Asfalto 2,98% 10.127,51 2,98% 100,00% 10.127,51
C35.10.10.05.010 Pintura de Ligação 0,26% 872,64 0,26% 100,00% 872,64

C35.10.10.10.005
Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - usinagem / 
transporte / aplicação

2,73% 9.254,87 2,73% 100,00% 9.254,87

10.0 Pintura 0,88% 2.983,87 0,88% 100,00% 2.983,87
C10.80.10.05.015 Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2 0,51% 1.731,60 0,51% 100,00% 1.731,60

C10.80.10.05.030
Tinta acrílica p/ pisos de concreto 2 demãos, rendimento 
0,28 litros/m2

0,37% 1.252,27 0,37% 100,00% 1.252,27

11.0 Serviço Geral Externo 11,95% 40.551,37 11,95% 100,00% 40.551,37
C10.28.20.05.005 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura 0,04% 120,59 0,04% 100,00% 120,59
C35.25.20.25.077 Guarda corpo em aço galvanizado sem pintura altura de 0,60m 2,39% 8.128,80 2,39% 100,00% 8.128,80
C35.25.20.25.078 Guarda corpo em aço galvanizado sem pintura altura de 1,20m 8,94% 30.337,92 8,94% 100,00% 30.337,92
C35.25.35.05.008 Forma de madeira, guarda roda 0,34% 1.161,52 0,34% 100,00% 1.161,52C35.25.35.05.008 Forma de madeira, guarda roda 0,34% 1.161,52 0,34% 100,00% 1.161,52
C35.25.41.05.005 Concreto fck:25 Mpa - guarda roda 0,24% 802,54 0,24% 100,00% 802,54
12.0 Sinalização Viária 1,72% 5.847,15 1,72% 100,00% 5.847,15
C35.15.05.05.020 Pintura por aspersão de faixa com termoplástico - 3 anos 0,27% 922,91 0,27% 100,00% 922,91

C35.15.05.10.025
Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional 
25x14,5x5 cm

0,22% 760,80 0,22% 100,00% 760,80
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C35.15.10.05.005
Placa de regulamentação em chapa de aço com acabamento em 
pelicula refletiva GTGT, incluindo suporte de aço galvanizado 
de 1,5" x 2,65mm x 3,00 m (Ø 60 cm / chapa n.º 18)

0,56% 1.907,68 0,56% 100,00% 1.907,68

C35.15.10.09.005

Placa de indicação em chapa de aço com acabamento em 
pelicula refletiva GTGT, incluindo suporte de aço galvanizado 
de 1,5" x 2,65mm x 3,00 m (Largura: 60 cm / altura:80 cm / 
chapa n.º 18)

0,66% 2.255,76 0,66% 100,00% 2.255,76

13.0 Paisagismo 0,10% 323,63 0,10% 100,00% 323,63
C10.88.10.10.010 Plantio de grama sempre verde 0,10% 323,63 0,10% 100,00% 323,63C10.88.10.10.010 Plantio de grama sempre verde 0,10% 323,63 0,10% 100,00% 323,63
14.0 Limpeza Final de Obra 0,31% 1.036,22 0,04% 11,74% 121,65 0,04% 11,74% 121,65 0,23% 76,52% 792,92

C10.16.05.05.005
Carga e transporte em carrinho de resíduos e entulhos da obra 
até a caçamba

0,02% 70,70 0,01% 30,00% 21,21 0,01% 30,00% 21,21 0,01% 40,00% 28,28

C10.16.05.05.010
Transporte em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso 
destinação de resíduos.

0,10% 334,80 0,03% 30,00% 100,44 0,03% 30,00% 100,44 0,04% 40,00% 133,92

C10.93.05.05.007 Limpeza final da obra 0,19% 630,72 0,19% 100,00% 630,72
TOTAL SIMPLES 100,00% 339.483,12 12,15% 12% 41.252,51 30, 57% 31% 103.777,30 35,97% 36% 122.112,32 21,31% 21% 72.341,01

TOTAL ACUMULADO 100,00% 339.483,12

PT (%) PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL
PI (%) PORCENTAGEM SOBRE CADA ITEM


