



Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

CENTREVENTOS CAU HANSEN

Construção da Nova Rede de Incêndio

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	MÊS 01		
		%	SERVIÇOS	%	%	R\$
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS	100,00	190.636,88	100,00	100,00	190.636,88
	TOTAL SIMPLES	100,00	190.636,88	100,00		190.636,88
	TOTAL ACUMULADO			100,00		190.636,88