CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
S | I_ /\ R Cédigo: SOLAR-FO-16 Elaborado por: Isabella Teotonio
Data: 25/01/2013 Aprovado por: Eduardo Ken
Fhesmmams Revisdo: 00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: jun/13 BDI: 30% PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 Ne DO PROJETO: 001-018 LS: 125,58

RESPONSAVEL TECNICO: Ana Paula Burg Rech Brizot

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO V(/szR gng)A" PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
610,67 610,67
o1 SERVICOS INICIAIS 1.221,35 0,2%
50,00% 50,00%
_ 9.023,14 |  9.023,14
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 18.046,28 2,6% |
50,00% 50,00%
3.456,30 |  3.456,30
03 SERVICOS GERAIS EXTERNOS 6.912,59 1,0%
50,00% 50,00%
9.608,54 |  9.608,54
06 PAISAGISMO 19.217,09 2,8% |
50,00% 50,00%
4369,10 | 4.369,10
07 LIMPEZA 8.738,19 1,3% |
50,00% 50,00%
SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA 219,99 219,99 219,99 219,99 195,55 195,55 195,55 195,55 195,55 195,55 195,55 195,55
08 2.444,38 0,4% 5 [
OBRA 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
22.970,65 22.970,65 22.970,65 | 22.970,65 | 22.970,65 | 22.970,65 | 22.970,65  22.970,65
09 INFRAESTRUTURA 183.765,22 26,9%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
i ] ] 4.790,44 4.790,44 479044 | 479044 | 479044 | 479044 | 479044 | 4.790,44
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 38.323,55 5,6%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
i ] 11.559,14 11.559,14 11.559,14 | 11.559,14 | 11.559,14 | 11.559,14 | 11.559,14 | 11.559,14
11 INSTALACOES ELETRICAS 92.473,13 13,5%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
- 32.282,53 32.282,53 | 32.282,53 | 32.282,53 | 32.282,53 | 32.282,53 | 32.282,53 | 32.282,53
12 REGULARIZAGAO E ACABAMENTO DE PAREDE 258.260,26 37,8%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
8.608,67 | 860867 | 860867  8.608,67
13 SERVICOS GERAIS INTERNOS 34.434,67 5,0%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
. 1.222,85 1.222,85 1.222,85 1.222,85
14 INCENDIO 4.891,42 0,7%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
) 3.830,41 | 3.830,41| 3.830,41 | 3.830,41
15 ACESSORIOS EM GERAL 15.321,63 2,2%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
VALOR TOTAL: 684.049,76 100,00% 19.707,62 111.363,00 143.596,64 143.596,64 174.376,79 91.409,07
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