
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: jun/13 BDI: 30% 6 MESES

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 Nº DO PROJETO: 001-018 LS: 125,58

610,67         610,67         

50,00% 50,00%

9.023,14      9.023,14      

50,00% 50,00%

3.456,30      3.456,30      

50,00% 50,00%

9.608,54      9.608,54      

50,00% 50,00%

4.369,10      4.369,10      

50,00% 50,00%

219,99         219,99         219,99        219,99             195,55            195,55         195,55         195,55         195,55         195,55         195,55         195,55         

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

22.970,65   22.970,65       22.970,65      22.970,65    22.970,65    22.970,65    22.970,65    22.970,65    

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

4.790,44     4.790,44         4.790,44        4.790,44      4.790,44      4.790,44      4.790,44      4.790,44      

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

11.559,14   11.559,14       11.559,14      11.559,14    11.559,14    11.559,14    11.559,14    11.559,14    

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

32.282,53       32.282,53      32.282,53    32.282,53    32.282,53    32.282,53    32.282,53    32.282,53    

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

8.608,67      8.608,67      8.608,67      8.608,67      

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.222,85      1.222,85      1.222,85      1.222,85      

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.830,41      3.830,41      3.830,41      3.830,41      

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

684.049,76               100,00%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO % MÊS 1 MÊS 2

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 18.046,28                 2,6%

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6MÊS 3

06 PAISAGISMO 19.217,09                 2,8%

07

01 SERVIÇOS INICIAIS 1.221,35                   0,2%

02

INFRAESTRUTURA 183.765,22               26,9%

6.912,59                   1,0%

0,4%

LIMPEZA 8.738,19                   1,3%

08
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

OBRA
2.444,38                   

VALOR TOTAL:

12 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE 37,8%

13 SERVIÇOS GERAIS INTERNOS

4.891,42                   0,7%

15

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 38.323,55                 5,6%

11

PRAZO DE EXECUÇÃO:

2,2%

5,0%

15.321,63                 

258.260,26               

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 92.473,13                 13,5%

34.434,67                 

91.409,07                             

09
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03

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Paula Burg Rech Brizot

19.707,62                             111.363,00                              143.596,64                             143.596,64                           174.376,79                           

 SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 

ACESSÓRIOS EM GERAL

14 INCÊNDIO
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