

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0019144271/2023 - SED.UIN

Joinville, 16 de novembro de 2023.

OBRA:		1195 - Ampliação - Construção de ambientes da EM Carlos Heins Funke						
ENDEREÇO:								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Roseli da Maia - CREA 097042-4						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,05%	120.761,62	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				R\$ 36.228,49	R\$ 24.152,32	R\$ 24.152,32	R\$ 24.152,32	R\$ 12.076,16
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,39%	65.934,78	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 13.186,96	R\$ 13.186,96	R\$ 13.186,96	R\$ 13.186,96	R\$ 13.186,96
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,96%	59.477,53	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%
				R\$ 17.843,26	R\$ 17.843,26	R\$ 17.843,26	R\$ 5.947,75	R\$ 0,00
4	CONSTRUÇÃO	79,42%	1.192.007,67	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				R\$ 238.401,53	R\$ 357.602,30	R\$ 238.401,53	R\$ 238.401,53	R\$ 119.200,77
5	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO	0,32%	4.839,60	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.209,90	R\$ 3.629,70
6	PAVIMENTAÇÃO	0,10%	1.452,36	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%
				R\$ 0,00	R\$ 145,24	R\$ 363,09	R\$ 363,09	R\$ 580,94
7	SERVIÇOS FINAIS	0,57%	8.610,18	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	80,00%
				R\$ 430,51	R\$ 430,51	R\$ 430,51	R\$ 430,51	R\$ 6.888,14
8	SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	3,19%	47.900,64	0,00%	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 7.185,10	R\$ 11.975,16	R\$ 14.370,19	R\$ 14.370,19
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.500.984,38	20,39%	28,02%	20,41%	19,86%	11,32%
				R\$ 306.090,74	R\$ 420.545,68	R\$ 306.352,83	R\$ 298.062,26	R\$ 169.932,86
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.500.984,38	20,39%	48,41%	68,82%	88,68%	100,00%
				R\$ 306.090,74	R\$ 726.636,43	R\$ 1.032.989,26	R\$ 1.331.051,51	R\$ 1.500.984,38

10988_v341 - Em Edição Emissão em 16/11/2023 16:33:17

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Roseli da Maia, Servidor(a) Público(a)**, em 21/11/2023, às 08:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019144271** e o código CRC **B3737B12**.

Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br