CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

S ‘ I_/\R Codigo: SOLAR-FO-16 Elaborado por: Isabella Teotonio

Data: 07/02/2013 Aprovado por: Eduardo Ken
Revisdo: 00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUCAO: 12 MESES

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 N2 DO PROJETO: 001-001 LS: 125,58%

NOME DO PROJETO: CEI PARQUE RESIDENCIAL DO IMPERADOR

- VALOR TOTAL s s s s 8 8 o o A A A A
ITEM DESCRIGCAO DO SERVICO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
10.320,88 10.320,88
01 [SERVICOS INICIAIS/PRELIMINARES 20.641,76 0,80%
50% 50%
14.075,45 14.075,45
02 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA 28.150,89 1,10%
50% 50%
03 MOVIMENTAGAO E CONTENGAO DE 178.938,06 6,98% 89.469,03 89.469,03
TERRA 50,00% 50,00%
16.450,11 16.450,11
04 | DRENAGEM DO TERRENO 32.900,22 1,28%
50,00% 50,00%
5.927,00
05 | ABERTURAS METALICAS 5.927,00 0,23% ——
100,00%
1.903,20
06 | PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.903,20 0,07% e
100,00%
63.940,11 63.940,11
07 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 127.880,21 4,99%
50% 50%
18.006,95
08 | PAISAGISMO 18.006,95 0,70% —
100%
7.077,62
09 | LIMPEZA 7.077,62 0,28% —
100%
5.260,01 5.260,01
10 [ SERVICOS GERAIS URBANOS 10.520,02 0,41%
50% 50%
3.235,40
11 | GAs 3.235,40 0,13% —
100%
311.862,64 311.862,64
12 |INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGOES 623.725,28 24,32%
50,00% 50,00%
289.116,49 289.116,49
13 [SUPERESTRUTURA 578.232,98 22,55%
50,00% 50,00%
45.682,45 45.682,45
14 |[PAREDES E PAINEIS 91.364,89 3,56%
50,00% 50,00%
30.754,51 30.754,51
15 [ESQUADRIAS 61.509,02 2,40%
50% 50%
9.469,19
16 |VIDROS 9.469,19 0,37% —
100%




VALOR TOTAL

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
64.871,03 64.871,03
17 |COBERTURA 129.742,05 5,06%
50,00% 50%
11.598,44 11.598,44
18 |IMPERMEABILIZAGAO 23.196,87 0,90%
50,00% 50%
37.915,67 37.915,67
19 |REVESTIMENTOS 75.831,33 2,96%
50% 50%
43.305,64 43.305,64
20 |PAVIMENTAGAO 86.611,27 3,38%
50% 50%
11.090,77
21 |SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 11.090,77 0,43%
100%
14.138,26 14.138,26
22 |PINTURA 28.276,52 1,10%
50,00% 50%
117.452,09 117.452,09
23 [INSTALAGAO ELETRICA E ELETRONICA 234.904,17 9,16%
50,00% 50%
12.672,56 9.504,42 9.504,42
24 |INSTALAGAO HIDRAULICA 31.681,41 1,24%
40,00% 30,00% 30%
355,68 266,76 266,76
25 |EQUIPAMENTOS 889,19 0,03%
40,00% 30,00% 30%
8.569,43 6.427,07 6.427,07
26 [INSTALAGCAO SANITARIA 21.423,57 0,84%
40,00% 30,00% 30%
57 INSTALAGAO DE COMBATE E 3420213 133 13.680,85 10.260,64 10.260,64
~ a . ’ r o
PREVENGAO A INCENDIO 40,00% 30,00% 30,00%
18.197,73 18.197,73
28 | LOUGAS E METAIS 36.395,45 1,42%
50,00% 50,00%
29 INSTALAGOES MECANICAS E DE 5.605,58 022% 2.802,79 2.802,79
UTILIDADES 50,00% 50,00%
30 [SISTEMADE PROTE(;/K’O CONTRA 8.722,80 0,34% 4.361,40 4.361,40
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 50,00% 50%
17.264,04 17.264,04
31 |SERVICOS DIVERSOS 34.528,08 1,35%
50,00% 50%
824,11 824,11
32 |SERVICOS FINAIS 1.648,21 0,06%
50% 50%
VALOR TOTAL:| 2.564.232,09 100,00% 24.396,33 113.865,36 105.919,14 328.312,75 606.906,13 356.396,60 283.621,35 424.328,17 228.802,51 72.559,32 16.397,14 2.727,31




