
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 Nº DO PROJETO: 001-001 LS: 125,58%

NOME DO PROJETO: CEI PARQUE RESIDENCIAL DO IMPERADOR

10.320,88         10.320,88         

50% 50%

14.075,45         14.075,45         

50% 50%

89.469,03         89.469,03         

50,00% 50,00%

16.450,11         16.450,11         

50,00% 50,00%

5.927,00           

100,00%

1.903,20           

100,00%

63.940,11         63.940,11         

50% 50%

18.006,95         

100%

7.077,62           

100%

5.260,01           5.260,01           

50% 50%

3.235,40           

100%

311.862,64       311.862,64       

50,00% 50,00%

289.116,49       289.116,49       

50,00% 50,00%

45.682,45         45.682,45         

50,00% 50,00%

30.754,51         30.754,51         

50% 50%

9.469,19           

100%

ITEM

32.900,22              1,28%

01 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES 20.641,76              0,80%

02  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 28.150,89              1,10%

06

4,99%

 PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.903,20                0,07%

MÊS 11

 ABERTURAS METÁLICAS 5.927,00                0,23%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 127.880,21            

11

12

13

03

05

09

10

 MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE 

TERRA 
178.938,06            6,98%

04  DRENAGEM DO TERRENO 
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MÊS 7 MÊS 9 MÊS 10MÊS 8MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 5MÊS 4 MÊS 6 MÊS 12DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO %

ESQUADRIAS

VIDROS

08 18.006,95              

 LIMPEZA 7.077,62                

 SERVIÇOS GERAIS URBANOS 10.520,02              

 PAISAGISMO 

 GÁS 

0,70%

0,28%

0,41%

0,13%3.235,40                

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

PAREDES E PAINEIS

623.725,28            

578.232,98            

91.364,89              

61.509,02              

9.469,19                

24,32%

22,55%

3,56%

2,40%

14

15

16 0,37%



ITEM MÊS 11MÊS 7 MÊS 9 MÊS 10MÊS 8MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 5MÊS 4 MÊS 6 MÊS 12DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO %

64.871,03         64.871,03         

50,00% 50%

11.598,44         11.598,44         

50,00% 50%

37.915,67         37.915,67         

50% 50%

43.305,64         43.305,64         

50% 50%

11.090,77         

100%

14.138,26         14.138,26         

50,00% 50%

117.452,09       117.452,09       

50,00% 50%

12.672,56         9.504,42           9.504,42           

40,00% 30,00% 30%

355,68              266,76              266,76              

40,00% 30,00% 30%

8.569,43           6.427,07           6.427,07           

40,00% 30,00% 30%

13.680,85         10.260,64         10.260,64         

40,00% 30,00% 30,00%

18.197,73         18.197,73         

50,00% 50,00%

2.802,79           2.802,79           

50,00% 50,00%

4.361,40           4.361,40           

50,00% 50%

17.264,04         17.264,04         

50,00% 50%

824,11              824,11              

50% 50%

2.564.232,09    100,00% 24.396,33      113.865,36   105.919,14   328.312,75   606.906,13   356.396,60   283.621,35   424.328,17   228.802,51   72.559,32      16.397,14      2.727,31        

31

VALOR TOTAL:

28  LOUÇAS E METAIS 36.395,45              1,42%

29

27
 INSTALAÇÃO DE COMBATE E 

PREVENÇÃO A INCÊNDIO 
34.202,13              1,33%

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

32

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS FINAIS

30

19

18

17

24

23

23.196,87              

75.831,33              

129.742,05            5,06%

PAVIMENTAÇÃO

SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS

PINTURA

21

86.611,27              

11.090,77              

0,90%

2,96%

3,38%20

REVESTIMENTOS

22 28.276,52              

234.904,17            

31.681,41              

 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE 

UTILIDADES 
5.605,58                

26

25

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

EQUIPAMENTOS

1.648,21                

889,19                   

21.423,57              

1,35%

0,06%

0,43%

1,10%

9,16%

1,24%

0,03%

34.528,08              

0,84%

0,34%8.722,80                

0,22%


