
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: 2012 BDI: 30% PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 Nº DO PROJETO: 001-006 LS: 125,58%

NOME DO PROJETO: CEI IRMÃ MARIA DA GRAÇA BRAZ

17.181,30         17.181,30         

50% 50%

20.363,13         20.363,13         

50% 50%

57.546,15         57.546,15         

50,00% 50,00%

26.435,40         26.435,40         

50,00% 50,00%

5.927,00           

100,00%

2.131,58           

100,00%

77.595,74         77.595,74         

50% 50%

18.006,95         

100%

17.666,53         

100%

27.167,40         27.167,40         

50% 50%

3.614,52           

100%

311.862,64       311.862,64       

50,00% 50,00%

289.116,49       289.116,49       

50,00% 50,00%

45.682,45         45.682,45         

50,00% 50,00%

30.754,51         30.754,51         

50% 50%
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2,01%

05

 PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 2.131,58                0,08%
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09
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14

0,68%

0,67%

2,07%

0,14%

23,73%

21,99%

3,48%

2,34%

0,36%

623.725,28            

578.232,98            

91.364,89              

61.509,02              

9.469,19                

 PAISAGISMO 18.006,95              

 LIMPEZA 17.666,53              

 SERVIÇOS GERAIS URBANOS 54.334,80              

 GÁS 3.614,52                

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

PAREDES E PAINEIS

ESQUADRIAS

VIDROS

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 9 MÊS 10MÊS 8

02  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 40.726,26              1,55%

MÊS 4

03
 MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE 

TERRA 
115.092,29            4,38%

04  DRENAGEM DO TERRENO 52.870,79              
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01 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES 34.362,60              1,31%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 11 MÊS 12

06

 ABERTURAS METÁLICAS 5.927,00                0,23%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 155.191,48            5,90%
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12

13



MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 9 MÊS 10MÊS 8MÊS 4ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 11 MÊS 12
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40,00% 30,00% 30%
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40,00% 30,00% 30,00%
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2.802,79           2.802,79           

50,00% 50,00%

4.361,40           4.361,40           

50,00% 50%

17.264,04         17.264,04         

50,00% 50%

824,11              824,11              

50% 50%

2.628.975,56    100,00% 37.544,43      95.090,58      83.981,54      338.298,04   606.906,13   356.396,60   283.621,35   437.983,81   242.458,14   94.466,71      49.272,56      2.955,69        

0,06%

0,42%

1,08%

8,94%

1,21%

0,03%

0,21%

1.648,21                

889,19                   

21.423,57              

86.611,27              

11.090,77              

0,88%

2,88%

3,29%

28.276,52              

234.904,17            

31.681,41              

1,31%

129.742,05            

23.196,87              

75.831,33              

0,81%

0,33%30
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20

 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE 

UTILIDADES 
5.605,58                

REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS

PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

EQUIPAMENTOS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

8.722,80                

34.528,08              

22

21

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

4,94%

32

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS DIVERSOS

SERVIÇOS FINAIS
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23
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VALOR TOTAL:

28  LOUÇAS E METAIS 36.395,45              1,38%

29

27
 INSTALAÇÃO DE COMBATE E 

PREVENÇÃO A INCÊNDIO 
34.202,13              1,30%


