CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

S ‘ L/\R Codigo: SOLAR-FO-16 Elaborado por: Isabella Teotonio

Data: 07/02/2013 Aprovado por: Eduardo Ken
Revisdo: 00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: 2012 BDI: 30% PRAZO DE EXECUCZ\O: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 N2 DO PROJETO: 001-006 LS: 125,58%
NOME DO PROJETO: CEI IRMA MARIA DA GRAGA BRAZ
o VALOR TOTAL A A A A A A A A A A A A
ITEM DESCRICAO DO SERVICO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
17.181,30 17.181,30
01 |SERVICOS INICIAIS/PRELIMINARES 34.362,60 1,31%
50% 50%
j 20.363,13 20.363,13
02 | INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 40.726,26 1,55%
50% 50%
i i 57.546,15 57.546,15
03 | VIOVIMENTACAO E CONTENCAO DE 115.092,29 4,38%
TERRA 50,00% 50,00%
26.435,40 26.435,40
04 | DRENAGEM DO TERRENO 52.870,79 2,01%
50,00% 50,00%
) 5.927,00
05 | ABERTURAS METALICAS 5.927,00 0,23% _—
100,00%
2.131,58
06 | PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 2.131,58 0,08% |
100,00%
77.595,74 77.595,74
07 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 155.191,48 5,90%
50% 50%
18.006,95
08 | PAISAGISMO 18.006,95 0,68% ———
100%
17.666,53
09 | LIMPEZA 17.666,53 0,67% ———
100%
27.167,40 27.167,40
10 | SERVICOS GERAIS URBANOS 54.334,80 2,07%
50% 50%
) 3.614,52
11 | GAs 3.614,52 0,14% —
100%
B 311.862,64 311.862,64
12 |INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGOES 623.725,28 23,73%
50,00% 50,00%
289.116,49 289.116,49
13 |SUPERESTRUTURA 578.232,98 21,99%
50,00% 50,00%
45.682,45 45.682,45
14 |PAREDES E PAINEIS 91.364,89 3,48%
50,00% 50,00%
30.754,51 30.754,51
15 |ESQUADRIAS 61.509,02 2,34%
50% 50%
9.469,19
16 |VIDROS 9.469,19 0,36% e
100%




~ VALOR TOTAL . . . . N N N N N N - -
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGCO (COM BDI) PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
64.871,03 64.871,03
17 |COBERTURA 129.742,05 4,94%
50,00% 50%
11.598,44 11.598,44
18 |IMPERMEABILIZACAO 23.196,87 0,88%
50,00% 50%
37.915,67 37.915,67
19 |REVESTIMENTOS 75.831,33 2,88%
50% 50%
43.305,64 43.305,64
20 |PAVIMENTAGAO 86.611,27 3,29%
50% 50%
11.090,77
21 |SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 11.090,77 0,42% —
100%
14.138,26 14.138,26
22 |PINTURA 28.276,52 1,08%
50,00% 50%
117.452,09 117.452,09
23 [INSTALAGAO ELETRICA E ELETRONICA 234.904,17 8,94%
50,00% 50%
12.672,56 9.504,42 9.504,42
24 |INSTALAGAO HIDRAULICA 31.681,41 1,21%
40,00% 30,00% 30%
355,68 266,76 266,76
25 |EQUIPAMENTOS 889,19 0,03%
40,00% 30,00% 30%
8.569,43 6.427,07 6.427,07
26 [INSTALAGCAO SANITARIA 21.423,57 0,81%
40,00% 30,00% 30%
57 INSTALAGAO DE COMBATE E 34.202.13 130% 13.680,85 10.260,64 10.260,64
~ a . ’ r o
PREVENGAO A INCENDIO 40,00% 30,00% 30,00%
18.197,73 18.197,73
28 | LOUGAS E METAIS 36.395,45 1,38%
50,00% 50,00%
29 INSTALAGOES MECANICAS E DE 5.605,58 0.21% 2.802,79 2.802,79
UTILIDADES 50,00% 50,00%
30 SISTEMA DE PROTE(;/?\’O CONTRA 8.722.80 0,33% 4.361,40 4.361,40
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 50,00% 50%
17.264,04 17.264,04
31 [SERVICOS DIVERSOS 34.528,08 1,31%
50,00% 50%
824,11 824,11
32 [SERVICOS FINAIS 1.648,21 0,06%
50% 50%
VALOR TOTAL:| 2.628.975,56 100,00% 37.544,43 95.090,58 83.981,54 | 338.298,04 | 606.906,13 | 356.396,60 | 283.621,35 | 437.983,81 | 242.458,14 94.466,71 49.272,56 2.955,69




