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Revisão: 00

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE BDI (%): 30%

LOCAL: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001

DATA: 27/09/2013 Nº PROJETO: 001-006

NOME DO PROJETO (OBRA): CEI IRMÃ MARIA DA GRAÇA BRAZ PRAZO DA OBRA: 4 MESES

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana

12.195,58    12.195,58    

50% 50%

4.072,63      4.072,63      4.072,63    4.072,63         2.036,31        2.036,31      2.036,31      2.036,31      2.036,31      2.036,31      2.036,31      2.036,31      2.036,31     2.036,31      2.036,31      2.036,31      

10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

46.036,91       34.527,69      34.527,69    

40% 30% 30%

13.217,70    13.217,70    13.217,70    13.217,70    

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.963,50     2.963,50      

50% 50%

2.131,58      

100%

46.557,44    46.557,44    23.278,72    23.278,72    7.759,57      7.759,57     

30% 30% 15% 15% 5% 5%

9.003,48      9.003,48      

50% 50%

17.666,53    

100,00%

13.583,70    13.583,70    10.866,96    5.433,48     5.433,48      5.433,48      

25% 25% 20% 10% 10% 10%

1.807,26      1.807,26      

50% 50%

489.953,37       100,00% 173.489,47                                                                             75.937,34                                                                               

11  GÁS 3.614,52           0,74%

VALOR TOTAL: 86.718,58                                                                                 

10
 SERVIÇOS GERAIS 

URBANOS 
54.334,80         11,09%

153.807,98                                                                                

08  PAISAGISMO 18.006,95         3,68%

09  LIMPEZA 17.666,53         3,61%

06
 PINTURA PARA 

ESTACIONAMENTO 
2.131,58           0,44%

07
 SERVIÇOS GERAIS 

EXTERNOS 
155.191,48       31,67%

04
 DRENAGEM DO 

TERRENO 
52.870,79         10,79%

05
 ABERTURAS 

METÁLICAS 
5.927,00           1,21%

02
 INSTALAÇÃO DO 

CANTEIRO DE OBRA 
40.726,26         8,31%

03
 MOVIMENTAÇÃO E 

CONTENÇÃO DE TERRA 
115.092,29       23,49%

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

01 SERVIÇOS INICIAIS 24.391,16         4,98%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO %

MÊS 1
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