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30.807,91        

100%
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37.915,67        37.915,67        
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62.349,18        62.349,18        
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6.874,61          

100%

14.138,26        14.138,26        

50,00% 50%

152.348,37      152.348,37      

50,00% 50%

12.672,56        9.504,42          9.504,42          

40,00% 30,00% 30%

355,68             266,76             266,76             

40,00% 30,00% 30%

11.583,32        8.687,49          8.687,49          

40,00% 30,00% 30%
26 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 28.958,29                              1,08%

25 EQUIPAMENTOS 889,19                                   0,03%

24 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 31.681,41                              1,18%

23 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 304.696,73                            11,35%

22 PINTURA 28.276,52                              1,05%

21 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 6.874,61                                0,26%

20 PAVIMENTAÇÃO 124.698,35                            4,64%

19 REVESTIMENTOS 75.831,33                              2,82%

18 IMPERMEABILIZAÇÃO 11.847,68                              0,44%

17 COBERTURA 141.475,59                            5,27%

16 VIDROS 30.807,91                              1,15%

15 ESQUADRIAS 66.223,88                              2,47%

14 PAREDES E PAINEIS 91.364,89                              3,40%

13 SUPERESTRUTURA 584.193,94                            21,76%

12 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 623.725,28                            23,23%

11  GÁS 3.614,52                                0,13%

10  SERVIÇOS GERAIS URBANOS 68.848,23                              2,56%

09  LIMPEZA 9.314,86                                0,35%

08  PAISAGISMO 18.006,95                              0,67%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 110.666,87                            4,12%

06  PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.979,33                                0,07%

05  ABERTURAS METÁLICAS 5.927,00                                0,22%

04  DRENAGEM DO TERRENO 24.611,28                              0,92%

03  MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRA 118.833,06                            4,43%

02  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 29.929,76                              1,11%

MÊS 11 MÊS 12

01 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES 23.540,72                              0,88%
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13.680,85        10.260,64        10.260,64        

40,00% 30,00% 30,00%

18.197,73        18.197,73        

50,00% 50,00%

2.802,79          2.802,79          

50,00% 50,00%

4.361,40          4.361,40          

50,00% 50%

15.693,41        15.693,41        

50,00% 50%

824,11             824,11             

50% 50%

2.684.779,16                    100,00% 26.735,24     86.151,77     71.722,17     324.168,28   609.886,61   362.390,97   320.970,22   470.255,18   240.026,17   121.491,51   48.177,60     2.803,44       VALOR TOTAL:

32 SERVIÇOS FINAIS 1.648,21                                0,06%

31 SERVIÇOS DIVERSOS 31.386,81                              1,17%

30 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 8.722,80                                0,32%

29  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 5.605,58                                0,21%

28  LOUÇAS E METAIS 36.395,45                              1,36%

27  INSTALAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 34.202,13                              1,27%


