Secretaria de Educacao

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Valores obtidos do CCOP - Volume 2 - 212 Edicdo — Junho/2013 e SINAPI Abril/2014

Elaborado por: Rosane Mebs

Data:06/08/2014

Aprovado por: Rosane Mebs

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUC}AO: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%
NOME DO PROJETO: CEI LAERCIO BENINCA
X VALOR TOTAL COM o ~ ~ ~ ~ ~ - o o o o .
ITEM DESCRICAO DO SERVICO BDI) ( PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
11.770,36 11.770,36
01 JSERVICOS INICIAIS/PRELIMINARES 23.540,72 0,88%
50% 50%
- 14.964,88 14.964,88
02 JINSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA 29.929,76 1,11%
50% 50%
- ~ 59.416,53 59.416,53
03 § MOVIMENTAGCAO E CONTENCAO DE TERRA 118.833,06 4,43%
50,00% 50,00%
12.305,64 12.305,64
04 | DRENAGEM DO TERRENO 24.611,28 0,92%
50,00% 50,00%
) 5.927,00
05 J ABERTURAS METALICAS 5.927,00 0,22%
100,00%
1.979,33
06 J PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.979,33 0,07%
100,00%
55.333,44 55.333,44
07 J SERVICOS GERAIS EXTERNOS 110.666,87 4,12%
50% 50%
18.006,95
08 | PAISAGISMO 18.006,95 0,67%
100%
9.314,86
09 J LIMPEZA 9.314,86 0,35%
100%
34.424,12 34.424,12
10 | SERVICOS GERAIS URBANOS 68.848,23 2,56%
50% 50%
p 3.614,52
11 J GAS 3.614,52 0,13%
100%
N 311.862,64 311.862,64
12 JINFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES 623.725,28 23,23%
50,00% 50,00%
292.096,97 292.096,97
13 JSUPERESTRUTURA 584.193,94 21,76%
50,00% 50,00%
45.682,45 45.682,45
14 |PAREDES E PAINEIS 91.364,89 3,40%
50,00% 50,00%
33.111,94 33.111,94
15 JESQUADRIAS 66.223,88 2,47%
50% 50%
30.807,91
16 JVIDROS 30.807,91 1,15%
100%
70.737,80 70.737,80
17 JCOBERTURA 141.475,59 5,27%
50,00% 50%
. 5.923,84 5.923,84
18 JIMPERMEABILIZACAO 11.847,68 0,44%
50,00% 50%
37.915,67 37.915,67
19 JREVESTIMENTOS 75.831,33 2,82%
50% 50%
I o 62.349,18 62.349,18
20 JPAVIMENTACAO 124.698,35 4,64%
50% 50%
. 6.874,61
21 JSOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS 6.874,61 0,26%
100%
14.138,26 14.138,26
22 JPINTURA 28.276,52 1,05%
50,00% 50%
- . A 152.348,37 152.348,37
23 JINSTALAGCAO ELETRICA E ELETRONICA 304.696,73 11,35%
50,00% 50%
. o 12.672,56 9.504,42 9.504,42
24 JINSTALACAO HIDRAULICA 31.681,41 1,18%
40,00% 30,00% 30%
355,68 266,76 266,76
25 JEQUIPAMENTOS 889,19 0,03%
40,00% 30,00% 30%
- . 11.583,32 8.687,49 8.687,49
26 JINSTALACAO SANITARIA 28.958,29 1,08%
40,00% 30,00% 30%
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC
NOME DO PROJETO: CEI LAERCIO BENINCA

DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUCAO: 12 MESES

LS: 125,58%

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO VALOR ng@" (ol PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
~ ~ N 13.680,85 10.260,64 10.260,64
27 | INSTALACAO DE COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 34.202,13 1,27%
40,00% 30,00% 30,00%
18.197,73 18.197,73
28 | LOUCAS E METAIS 36.395,45 1,36%
50,00% 50,00%
- o 2.802,79 2.802,79
29 | INSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES 5.605,58 0,21%
50,00% 50,00%
~ . 4.361,40 4.361,40
30 JSISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 8.722,80 0,32%
50,00% 50%
15.693,41 15.693,41
31 JSERVICOS DIVERSOS 31.386,81 1,17%
50,00% 50%
824,11 824,11
32 JSERVICOS FINAIS 1.648,21 0,06%
50% 50%
VALOR TOTAL: 2.684.779,16 100,00% 2673524 | 86.151,77 | 71.722,17 | 324.168,28 | 609.886,61 | 362.390,97 | 320.970,22 | 470.255,18 | 240.026,17 | 121.491,51 48.177,60 2.803,44




