e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
S | /\ R Codigo: SOLAR-FO-16 Elaborado por: Isabella Teoténio
Data: 25/01/2013 Aprovado por: Eduardo Ken
ENGENHARIA Revisdo: 00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: out/12 BDI: 30% PRAZO DE EXECUGAO: 12 MESES
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 N2 DO PROJETO: 001-011 LS: 125,58
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGCO V(/zf’\'; ;ODIT)AL PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
784,55 784,55
01 SERVICOS INICIAIS 1.569,10 0,2%
50,00% 50,00%
R 6.328,33 6.328,33
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 12.656,66 1,2%
50,00% 50,00%
R 4.831,58 4.831,58
03 REMOCAO 9.663,16 1,0%
50,00% 50,00%
13.553,08 13.553,08
04 SERVICOS GERAIS EXTERNOS 27.106,15 2,7%
50,00% 50,00%
485,52 485,52
05 PAISAGISMO 971,04 0,1%
50,00% 50,00%
1.01498 |  1.014,98
06 LIMPEZA 2.029,95 0,2%
50,00% 50,00%
SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO 405,40 405,40 405,40 405,40 360,36 360,36 360,36 360,36 360,36 360,36 360,36 360,36
07 4.504,49 0,4%
DA OBRA 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
50.916,02 | 47.521,62 | 47.521,62 | 47.521,62 | 47.521,62 | 47.521,62 50.916,02
08 INFRAESTRUTURA 339.440,12 33,4%
15,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 15,00%
i ] ] 2.795,30 2.795,30 2.795,30 2.795,30 2.795,30 2.795,30 2.795,30 2.795,30
09 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 22.362,40 2,2%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
i ] 23.798,97 23.798,97 23.798,97 23.798,97 23.798,97 23.798,97 23.798,97 23.798,97
10 INSTALACOES ELETRICAS 190.391,72 18,7%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
i 62.755,39 62.755,39 62.755,39 62.755,39 59.063,90 |  59.063,90
11 REGULARIZAGAO E ACABAMENTO DE PAREDE 369.149,37 36,3%
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 16,00% 16,00%
10.233,43 7.675,07 7.675,07
12 SERVICOS GERAIS INTERNOS 25.583,57 2,5%
40,00% 30,00% 30,00%
. 2.353,30 2.353,30 2.353,30 2.353,30
13 INCENDIO 9.413,21 0,9%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
] 542,40 542,40 542,40 542,40
14 ACESSORIOS EM GERAL 2.169,60 0,2%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
VALORTOTAL:|  1.017.010,54 100,00% 1.189,95 [  7.518,28 6.733,73 77.915,69 74.476,24 | 137.231,63 | 137.231,63 | 140.127,34 | 163.913,84 | 161.54391 | 98.089,79 | 1.375,33

Eduardo Ken Mizuta
CREA/MG 139.067/D




