
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: out/12 BDI: 30% 12 MESES

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC PROCESSO: 001 Nº DO PROJETO: 001-011 LS: 125,58

784,55              784,55         

50,00% 50,00%

6.328,33      6.328,33         

50,00% 50,00%

4.831,58 4.831,58

50,00% 50,00%

13.553,08      13.553,08      

50,00% 50,00%

485,52            485,52            

50,00% 50,00%

1.014,98        1.014,98      
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405,40              405,40         405,40             405,40             360,36            360,36            360,36            360,36            360,36            360,36            360,36            360,36         

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

50.916,02       47.521,62      47.521,62      47.521,62      47.521,62      47.521,62      50.916,02      

15,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 15,00%

2.795,30         2.795,30        2.795,30        2.795,30        2.795,30        2.795,30        2.795,30        2.795,30        

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

23.798,97       23.798,97      23.798,97      23.798,97      23.798,97      23.798,97      23.798,97      23.798,97      

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

62.755,39      62.755,39      62.755,39      62.755,39      59.063,90      59.063,90      

17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 16,00% 16,00%

10.233,43      7.675,07        7.675,07        

40,00% 30,00% 30,00%

2.353,30        2.353,30        2.353,30        2.353,30        

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

542,40            542,40            542,40            542,40            

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.017.010,54      100,00% 1.189,95          7.518,28      6.733,73         77.915,69       74.476,24      137.231,63    137.231,63    140.127,34    163.913,84    161.543,91    98.089,79      1.375,33      
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PRAZO DE EXECUÇÃO:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

04  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 27.106,15            2,7%

06 LIMPEZA 2.029,95              0,2%

05  PAISAGISMO 971,04                 0,1%

07
 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DA OBRA 
4.504,49              0,4%

08 INFRAESTRUTURA 339.440,12          33,4%

25.583,57            2,5%

09 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 22.362,40            2,2%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 190.391,72          18,7%

MÊS 12

VALOR TOTAL:

13  INCÊNDIO 9.413,21              0,9%

14  ACESSÓRIOS EM GERAL 2.169,60              0,2%

11 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE 369.149,37          36,3%

12  SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 

REMOÇÃO 9.663,16              1,0%03

MÊS 11

01 SERVIÇOS INICIAIS 1.569,10              0,2%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 12.656,66            1,2%

_______________________________

Eduardo Ken Mizuta

CREA/MG 139.067/D


