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PREAMBULO
MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA N2 [e]
Pelo presente instrumento:

O Municipio de Joinville, com sede na Rua [®], CNPJ n2 [e], representado pelo Secretario
de Esportes — SESPORTE, portador da Carteira de Identidade n2 [®], inscrito no CPF/MF sob o n?
[@], residente em Joinville-SC, neste ato denominado PODER CONCEDENTE; e

A empresa [®], com sede na [®], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [e], representada por seu
presidente [nome e qualificacdo], portador da Carteira de Identidade n2 [e], inscrito no CPF/MF

sob o n2 [e], residente em [®], neste ato denominada CONCESSIONARIA.

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como
“PARTES” e, individualmente, como “PARTE”,

RESOLVEM celebrar o presente contrato de CONCESSAO, o qual teve sua lavratura
autorizada pelo Despacho Autorizatério nimero SEI [e], datado de [e], assinado por [e],
compreendendo a presta¢cdo dos servigos de construgdo, gestdo, operagdao, manutengdo e
exploracdo do NOVO GINASIO DE ESPORTES no Municipio de Joinville, em conformidade com o
disposto no EDITAL da Concorréncia n? [e], na Lei Federal n2 11.079/2004, na Lei Federal n2
14.133/2021, na Lei Municipal n2 9.048/2021 e na Lei Autorizativa Municipal [®] e demais
normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas clausulas e condi¢des fixadas neste

instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO I — DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 12 - DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que
deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos quando empregados no singular ou
no plural, em letras maiusculas, terdo os significados definidos no ANEXO | do EDITAL —

GLOSSARIO.

CLAUSULA 22 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes ANEXOS:

a) ANEXO | — EDITAL E SEUS ANEXOS;

b) ANEXO Il - PROPOSTA ECONOMICA;

c) ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;

e) ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO;
f) ANEXO VI — MATRIZ DE RISCO;

g) ANEXO VII — PENALIDADES;

h) ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL; e

i) ANEXO IX — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE
CONTAS.

CLAUSULA 32 - DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAOQ esta sujeita as disposicdes do presente CONTRATO e de seus ANEXOS,
as leis vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicacdo de qualquer outra —, e aos preceitos
de direito publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢des de direito privado.
3.2. A CONCESSAO sera regida pela LEGISLACAO APLICAVEL, que é constituida:
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a) pela Constituicao Federal de 1988;

b) pela Lei Federal n2 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

c) pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

d) pela Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996;

e) pela Lei Federal n? 13.709, de 14 de agosto de 2018;

f) pela Lei Municipal n29.048, de 3 de dezembro de 2021;

g) pela Lei Complementar Municipal n2 470, de 9 de janeiro de 2017;

h) Lei Municipal Autorizativa [e]; e

i) por outras normas legais, técnicas e instru¢ées normativas pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXQOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil
deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua,

complemente ou modifique.

CLAUSULA 42 - DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposi¢cdo deste CONTRATO,
deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposi¢des dos ANEXOS que nele

se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22.

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicdes deste CONTRATO e as disposi¢des dos

ANEXOS que o integram, prevalecerdo as disposi¢des deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO,

prevalecera aquele de data mais recente.

4.4. Nos casos de divergéncia entre os valores numéricos e aqueles apresentados por

extenso neste CONTRATO e em seus ANEXOS, prevalecerdo os valores por extenso.
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4.5. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

4.6. As referéncias deste CONTRATO e de seus ANEXOS as normas técnicas e legislacao
incluem todas as suas alteragdes, substituicdes, consolida¢des e respectivas regulamentacgdes,

salvo se expressamente disposto de forma diferente.

CAPITULO Il - DO OBJETO, AREA DA CONCESSAO, PRAZO E
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

CLAUSULA 52 - DO OBJETO

5.1. O OBJETO do presente CONTRATO é a CONCESSAO para a construgdo, gestdo,
operagdo, manutencio e exploragdo do NOVO GINASIO DE ESPORTES no Municipio de Joinville,
nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. As caracteristicas e especificagdes técnicas referentes a execu¢do do OBJETO estdo

indicadas neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.

5.3. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execugdo do OBJETO
deverd obedecer ao disposto nas normas, padrées e demais procedimentos constantes da

legislagdo aplicavel e normas infralegais.

CLAUSULA 62 — DO CRONOGRAMA DA CONCESSAO

6.1. O cronograma da CONCESSAO sera composto pelas seguintes fases:

a) A FASE DE IMPLANTACAO, consistente no periodo de elaboracdo dos projetos,
licenciamento e execucdo das obras pela CONCESSIONARIA com vistas ao
PROGRAMA DE IMPLANTACAO para a implantagdo do NOVO GINASIO DE ESPORTES;

e

b) A FASE DE OPERACAO, consistente no periodo de operagdo do NOVO GINASIO DE
ESPORTES pela CONCESSIONARIA, incidindo plenamente os encargos e obrigacdes de
operagdo e manutengao previstos no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.
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6.2. A FASE DE IMPLANTACAO ter4 inicio a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO e durard
até a emissdo do Termo Definitivo de Aceitacdo de Obras do NOVO GINASIO DE ESPORTES,
considerando as etapas e procedimentos constantes do ANEXO Il —- CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

6.2.1. A CONCESSIONARIA devera concluir a FASE DE IMPLANTACAO em, no maximo, 18
(dezoito) meses, contados a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO, considerando o disposto na
CLAUSULA 122 e na CLAUSULA 132 deste CONTRATO e seus ANEXOS.

6.3. A FASE DE OPERACAO terd inicio apds a emissdo da Ordem de Servigo para operagado
do NOVO GINASIO DE ESPORTES a ser expedida pelo PODER CONCEDENTE, nos termos do
guanto disposto no ANEXO IIl - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 72 - DO PRAZO

7.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO serd de 30 (trinta) anos, contados da DATA DA
ORDEM DE INICIO, n3o admitida prorrogacgdo, salvo para efeito de reequilibrio econdmico-
financeiro da CONCESSAO, observadas a legislacdo federal e municipal, bem como os termos e

condicGes fixados no CONTRATO.

7.2. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigagdes previstas no
cronograma que consta do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,

assumindo, integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacao

CLAUSULA 82 - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

8.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAO
somente poderd ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as

condicdes fixadas neste CONTRATO e desde que ndo se coloque em risco a execu¢do do OBJETO.

8.2. A transferéncia da CONCESSAO somente podera ser autorizada apds emissdo do
Termo Definitivo de Aceitacdo de Obras relativo ao término do PROGRAMA DE IMPLANTACAO,
e mediante a comprovacdo do cumprimento regular das obrigacdes assumidas pela

CONCESSIONARIA.

8.3. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o

interessado devera:
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a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade

juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assuncao do OBJETO;
b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

8.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAOQ, sem a prévia autoriza¢do do PODER
CONCEDENTE, implicard a imediata caducidade da CONCESSAO.

8.5. Para fins da autorizacdo de que trata esta cldusula, o PODER CONCEDENTE
examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 1 (um) més, prorrogavel
por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas
controladores da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar

adequadas.

8.6. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo PODER
CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condi¢cdes e requisitos para sua

realizagao.

CAPITULO 11l — DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 92 - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

9.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por a¢des, nos termos
da Lei Federal n? 6.404/1976, ou sob a forma de sociedade limitada, nos termos da Lei Federal
n2 10.406/2002, e deverd indicar em seu estatuto ou contrato social, como finalidade exclusiva,
a explorag¢do do OBJETO, sendo sua composicido societaria aquela apresentada na LICITACAO e
constante de seus instrumentos societdrios, os quais deverdo ser entregues, atualizados, ao

PODER CONCEDENTE.

9.2. O capital social minimo subscrito da CONCESSIONARIA deve ser igual ou superior a
RS 2.900.393,86 (dois milhdes, novecentos mil e trezentos e noventa e trés reais e oitenta e seis

centavos).
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9.2.1. Em até 2 (dois) dias Uteis antes da data prevista para a assinatura deste
CONTRATO, devera ter sido integralizado 10% (dez por cento) do capital social da
CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL.

9.2.2. Até o término da Fase de Implantagao, contado a partir da DATA DA ORDEM DE
INICIO, a CONCESSIONARIA devera integralizar o valor total do capital social minimo da SPE
indicado na subcldusula 9.2, observado o marco intermediario de integralizacdo de, no minimo,
50% (cinquenta por cento) do capital social minimo subscrito até o 1292 (décimo segundo) més

contado da DATA DA ORDEM DE INICIO.

9.2.3. Apds a conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, a CONCESSIONARIA podera
reduzir seu capital social subscrito e integralizado, devendo, no entanto, respeitar e manter, no

minimo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante previsto na subclausula 9.2.

9.2.4. No caso de integralizacdo do capital social em bens, o processo avaliativo devera
observar a legislacdo aplicavel, em especial as regras contidas na Lei Federal n2 6.404, de 1976 e

na Lei Federal n2 10.406, de 2002.

9.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado sobre a integralizagao do capital referido nas subcldausulas anteriores, sendo facultado
ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a verificacdo da

regularidade da situacdo.

9.4. Excepcionalmente, durante o prazo de execugdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO,
a CONCESSIONARIA podera solicitar, fundamentadamente, ao PODER CONCEDENTE para que
autorize a reduc¢do do seu capital social subscrito e integralizado até o percentual minimo de

50% do montante previsto na subcldusula 9.2.3.

9.5. A participacdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a

legislagdo brasileira em vigor.

9.6. A CONCESSIONARIA deverd obedecer aos padrdes de governanga corporativa e
adotar contabilidade e demonstra¢des financeiras padronizadas, incluindo a observancia a Lei
Federal 10.406, de 2002, a Lei Federal n? 6.404, de 1976, as Normas Contdbeis emitidas pelo

Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ao Cddigo Brasileiro de Governanca Corporativa, a Lei
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Federal 11.638, de 2007, se aplicavel, e, no caso de sociedade por acdes, a Lei Federal n2 6.404,

de 1976 e alteracdes posteriores e em regras e regulamentacdes da CVM.

9.7. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros

similares que representam obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros.

9.8. Os recursos a disposicdo da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente
no desenvolvimento de atividades relacionadas & CONCESSAO de que trata este CONTRATO,

ressalvadas unicamente as aplicagdes financeiras.

9.9. A CONCESSIONARIA deverd estar sediada no Municipio de Joinville.

CLAUSULA 102 - DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES
ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

10.1. Nenhuma alteracdo societdria que implique na transferéncia do CONTROLE, direto
ou indireto, da CONCESSIONARIA serda admitida antes do término do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO, nos termos da subclausula 13.7, salvo em situacdes excepcionais, devidamente
autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrada a auséncia de risco para a

continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da CONCESSAO.

10.2. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 10.1, durante todo o prazo de vigéncia
deste CONTRATO, o CONTROLE direto da CONCESSIONARIA somente poderd ser alterado
mediante prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

10.3. A alteracdo do CONTROLE direto da CONCESSIONARIA somente serd autorizada
pelo PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar, tampouco colocar em risco, a

execucao deste CONTRATO.

10.4. A CONCESSIONARIA se compromete a nio alterar, por qualquer ato, contrato ou
outro tipo de transagdo, o CONTROLE societario direto da SPE sem prévia anuéncia do PODER

CONCEDENTE.

10.5. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificacdo do
CONTROLE societario direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia anuéncia

do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

Pagina 13 de 103



. | CONSORcIO

“{; Prefeitura de

L]
: STADIUM
Joinville ‘
a) a celebracdo de acordo de acionistas ou quotistas;
b) a emissdo de valores mobiliarios conversiveis em ac¢des, no caso das sociedades por
acoes; e
c) a instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre a¢des ou quotas.

10.6. A emissao de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situacdo descrita na alinea
“b)” da subcldusula anterior, devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER

CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias Uteis precedentes a respectiva emissao.

10.7. A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE indireto ou da participacao por acdes
ou quotas que ndo implique a transferéncia do CONTROLE direto da CONCESSIONARIA deverd
ser objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias antes da

efetivacdo da respectiva operacao.

10.8. O pedido para a autorizacdo da alteracdo do CONTROLE direto da SPE devera ser
apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que possam

subsidiar a sua analise.

10.9. Para a obtengdao da anuéncia para transferéncia do CONTROLE direto da SPE, o

ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e

regularidade juridica e fiscal necessdrias a assunc¢do do OBJETO; e
b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

10.10. Para fins de obtencdo da autorizacdo para transferéncia do CONTROLE direto da
SPE para os FINANCIADOR(ES), estes deverao:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assung¢do do OBJETO;

b) apresentar plano relativo a promog3o da reestruturacéo financeira da CONCESSIONARIA

e da continuidade da CONCESSAOQ; e

c) assegurar o cumprimento de todas as cldusulas previstas neste CONTRATO.
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10.11. O PODER CONCEDENTE examinara o pedido de alteracdo do CONTROLE direto no
prazo de até 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES),
convocar os acionistas CONTROLADORES da CONCESSIONARIA e promover quaisquer diligéncias

consideradas adequadas.

10.12. A autorizacdo para a transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA, caso seja
concedida pelo PODER CONCEDENTE, serad formalizada, por escrito, indicando as condi¢des e

requisitos para sua realizacdo.

10.13. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera
submeter a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificacdes no respectivo estatuto

social ou contrato social que envolvam:

a) a cisdo, fusdo, transformacao ou incorporacado da SPE;

b) caso a CONCESSIONARIA tenha sido constituida por CONSORCIO, a substituicio de
qualquer integrante do CONSORCIO, nos termos do art. 15, §52, da Lei Federal n2 14.133, de

2021;
c) a alteragdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subcldusula 9.1 deste
CONTRATO;

d) a reducdo de capital da SPE respeitando o disposto na subclausula 9.4 deste CONTRATO;

e

e) a emissdo de ag¢oOes de classes de acGes diferentes que possa implicar alteragcGes na

governanca da SPE, no caso das sociedades por agoes.

10.14. O PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente clausula no prazo de até 1 (um) més, prorrogdvel por
igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais a
CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas ou quotistas controladores

da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

10.15. Todos os documentos que formalizarem alteragao no estatuto ou contrato social

da CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo prévia do
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PODER CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 1 (um) més do
arquivamento da respectiva alteracdo, passando a fazer parte integrante, quando for o caso,

deste CONTRATO.

CAPITULO IV — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

CLAUSULA 112 - DAS OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES

11.1. As PARTES comprometem-se a cooperar e a prestar o auxilio necessario ao bom

desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 122 - DO PROGRAMA DE IMPLANTACAO

12.1. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO do NOVO GINASIO DE ESPORTES compreende a
execucdo, pela CONCESSIONARIA, de todas as intervencdes obrigatdrias referentes a construcdo
do NOVO GINASIO DE ESPORTES, conforme diretrizes e encargos previstos neste CONTRATO e
em seus ANEXOS, em especial o ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.2. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO deverd ser concluido em até 18 (dezoito) meses
contados da DATA DA ORDEM DE INICIO.

12.2.1. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO dever3o iniciar, obrigatoriamente,
em até 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO.

12.2.1.1. Em até 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, a CONCESSIONARIA
deverd elaborar todos os projetos relativos a implantagdo do NOVO GINASIO DE ESPORTES e
obter todas as licengas necessdrias para a execu¢do das obras, nos termos do ANEXO Il —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.3. Para a execu¢do do PROGRAMA DE IMPLANTAGCAO, a CONCESSIONARIA devera
apresentar ao PODER CONCEDENTE os projetos, planos e programas discriminados no ANEXO llI
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, conforme diretrizes, especificacdes e prazos
definidos neste CONTRATO e nos demais ANEXOS e LEGISLACAO APLICAVEL.

12.4. O PODER CONCEDENTE é responsavel por acompanhar e auxiliar na intermediacdo

do processo de licenciamento do projeto apresentado pela CONCESSIONARIA aos drgdos

Pagina 16 de 103



. | CONSORcIO
STADIUM

“{; Prefeitura de
Joinville

responsaveis pelas autoriza¢cdes dos projetos referentes ao PROGRAMA DE IMPLANTACAO,

observado o quanto disposto na subclausula 15.2.

12.4.1. Ademora na obtencdo das licencas, autorizacdes e alvards por atraso ou omissao
de 6rgdos da Administracdo Publica Municipal, desde que comprovada sua regularidade formal,
tempestividade e adequacdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados pela
CONCESSIONARIA e desde que tais 6rgdos deixem de observar o prazo regulamentar a eles
conferido para a respectiva manifestacdo, poderd ensejar na revisdo do equilibrio econémico-

financeiro contratual.

12.5. S3o0 de responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais ajustes e adequacdes
necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS, inclusive para

atendimento do PROGRAMA DE IMPLANTAGAO.

12.6. A realizagao dos eventuais ajustes mencionados na subcldusula anterior ndo exime
a CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo n3o

atendimento de encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

CLAUSULA 132 - DA ACEITACAO DAS OBRAS E DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO
PARA OPERACAO DO NOVO GINASIO DE ESPORTES

13.1. A CONCESSIONARIA deverd notificar o PODER CONCEDENTE para que,
conjuntamente, realizem, no prazo maximo de até 10 (dez) dias da notificagdo, vistoria por meio

de representantes especialmente designados.

13.2. Uma vez realizada cada vistoria, sera formalizada, pelo PODER CONCEDENTE, a
aceitacdo proviséria das obras e instalagdes relacionadas a obra em questdo, dentro de até 15
(quinze) dias, mediante Termo Provisério de Aceitacdo de Obras, podendo este documento

especificar correcbes ou complementag¢des que se fizerem necessarias.

13.3. Para a realizacdo da afericido, o PODER CONCEDENTE devera considerar,
exclusivamente, os termos do PROJETO BASICO aprovado e as especificacdes técnicas definidas
neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente o ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.
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13.4. A emissdao do Termo Provisdrio de Aceitacdo de Obras pode apresentar
providéncias a serem arcadas pela CONCESSIONARIA quando verificar-se, em sede de vistoria,
que o resultado das obras estiver em desacordo com o PROJETO BASICO e/ou com as
especificagdes técnicas definidas neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente o ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

13.5. Na hipdtese da subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA deverd realizar as
correcOes e complementagdes necessarias, sendo-lhe franqueado prazo razoavel a ser acordado
com o PODER CONCEDENTE, nunca inferior a 15 (quinze) dias, considerando o volume e

complexidade das providéncias necessarias.

13.6. A CONCESSIONARIA devera implementar as corre¢des e/ou complementacdes
apontadas no Termo Provisério de Aceitacdo de Obras no prazo acordado com o PODER
CONCEDENTE, na forma da subclausula 13.5, sob pena da aplicacdo das penalidades

correspondentes.

13.7. Finalizadas as corre¢des e/ou complementacdes mencionadas na subcldusula
anterior, o PODER CONCEDENTE deverad realizar nova vistoria, nos termos da subcldusula 13.1,
no prazo de 10 (dez) dias, sendo exarado, conforme o caso, o Termo Definitivo de Aceitacdo de

Obras.

13.8. Em caso de nao aceitacdo das obras pelo PODER CONCEDENTE apds segunda
vistoria, nos termos da subcldusula anterior, é facultado 3 CONCESSIONARIA acionar o

mecanismo de solu¢do de controvérsia previsto no CAPITULO XIV.

13.9. O inicio da operacdo e exploracdo do NOVO GINASIO DE ESPORTES pela

CONCESSIONARIA dependera da obtencdo das autorizagdes, licengas e alvaras cabiveis.

13.9.1. O PODER CONCEDENTE ndo estarad vinculado ao procedimento de vistoria
indicado nesta subcldusula para a emissdo das autorizagdes, licengas e alvaras cabiveis, sem
prejuizo da eventual aplicagdo das penalidades correspondentes no caso de descumprimento

deste CONTRATO e normas aplicaveis.

13.9.2. Comprovada a obtengdo das autorizagdes, licencas e alvards cabiveis, o PODER
CONCEDENTE emitird a Ordem de Servico para inicio de operagdo do NOVO GINASIO DE
ESPORTES.
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CLAUSULA 142 DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

14.1. Quanto a execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao
disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA ECONOMICA

apresentada e na legislacdo brasileira.

14.2. S50 obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes

estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as cldusulas e condi¢cdes deste CONTRATO
e seus ANEXOS, da PROPOSTA ECONOMICA apresentada e dos documentos relacionados,
submetendo-se plenamente a regulamentacao existente ou que venha a ser editada, as normas
da ABNT e/ou do INMETRO, ou outro 6rgdo regulamentador competente, bem como as
especificacdes e projetos pertinentes, aos prazos e as instrucdes da fiscalizacdo do PODER
CONCEDENTE, cumprindo, ainda, com as metas e os parametros de qualidade e demais

condicionantes para a execug¢do do OBJETO;

b) planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execucdo do OBIJETO, sendo que quaisquer informacdes, plantas, estudos ou documentos
eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo meramente referenciais, e sua

utilizagdo se dara por conta e risco da CONCESSIONARIA;

c) adotar ferramentas de Building Information Modeling (BIM) no desenvolvimento dos

projetos e na gestdo da manutencdo do NOVO GINASIO DE ESPORTES;

d) zelar pela posse e integridade da AREA DA CONCESSAO, comunicando de imediato ao
PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbagdo de posse, podendo adotar as medidas

legais cabiveis e solicitar o auxilio dos érgdos competentes;

e) manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, as condi¢Ges necessarias a execu¢ao
do OBJETO, incluida a manutencdo dos requisitos de habilitagcdo juridica, regularidade fiscal e

qualificagdo técnica previstos no EDITAL;

f) proteger a AREA DA CONCESSAO e seu patriménio publico de atos de vandalismo e
depredacgdes, incluindo o mobilidrio urbano e monumentos ali presentes, devendo acionar os

orgdos competentes caso necessario;
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g) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execu¢ao do OBJETO;
h) ndo permitir que terceiros se apossem da AREA DA CONCESSAO, comunicando de

imediato ao PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbacdo de posse, podendo

adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos 6rgaos competentes;

i) restituir a AREA DA CONCESSAO, quando da extingdo deste CONTRATO, sem direito de

retencdo ou indenizagao;

i) manter AREA DA CONCESSAO livre para o acesso, circulagdo e permanéncia temporaria
dos USUARIOS, observadas as regras do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

k) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucao de todas as
obrigacGes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade contratualmente

definidas;

1) indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos com poderes para

representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as formas de contato;

m) apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes do inicio de quaisquer obras, os PROJETOS
BASICOS e demais planos elaborados para sua implementagdo, acompanhados, quando for o
caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das aprovacdes das autoridades

envolvidas;

n) apresentar ao PODER CONCEDENTE os planos, programas e projetos previstos no
ANEXO 11l - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, nos termos e nos prazos indicados,
acompanhado, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das

aprovacoes das autoridades envolvidas;

o) cumprir os encargos de operacionais do NOVO GINASIO DE ESPORTES conforme o
PROGRAMA DE OPERACAO e planos operacionais apresentados, procedendo, caso necessario,
a sua alteragao, nos termos do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

p) responsabilizar-se por todos os custos relacionados a servicos de infraestrutura
inerentes a operacdo do NOVO GINASIO DE ESPORTES, tais como tarifa de 4gua, telefonia,

internet e energia elétrica das edificagdes, equipamentos e instalac¢des;
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q) concluir o PROGRAMA DE IMPLANTACAO no prazo e conforme as diretrizes, regras e
prazos previstos neste CONTRATO e no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

r) adotar Programa de Integridade, consistente no conjunto de procedimentos internos de
integridade, auditoria, controle e incentivo a dendncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva
de cddigos de ética e de conduta (compliance), no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias,

contados da DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, nos termos da Lei Municipal n? 8.772, de

2019;
s) cumprir todos os planos, programas e projetos na forma aprovada, procedendo, caso
necessario, a sua alteracdo, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA

CONCESSIONARIA;

t) responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como 6rgdos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, 6rgdos e companhias de controle de trafego,
etc.), concessionarias de servigos publicos, permissionarios, e empresas privadas, visando ao

correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

u) garantir, sem 6nus para os organizadores, a realizacdo de manifesta¢des de natureza
artistica de pequeno porte e ndo comerciais, atividades da sociedade civil, principalmente

aquelas voltadas a preservacdo e educagdo ambiental, bem como de reunides pacificas;

V) coibir e apoiar a¢Ges de coibicdo de atos de depredacdo ambiental ou de poluicdo na

AREA DA CONCESSAO por parte dos USUARIOS;

w) permitir o acesso a toda a AREA DA CONCESSAO, a qualquer momento e quando
requerido, ao PODER CONCEDENTE e/ou terceiros designados pelo PODER CONCEDENTE, para
a fiscalizacdo deste CONTRATO;

X) manter o PODER CONCEDENTE mensalmente informado do cumprimento das etapas de

execuc¢do das obras que vierem a ser executadas no ambito deste CONTRATO;

y) apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, em até 1 (um) més antes do inicio de qualquer obra ou servi¢co de engenharia,

conforme a Resolucdo n® 1.137/2023 — CONFEA;
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z) apresentar o registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dos profissionais ou empresas terceirizadas responsdaveis pelos servicos de

engenharia, em conjunto com a apresentacdo dos PROJETOS BASICOS;

aa) adotar o Livro de Ordem nas obras e servicos de engenharia e arquitetura, nos termos

da legislagdo do sistema CONFEA/CREA;

bb) responsabilizar-se pela instalagdo e operacao do canteiro de obras e demais estruturas
operacionais pertinentes para a realizagio do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, de acordo com as
exigéncias normativas, provendo a adequada estocagem e guarda do material utilizado nas

obras;

cc) apds 1 (um) més do inicio do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, apresentar ao PODER
CONCEDENTE a comunicag¢do do inicio da obra junto ao Ministério do Trabalho, a matricula da

obra junto ao INSS — CEl e os programas de seguranca do trabalho obrigatérios;

dd) assumir integral responsabilidade civil e penal, pela boa execucdo e eficiéncia das
atividades e intervengdes que realizar na AREA DA CONCESSAO, bem como pelos danos destas
decorrentes, por agdao ou omissdao de seus empregados, trabalhadores, prepostos,
representantes, contratados ou parceiros, decorrentes da execucdo do OBIJETO, inclusive

perante te rceiros;

ee) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugdo do
OBIJETO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais, ou quaisquer

outros direitos de propriedade intelectual utilizados indevidamente;

ff) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execucdo da CONCESSAO,

ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;

gg) contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO e os seguros
previstos neste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por
si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execugdo da CONCESSAO, perante o

PODER CONCEDENTE ou terceiros;

hh) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servi¢os subcontratados;
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ii) observar todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislacao tributaria
e a legislacao trabalhista, previdencidria, de seguranca e medicina do trabalho em relacdo aos
seus empregados, prestadores de servicos, contratados ou subcontratados, isentando o PODER
CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdo relacionada e apresentando-lhe, anualmente,
relatério acompanhado da documentagdao que comprove o atendimento das exigéncias legais

co rrespondentes;

ii) apresentar, até o 5 (quinto) dia util subsequente ao fim de cada trimestre, ao PODER
CONCEDENTE, os comprovantes de recolhimento das contribuicdes sociais e previdenciarias
(FGTS, INSS, PIS e COFINS) referentes & CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execugdo
do OBJETO do CONTRATO;

kk) requerer ou exigir a obtencdo de alvard de autorizacdo para eventos publicos e

temporarios, em observancia a Lei Complementar Municipal n? 604, de 2022;
) pagar todos os tributos relacionados a execugao do OBJETO;

mm) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos, sobras e
demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinacdo, triagem, transporte,
armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente
originados na CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as
normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislacdo federal, estadual e municipal
aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e autorizacbes necessarios para essa

finalidade, inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis;

nn) proceder a remocdo de materiais e equipamentos, quando solicitado justificadamente

pelo PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus para este;

00) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as diretrizes

fixadas no ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

pP) obter, quando aplicdvel, todas as licencas, permissées e autorizagdes exigidas para a
plena execugdo do OBJETO, inclusive para a exploracdo de FONTES DE RECEITA, devendo se
responsabilizar por todas as providéncias necessarias para tanto junto aos 6rgaos competentes,

nos termos da legislagdo vigente e arcando com todas as despesas e o0s custos envolvidos;
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qaq) proceder, quando a legislacdo requisitar, o licenciamento para a implementacdo e

construcdo de nova infraestrutura ou reforma de instalacdes ja existentes;

rr) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos 6rgaos
competentes para obtencdo de licencas, permissdes e autorizagcbes exigidas para a plena

execucdo do OBJETO;

ss) informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licencas, alvards, permissdes ou
autoriza¢®es para a plena execugdo do OBJETO da CONCESSAO sejam retiradas, revogadas ou
caduquem, ou, por qualquer motivo, deixem de operar os seus efeitos, indicando, desde logo,

as medidas que serdo tomadas para a sua obtencao;

tt) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento ou
situacao que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execugdo do OBJETO, ou
gue possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigacoes
previstas no CONTRATO, incluindo-se acbes judiciais e procedimentos administrativos, devendo
apresentar, no menor prazo possivel, relatério detalhado sobre tais fatos com as medidas

tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situagdo;

uu) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas, todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou

FORCA MAIOR, impecam ou venham a impedir a normal execu¢do do OBJETO;

vv) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informacdes
adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer 6nus
adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar,
incluindo-se, mas sem se limitar a, quitagdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo,
como aqueles referentes as contribuicdes devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes,
ao estagio das negociagbes e as condi¢cdes dos contratos de FINANCIAMENTO e aos demais

contratos celebrados com terceiros;

ww) cooperar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do
PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o acesso aos equipamentos e
as instalagdes atinentes ao OBJETO, bem como os registros contdbeis, dados e informagées

operacionais seus e, tanto quanto possivel, de suas subcontratadas;
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XX) atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive

para participar de reunides;

vy) manter em arquivo todas as informagdes dos servigos e atividades executados durante
a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso a elas, a qualquer

momento;

22) informar o seu calendario de obras ao PODER CONCEDENTE, na forma e nos termos

previstos neste CONTRATO e seus ANEXQOS;

aaa) cumprirareserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras

normas especificas;

bbb) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal dos
empregados, vinculados 3 CONCESSIONARIA ou a terceiros, que trabalhem nos servicos e obras
na AREA DA CONCESSAO — enviada a Receita Federal, por meio do sistema eSocial —Escrituracdo

Digital das Obrigagdes Fiscais, Previdencidrias e Trabalhistas;

ccc) publicar suas demonstragdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal n?
6.404/1976, a Lei n2 8.987/1995, art. 23, inciso XIV, inclusive se a SPE for constituida sob a forma

de sociedade limitada;

ddd) apresentar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, em até 45 (quarenta e cinco) dias
contados do encerramento do trimestre, relatdrio trimestral que permita o acompanhamento

da operacio e gestdo da CONCESSAO;

eee) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei
Federal n? 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal n2 8.987/1995), da Lei de
Defesa dos Direitos dos Usuarios de Servigos Publicos (Lei Federal n 13.460/2017) e da Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais (Lei Federal n2 13.709/2018);

fff) receber as queixas, as reclamagdes, comentarios e criticas dos USUARIOS por meio de

servico de ouvidoria;
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ggg) prestartodas asinformagdes e realizar as atividades necessarias para a transferéncia do
OBJETO quando da extincdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem que haja interrupgao

dos servicos;

hhh) munir os seus prepostos ou empregados, inclusive os de suas subcontratadas, com
equipamentos de protecdo individual e demais equipamentos necessarios para a execugao de

suas funcgoes;

iiii) observar os termos da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (Lei Federal n2

13.709/2018) quanto ao eventual tratamento de dados pessoais.

iii) publicar em sitio eletrénico acessivel pela internet os documentos de publicidade da

CONCESSAO, conforme determinacdo do PODER CONCEDENTE.

kkk) garantir o livre e gratuito acesso e permanéncia dos USUARIOS as areas livres do NOVO

GINASIO DE ESPORTES, respeitados seus hordrios de funcionamento;

1)) manter de forma permanente e cordial o didlogo com os USUARIOS, moradores do

entorno e sociedade civil;

mmm) observar todas as determinagGes e diretrizes para a exploragdo de FONTES DE RECEITAS

estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

nnn) manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, nos termos deste

CONTRATO;

000) zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por sua

integridade;

ppp) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalagdes empregados na
CONCESSAO, mantendo-os atualizados e em perfeitas condi¢des de funcionamento, bem como
reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituicdes demandadas em func¢do do
desgaste, superagdo tecnoldgica ou término da sua vida util, e ainda, promover os reparos ou as
moderniza¢Ges necessarias a boa execugdo e a preservacao da adequacdo das atividades e

servigcos, em observancia ao principio da atualidade;

14.3. Dentre outras proibi¢es fixadas na legislacdo e neste CONTRATO, é vedado a

CONCESSIONARIA:
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a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia
de recursos para seus acionistas ou quotistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto
transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos ou lucros, reducao de capital,
pagamento de juros sobre capital préprio e/ou pagamentos pela eventual contratacdo de obras
ou servigcos, esta Ultima desde que atendidas as condi¢bes de mercado, e observados, em
qualquer caso, os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO, bem como as normas

contabeis em vigor;

b) prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipdteses expressamente admitidas neste

CONTRATO;

c) firmar contratos que ultrapassem o prazo da CONCESSAO, ainda que celebrados dentro

da vigéncia contratual;

d) dispensar tratamento discriminatério ao PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS, no que
se refere as condicdes de acesso e uso do NOVO GINASIO DE ESPORTES;

e) alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a n3o ser que atendidas as condicdes previstas nas

subcldusulas 41.4 e seguintes deste CONTRATO;

f) executar o OBJETO de modo lesivo ao meio ambiente, ao patrimonio publico e

urbanistico, ou que conflitem com os usos definidos na legislagdo municipal e neste CONTRATO;

g) cobrar quaisquer valores pecunidrios a titulo de acesso para uso de sanitarios na AREA
DA CONCESSAOQ;
h) promover atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, ao patrimoénio publico e

urbanistico, ou que conflitem com os usos definidos na legislagdo municipal e neste CONTRATO;

i) ocupar ou utilizar a AREA DA CONCESSAO sem as devidas autoriza¢des administrativas

dos respectivos 6rgdos competentes, quando necessarias;

i) compartilhar os registros de ocorréncias e imagens colhidas no exercicio das atividades
de vigilancia e seguranca dos USUARIOS e terceiros a qualquer parte sem a anuéncia formal do

PODER CONCEDENTE, exceto no caso de ordem judicial.

Pagina 27 de 103



. | CONSORcIO

“{; Prefeitura de

. L]
Joinville « | STADIUM
k) realizar a supressdo de individuos arbdreos sem prévia autorizagdo do PODER PUBLICO
competente;
1) utilizar-se de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de

menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz, nos termos da

legislacdo pertinente;
m) usar o nome do PODER CONCEDENTE para aquisicao de bens ou contratacdo de servigos;

n) realizar obras estruturais na AREA DA CONCESSAO, sem prévia e expressa autorizagdo

do PODER CONCEDENTE, incluindo a remocdo de estruturas fisicas preexistentes; e

o) ceder ou transferir a CONCESSAO ou alterar ou transferir seu CONTROLE societdrio sem
prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, assegurado o seu direito de contratar ou realizar

parcerias para a execucao do OBJETO deste CONTRATO.

14.4. Serdao transmitidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE ao final da
CONCESSAO:

a) os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os
fins especificos da CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros

materiais necessarios para o desempenho das atividades da CONCESSAO; e
b) os direitos sobre eventuais marcas registradas em alusdo ao objeto da CONCESSAO.

14.5. O PODER CONCEDENTE poderd demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo
e sob qualquer circunstancia, informagdes de natureza técnica, econémica, financeira, contabil,

bem como medi¢des e prestacdes de contas, que deverdo ser fornecidas pela CONCESSIONARIA.

14.6. A CONCESSIONARIA poder3, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas nos
prazos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo,

integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacao.

14.7. O prazo de vigéncia dos contratos para exploragdo de FONTES DE RECEITAS na
AREA DA CONCESSAO n3o podera ultrapassar o prazo da CONCESSAO, salvo em decorréncia da
ampliagdo do prazo da CONCESSAO, hipdtese esta que possibilitara e limitara a vigéncia daqueles

contratos em tempo equivalente a ampliagao e nos demais casos previstos neste CONTRATO.
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CLAUSULA 152 - DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

15.1. Sdo obrigaces do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes

previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a) realizar, mensalmente, o pagamento de valor devido 8 CONCESSIONARIA, nos termos

da CLAUSULA 272 e do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO;

b) constituir o Sistema de Garantias de pagamento dos valores devidos pelo PODER

CONCEDENTE, na forma da CLAUSULA 282;

c) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA a AREA DA CONCESSAO,
para a execucdo do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO, ressalvadas situacdes

extraordinarias;

d) realizar vistoria por meio de representantes especialmente designados e emitir os

Termos de Aceitacdo dos Bens, nos termos e condi¢Ges deste CONTRATO;
e) emitir a ORDEM DE INICIO, nos termos deste CONTRATO;

f) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indeniza¢des e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza trabalhista ou ambiental,
anteriores 3 DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos
que, embora posteriores 8 DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva do PODER

CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

g) fornecer informagdes para a CONCESSIONARIA que Ihe estejam disponiveis para o bom

desenvolvimento da CONCESSAO;

h) fundamentar devidamente suas decisdes, aprova¢des, pedidos ou demais atos

praticados ao abrigo deste CONTRATO;

i) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento

deste CONTRATO;

i) fiscalizar o cumprimento da legislacado aplicavel, durante a execucdo deste CONTRATO;
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k) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO,
bem como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA, permitida a contratacdo

de terceiros para assisti-lo e subsidid-lo de informacdes;

1) aplicar as sang¢des e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigacGes

assumidas pela CONCESSIONARIA;

m) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislacao
pertinente, com a obtengdo das licencas e autorizacGes eventualmente necessarias para a
CONCESSAO, junto aos demais 6rgdos publicos, inclusive com a participacdo em reunides
técnicas e envio de manifestacdes necessarias, observada a reparticdo de riscos entre as PARTES

guanto a demora no processo de licenciamento;

n) estabelecer interlocu¢do com a prestadora de servicos de iluminacdo publica no que diz

respeito a gestdo da rede de iluminacdo publica na AREA DA CONCESSAO;

o) auxiliar a CONCESSIONARIA no procedimento para licenciamento ambiental do

PROGRAMA DE IMPLANTACAO;

p) realizar a contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e da INSTITUICAO DEPOSITARIA,
nos termos do ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO IX —
DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGCAO DE CONTAS.

15.2. No que se refere ao quanto disposto nas alienas “m)” e “0)” da subcldusula 15.1,
ressalta-se que a demora na obtencdo das licencas, autorizagdes e alvaras por atraso ou omissao
de 6rgdos da Administracdo Publica Municipal, desde que comprovada sua regularidade formal,
tempestividade e adequacdo dos requerimentos e solicitacgdes encaminhados pela
CONCESSIONARIA e desde que tais 6rgdos deixem de observar o prazo regulamentar a eles
conferido para a respectiva manifestacdo, poderd ensejar na revisdao do equilibrio econémico-

financeiro contratual, tendo em visto o disposto no ANEXO VI — MATRIZ DE RISCOS.
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CLAUSULA 162 - DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA
16.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na
legislacao aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a) explorar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas atividades,
observadas as limitacGes e condicionantes fixadas neste CONTRATO, no ANEXO Ill - CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e na legislacdo aplicavel, e, para contratos e quaisquer tipos
de acordos ou ajustes celebrados pela CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a

conformidade com as condi¢des de mercado;

b) receber a AREA DA CONCESSAO, livre e desimpedida, e os BENS VINCULADOS A
CONCESSAO no prazo determinado neste CONTRATO;

c) receber, captar e gerir os recursos financeiros necessarios a exploracao do OBJETO;
d) explorar FONTES DE RECEITA por sua conta e risco;

e) executar, por sua conta e risco, encargos opcionais, incluindo iluminacao paisagistica,

obras e mobilidrio ndo obrigatérios;

f) utilizar o nome do NOVO GINASIO DE ESPORTES, podendo acrescé-los de outros nomes

ou naming rights e sector rights;
g) a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, na forma deste CONTRATO;
h) fazer jus a decis6es do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

i) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a execugao

do OBJETO, nos termos da legislacdo e deste CONTRATO; e

i) distribuir dividendos ou lucros e promover outras formas licitas de distribui¢do de caixa
aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO e na
legislagdao em vigor.

16.2. Para fins do disposto na alinea “i)” da subcldusula 16.1, a CONCESSIONARIA:

a) devera cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores

de capacidade técnica compativel com as atividades OBJETO da CONCESSAO; e
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b) ndo poderd transferir integralmente as atividades de gestdao e operacao do NOVO

GINASIO DE ESPORTES.

16.3. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-3o pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os terceiros

e o PODER CONCEDENTE.

16.4. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados
pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser alegado para eximi-la do
cumprimento, total ou parcial, de suas obriga¢des decorrentes deste CONTRATO e de seus

ANEXOS.

16.5. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a
celebracdo de contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES RELACIONADAS,
inclusive empréstimos e mutuos, cuja aprovacao sera condicionada a demonstracdo da
conformidade com as condi¢cdes de mercado, inclusive a partir dos contratos analogos firmados

com terceiros nos ultimos 12 (doze) meses, caso haja.

CLAUSULA 172 - DA EXPLORACAO DE ESPACOS DO NOVO GINASIO DE ESPORTES POR
TERCEIROS E PELAS EQUIPES ESPORTIVAS PROFISSIONAIS

17.1. A CONCESSIONARIA podera celebrar com terceiros, prestadores e exploradores de
servicos e atividades econémicas, contratos que envolvam a utilizagdo de espagos no NOVO
GINASIO DE ESPORTES, pelo regime de direito privado, inclusive quanto a exploracio publicitaria
em mobilidrio especifico, nos termos da legislacdo vigente e conforme especificagcGes, diretrizes

e limitacdes previstas no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

17.2. Especificamente quanto ao uso do NOVO GINASIO DE ESPORTES para eventos e
demandas esportivas, a CONCESSIONARIA devera celebrar contratos de direitos privados com as
EQUIPES ESPORTIVAS PROFISSIONAIS de Joinville, com inicio de validade para o dia subsequente
da emissdo da Ordem de Servico para operacdo do NOVO GINASIO DE ESPORTES.

17.2.1. Devera constar nos contratos a serem celebrados com as EQUIPES ESPORTIVAS
PROFISSIONAIS a prioridade de utilizagdo do NOVO GINASIO DE ESPORTES em dias de jogos

oficiais do calendario de jogos de competi¢cdes profissionais, em especial os calendarios da
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Confederacao Brasileira de Futsal, Federacdo Catarinense de Futsal, Confederacado Brasileira de
Voleibol, Federacdao Catarinense de Voleibol, Confederacdo Brasileira de Basquete e da

Federacao Catarinense de Basketball.

17.2.2. A forma de uso do NOVO GINASIO ESPORTIVO e de seus espacos nos dias de
jogos de competicBes profissionais das EQUIPES ESPORTIVAS PROFISSIONAIS devera observar as
diretrizes constantes do ANEXO |l — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

17.3. A remuneracdo em contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros,
prestadores e exploradores de servicos e atividades econémicas que envolvam a utilizacdo de
espacos do NOVO GINASIO DE ESPORTES como FONTES DE RECEITAS, serd livremente pactuada
entre a CONCESSIONARIA e a outra parte contratante.

17.4. As condi¢des dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros ndo
poderdo comprometer os padrées ambientais, de seguranca e de qualidade do servico
concedido, nem alterar quaisquer de suas caracteristicas obrigatdrias, previstas no ANEXO IIl —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

17.5. O prazo de vigéncia dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros

n3o podera ultrapassar o prazo de vigéncia da CONCESSAOQ.

17.6. Em caso de extin¢do antecipada da CONCESSAO, inclusive por caducidade e
encampacdo, o PODER CONCEDENTE podera, independentemente de indeniza¢do, denunciar os
contratos celebrados pela CONCESSIONARIA que envolvam a utilizacdo de areas ou estruturas

do NOVO GINASIO DE ESPORTES.

17.7. O PODER CONCEDENTE podera ter acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos
que a CONCESSIONARIA celebrar que afetem a CONCESSAO.
CLAUSULA 182 - DO COMPARTILHAMENTO DE RECEITAS
18.1. Anualmente, a CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE

as receitas advindas das FONTES DE RECEITAS, observado o disposto no ANEXO V — MECANISMO
DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO.
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18.1.1. O compartilhamento somente serd devido quando a Receita Operacional Bruta
anual for superior a RS 19.275.000,00 (dezenove milhdes e duzentos e setenta e cinco mil

reais).

18.1.2. Para fins do disposto na subcldusula acima, sera considerada a Receita Operacional
Bruta, apurada conforme as normas contadbeis vigentes e que considerar3, inclusive, a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devida pelo PODER CONCEDENTE 34
CONCESSIONARIA.

18.2. As receitas para fins de cdlculo do valor a ser pago a titulo de compartilhamento
de receitas serdo apuradas com base nas demonstracdes financeiras da CONCESSIONARIA

correspondente ao exercicio civil.

18.3. A CONCESSIONARIA devera efetuar o pagamento até o dia 31 de marco do ano
subsequente, conforme procedimento e forma de pagamento a serem informados pelo PODER

CONCEDENTE.

18.4. 0 cdlculo do valor a ser pago ao PODER CONCEDENTE a titulo de
compartilhamento de receitas advindas das FONTES DE RECEITAS serd realizado conforme

procedimento regrado no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO.

18.5. A CONCESSIONARIA devera contratar e remunerar empresa especializada de
auditoria independente para auditar os valores devidos a titulo de compartilhamento de receitas
das FONTES DE RECEITAS, bem como para outras auditorias que o PODER CONCEDENTE julgar
necessarias, cabendo a esse Ultimo o direito de veto na indicacdo realizada pela

CONCESSIONARIA.

18.6. A cada 5 (cinco) anos da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd contratar uma
nova empresa especializada de auditoria independente, diferente daquela responsavel pela

auditoria nos cinco anos anteriores, nos termos da subclausula anterior.

18.7. Caso haja, por parte da empresa especializada de auditoria independente,
descumprimento do CONTRATO e seus ANEXOS ou da legislagio aplicdvel, o PODER
CONCEDENTE podera requerer 38 CONCESSIONARIA a contratacdo de nova empresa especializada

de auditoria independente, antes do prazo previsto na subcldusula anterior.
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18.8. A CONCESSIONARIA se compromete a inserir, nos contratos firmados com
subcontratadas, prestadores de servicos, terceiros que venham explorar FONTES DE RECEITAS,
ou outros contratados, cldusula que os obrigue a disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, quando
solicitado, suas demonstracdes financeiras e contabeis que comprovem a receita percebida com

a atividade.

18.8.1. O PODER CONCEDENTE podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria
contratada, a fim de apurar os valores efetivamente arrecadados, ou para fiscalizar os contratos
firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratadas, prestadores ou tomadores de servigo ou
quaisquer terceiros a ela vinculados, bem como a atuacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis e incidéncia dos juros e da multa moratéria

previstos no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO.

CLAUSULA 192 - DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

19.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e

direitos previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestacdo das atividades que compéem o OBJETO, podendo retoma-las e

extingui-las, nos casos e nas condi¢Ges previstas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel;

b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislacdo, apoiarem no exercicio das

competéncias de regulagao, supervisao e fiscalizacdo deste CONTRATO; e

c) solicitar 8 CONCESSIONARIA o uso da AREA DA CONCESSAO para realizacdo de eventos
de interesse do MUNICIPIO, sendo garantido a este pelo menos 20 (vinte) dias ao ano para
utilizagdo ndo onerosa, como para receber sediar os Jogos Estudantis de Joinville — JEVILLE,

observado o ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

19.2. A solicitagdo do PODER CONCEDENTE prevista na subclausula 19.1, “c)”, dar-se-4
mediante envio de solicitacdo nesse sentido com antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco)

dias da data de realizacdo do respectivo evento de interesse do MUNICIPIO.

CLAUSULA 202 - DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

20.1. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n® 11.079/2004, na Lei Federal n®
8.078/1990, na Lei Federal n? 13.460/2017 e outros instituidos por lei, sdo direitos dos
USUARIOS:
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a) receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste CONTRATO;

b) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informac&es para a defesa de

interesses individuais ou coletivos;

c) participar no acompanhamento da presta¢do e na avaliagao dos servicos OBJETO deste
CONTRATO;
d) obter e utilizar os servicos sem qualquer tipo de discriminacdo de origem, raca, sexo,

orientacdo sexual ou idade;

e) interpelar a CONCESSIONARIA, por meio dos canais pertinentes, sobre atos praticados

por ela, por associados e por funcionarios;

f) ter acesso aos relatérios emitidos pela CONCESSIONARIA;
g) ter acesso aos demonstrativos financeiros emitidos pela CONCESSIONARIA;
h) ter protecdo de suas informacdes pessoais, nos termos da Lei Federal n212.527/2011 e

da Lei Federal n? 13.709/2018; e

i) obter informagdes precisas e de facil acesso nos locais de prestagdao dos servicos OBJETO

deste CONTRATO.

20.2. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n2 11.079/2004, na Lei Federal n®
8.078/1990, na Lei Federal n? 13.460/2017 e outros instituidos por lei, sdo obrigacGes dos
USUARIOS:

a) utilizar adequadamente os servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com

urbanidade e boa-fé;

b) cumprir e zelar para que sejam observadas integralmente as disposi¢cdes contidas neste
CONTRATO;
c) tratar com cordialidade e respeito todos os USUARIOS e funcionarios do NOVO GINASIO

DE ESPORTES, respeitando as orientagdes dos ultimos;

d) responder pelos atos praticados por si ou por seus dependentes;
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e) ndo praticar atividades recreativas ou esportivas em locais proibidos;
f) colaborar para a adequada prestacao dos servicos OBJETO deste CONTRATO;
g) preservar as condicdes dos bens publicos por meio dos quais lhes sdo prestados os

servicos OBJETO deste CONTRATO;

h) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servico prestado; e

i) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela CONCESSIONARIA

na prestacdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO.

CAPITULO V - DIRETRIZES URBANISTICAS E AMBIENTAIS

CLAUSULA 212 - DIRETRIZES DE USO E OCUPACAO DO SOLO

21.1. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO deverdo observar o disposto na Lei
Complementar Municipal n? 470/2017 (Lei de Ordenamento Territorial), na Lei Complementar
Municipal n? 620/2022 (Plano Diretor de Joinville), dentre as demais normas de regulacdo

urbanisticas do MUNICIPIO.

CLAUSULA 222 - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

22.1. A execucdo do OBIJETO respeitard as diretrizes contidas na Lei Federal n?
6.938/1981 e nas normas infralegais emitidas pelos 6rgdos competentes em matéria de
licenciamento ambiental, com vista também ao disposto no ANEXO |1l - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA e ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

22.2. Sera de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o processo de
licenciamento ambiental das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, incluida a obtencio, por
sua conta, das licengas ambientais eventualmente necessarias, devendo manté-las e renova-las

conforme o caso, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

22.3. O PODER CONCEDENTE é responsavel por acompanhar e auxiliar na intermediagéo

do processo de licenciamento do projeto apresentado pela CONCESSIONARIA aos drgdos

Pagina 37 de 103



. | CONSORcIO
STADIUM

“{; Prefeitura de
Joinville

responsaveis pelo licenciamento ambiental dos projetos referentes ao PROGRAMA DE

IMPLANTACAO, tendo em vista o quanto disposto na subclausula 15.2.

CAPITULO VI — DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 232 - DOS FINANCIAMENTOS

23.1. A CONCESSIONARIA serad responsavel pela obtengdo, aplicacdo, amortizag3o,
pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as

obrigacGes assumidas neste CONTRATO.

23.2. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposicdo, cldusula ou condicdo
do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na
formalizacdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda, atraso no
desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes
assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno conhecimento do(s)

FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

23.3. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia autenticada
dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer
alteraces desses instrumentos, no prazo de 1 (um) més da data da respectiva assinatura ou

emissdo, conforme o caso.

23.4. A presente CONCESSAO poderd ser submetida a 6rgdo ou entidade, estadual ou
federal, competentes para a aprovacdo desta CONCESSAO enquanto prioridade em programas
publicos de investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas normas que os

disciplinam.

23.5. Fica a CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome préprio, todos os atos
necessarios a obtencdo de investimentos por meio de transferéncias de recursos federais, fontes
de investimentos especificas para projetos de infraestrutura e regimes especiais de tributacao,

na forma prevista nas respectivas normas que os disciplinam.
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CLAUSULA 242 - DA GARANTIA DE SATISFAGAO DO CREDITO DO FINANCIADOR
PERANTE A CONCESSIONARIA

24.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar FINANCIAMENTO, nos termos da
CLAUSULA 232 deste CONTRATO, ela podera oferecer em garantia ao(s) FINANCIADOR(ES) os
direitos emergentes da CONCESSAO, até o limite que ndo comprometa a operacionalizacdo e a

continuidade da prestacdo do servico, nos termos do art. 28 da Lei Federal n2 8.987/1995.

24.2. A CONCESSIONARIA poderd ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a

percepcdo das eventuais indeniza¢des devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO.

24.3. As acBes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunica¢do
ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como contra garantia
de operagbes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacdes decorrentes do
CONTRATO, estando a sua execug¢do, porém, condicionada a prévia autorizacdo do PODER

CONCEDENTE, observado o disposto na CLAUSULA 82 e na CLAUSULA 92 deste CONTRATO.

24.4. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir o
controle ou administragdo temporaria da SPE em caso de inadimplemento contratual pela
CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em caso de inadimplemento
deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos inviabilizem ou coloquem em

risco a CONCESSAO.

24.5. A transferéncia do CONTROLE ou administracdo temporaria ao(s)
FINANCIADOR(ES) ou garantidores sera feita com o objetivo de promover a reestruturacdo
financeira da SPE e assegurar a continuidade da prestacdo dos servicos, sendo vedada a
FINANCIADOR(ES) ou garantidores com quem a CONCESSIONARIA mantenha vinculo societério
direto, nos termos do art. 27-A da Lei Federal n2 8.987/1995.

24.6. Sem prejuizo do disposto na subclausula 24.3 deste CONTRATO, o pedido para a
autorizacdo da assun¢do do CONTROLE ou administragao temporaria, que sera apresentado por
escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera contemplar as justificativas e
demais elementos que possam subsidiar a analise do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre

0s quais:
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a) copia de atas de reunides de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatdrios de auditoria;
c) demonstracdes financeiras; e
d) outros documentos habeis a justificar o pedido.

24.7. A assuncdo do controle ou administracdo temporaria da SPE nos termos desta
cldusula n3o alterara as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para com

terceiros, PODER CONCEDENTE e USUARIOS.

24.8. Na hipdtese de o PODER CONCEDENTE negar a assun¢do do CONTROLE ou
administracdo temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES) e garantidores, além da
demonstracdo cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste
CONTRATO, deverd conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES) e
garantidores apresente(m) outra proposta para a assuncdo do CONTROLE da SPE e/ou a

reestruturacdao da SPE para que esta se torne adimplente com as suas obrigacdes.

24.9. A administragao tempordria autorizada pelo PODER CONCEDENTE ndo acarretara
responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relagdo a tributagdo, encargos, onus,
sangoes, obrigacdes ou compromissos com terceiros, inclusive com o PODER CONCEDENTE ou

empregados da SPE.

24.9.1. Poderd ser emitido empenho em nome de FINANCIADOR(ES), desde que
formalmente solicitado pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.

24.9.2. Fica dispensada a prévia solicitacdo prevista na subcldusula anterior em caso de
assuncdo do CONTROLE ou administragdo temporaria da CONCESSIONARIA pelo(s)
FINANCIADOR(ES).
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CAPITULO VII - DO VALOR DO CONTRATO, DA REMUNERAGAO DA
CONCESSIONARIA, DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DA
GARANTIA DE PAGAMENTO PELO PODER CONCEDENTE

CLAUSULA 252 - DO VALOR DO CONTRATO

25.1. O VALOR DO CONTRATO é de RS [preencher conforme PROPOSTA ECONOMICA], na
DATA BASE DO CONTRATO, que corresponde ao somatério dos valores de CONTRAPRESTACAO
MENSAL DE REFERENCIA e dos VALORES DE INVESTIMENTO, trazidas a valor presente, durante
todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

25.2. O valor estimado do CONTRATO é meramente referencial, ndo podendo ser
invocado pela futura CONCESSIONARIA para fundamentar pleitos de recomposicdo do equilibrio

econOomico-financeiro.
CLAUSULA 262 - DA REMUNERAGCAO DA CONCESSIONARIA
26.1. As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONARIA decorrerdo do recebimento

da CONTRAPRESTAGCAO MENSAL EFETIVA e da exploragdo de FONTES DE RECEITAS na AREA DA
CONCESSAO.

26.2. A CONCESSIONARIA podera realizar quaisquer atividades licitas e compativeis com
o presente CONTRATO e ser remunerada pelas receitas auferidas com o desenvolvimento de tais
atividades, devendo observar as regras de compartilhamento de receitas, nos termos deste

CONTRATO e de seus ANEXOS.

26.3. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e as FONTES DE RECEITA deverdo

assegurar 8 CONCESSIONARIA condi¢des de fazer frente, dentre outros:

a) aos custos de amortizacdo e eventuais juros de FINANCIAMENTO(S) relativos a

instalacdo do empreendimento;
b) aos tributos devidos pela CONCESSIONARIA;
c) ao cumprimento das obrigaces do presente CONTRATO e seus ANEXOS; e

d) a remuneragdo do capital investido pelos sécios da CONCESSIONARIA.

Pagina 41 de 103



e Prefeitura de _::. CONSORCIO
Joinville : STADIUM

26.4. As FONTES DE RECEITA poderdao ser exploradas diretamente pela

CONCESSIONARIA ou por terceiros, com sua anuéncia.

CLAUSULA 272 — DA CONTRAPRESTAGAO

27.1. O pagamento devido & CONCESSIONARIA sera realizado por meio de dotacgdo
orcamentaria especifica do PODER CONCEDENTE, que se obriga a realizar o empenho de recursos
orcamentarios suficientes para arcar com as obrigacdes pecunidrias decorrentes deste

CONTRATO, observada a legislagdao pertinente a matéria orgamentaria e financeira.

27.2. Observado o disposto no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO, a CONCESSIONARIA serd remunerada mediante o pagamento do
DESEMBOLSO EFETIVO, composto pelas parcelas mensais da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, nos estritos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

27.3. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA constitui a remuneracdo devida a
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE em virtude da prestagdo dos servicos OBJETO do
CONTRATO, abrangendo, dentre outros, todos os custos diretos e indiretos e demais despesas

operacionais, inclusive os investimentos necessarios para a execugdo do OBJETO da CONCESSAO.

27.4.0 calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd realizado pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, e terd como ponto de partida o valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA estabelecido na PROPOSTA COMERCIAL da CONCESSIONARIA,

correspondente a RS [o] ([®]).

27.5. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA se iniciard a partir da
emissdo da Ordem de Servigo para operagdo do NOVO GINASIO DE ESPORTES, nos termos do
ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL.

27.6. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA deverd considerar o FATOR DE
DESEMPENHO calculado e consolidado no RELATORIO DE DESEMPENHO, elaborado pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE conforme o ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, bem como o ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGCAO.

27.7. O célculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serdo informados pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE, & CONCESSIONARIA e a INSTITUICAO
DEPOSITARIA pelo envio do RELATORIO DE CALCULO.
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27.7.1. O RELATORIO DE CALCULO indicara, a partir do valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, o célculo do DESEMBOLSO EFETIVO, calculado na forma do ANEXO V —
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO.

27.8. O PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderio contestar o contetido do
RELATORIO DE DESEMPENHO ou o RELATORIO DE CALCULO, na forma do ANEXO IV — SISTEMA
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO V - MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTAGAO MENSAL.

27.9. O PODER CONCEDENTE devera realizar a transferéncia, até o 252 (vigésimo quinto)
dia do més subsequente ao da prestacdo dos servicos e mediante execugdo orcamentaria o
pagamento do valor incontroverso da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a conta bancdria
indicada pela CONCESSIONARIA.

27.10. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd efetuado pelo
PODER CONCEDENTE, conforme valor indicado no RELATORIO DE DESEMPENHO e calculado nos
termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO para conta a ser
indicada pela CONCESSIONARIA.

27.11. As condi¢bes, formas e prazos a serem observados no pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA estdo definidos no ANEXO V - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO e no ANEXO IX — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE
CONTRATO DE ADMINISTRAGCAO DE CONTAS.

27.12. O PODER CONCEDENTE obriga-se a proceder, periodicamente e sempre que
necessario, o empenho de recursos orgamentarios suficientes para arcar com as obrigacGes
pecunidrias decorrentes deste CONTRATO, observada a legislacdo pertinente a matéria

orcamentaria e financeira.

27.13. 0 valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA serd reajustado com
periodicidade anual segundo critérios e condi¢bes previstas no ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO.

27.14. Na hipdtese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigacdo de
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por razdes imputdveis ao PODER
CONCEDENTE, incluida a ndo observancia dos prazos indicados no ANEXO V — MECANISMO DE
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PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, o débito serd corrigido monetariamente pela taxa do
Sistema Especial de Liquidacdo e de Custddia (SELIC) em vigor na data em que for constituida a
mora de pagamento do PODER CONCEDENTE, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre

o valor do débito em aberto.

CLAUSULA 282 - DA GARANTIA DE PAGAMENTO DO PODER CONCEDENTE

28.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir em favor da CONCESSIONARIA Sistema
de Garantia do pagamento das obrigacdes pecunidrias objeto deste CONTRATO, inclusive o
pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO e eventuais indenizacdes devidas & CONCESSIONARIA,
inclusive indenizacbes devidas sobre investimentos ndo amortizados pela rescisdo antecipada do

CONTRATO.

28.2. O Sistema de Garantia compreende o SALDO GARANTIA, correspondente ao saldo
liguido contido na CONTA GARANTIA, conforme designado neste CONTRATO e no ANEXO IX do
CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

28.3. 0 SALDO GARANTIA corresponderd, no minimo, ao valor de 6 (seis)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS, que devera ser mantido ao longo de toda a vigéncia
da CONCESSAO.

28.4. A emissio da ORDEM DE INICIO fica condicionada a constituicio da CONTA
GARANTIA, a qual deve ser realizada pelo PODER CONCEDENTE em até 60 (sessenta) dias da data
de assinatura deste CONTRATO.

28.4.1. As diretrizes para constituicdo de CONTA GARANTIA junto a INSTITUICAO
DEPOSITARIA constam do ANEXO IX — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

28.5. O PODER CONCEDENTE devera, no prazo maximo de até 180 (cento e oitenta) dias
da DATA DA ORDEM DE INICIO, realizar a transferéncia da totalidade do valor do SALDO
GARANTIA referido na subclausula 28.3.

28.6. Na hipotese de o PODER CONCEDENTE ndo ter cumprido com a obrigacdo prevista
na subcldusula 28.5, por razGes a ele imputdveis, as PARTES acordardo se havera lugar a
modificacdo do Sistema de Garantias ou a extingdo da CONCESSAO, cabendo esta Gltima sem

importar perdas e danos para qualquer das PARTES.
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28.7. Os valores transferidos a CONTA GARANTIA estardo vinculados ao CONTRATO e
serdo utilizados para constituir o SALDO GARANTIA e, na hipdtese de inadimplemento do PODER
CONCEDENTE, para realizar o pagamento dos DESEMBOLSOS EFETIVOS devidos a
CONCESSIONARIA.

28.8. Na hipdtese de inadimplemento por parte do PODER CONCEDENTE no pagamento
do DESEMBOLSO EFETIVO, observados os prazos previstos no ANEXO V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO, a CONCESSIONARIA poderd notificar o PODER
CONCEDENTE, com cdpia para a INSTITUICAO DEPOSITARIA.

28.8.1. O PODER CONCEDENTE terda um prazo de 10 (dez) dias Uteis apds o envio da

notificacdo de que trata a subclausula acima para a purgacao da mora.

28.8.2. Durante o transcurso do prazo de 10 (dez) dias Uteis a que se refere a subclausula

acima incidirdo a multa e a correcdao monetaria nos termos da subcldusula 27.14.

28.9. Nao ocorrendo a purgacdo da mora no prazo indicado na subclausula 28.8.1, a
CONCESSIONARIA poderd solicitar diretamente a INSTITUICAO DEPOSITARIA, investida dos
poderes de representacao conferidos conjuntamente pelas PARTES, nos termos do artigo 653 e
seguintes do Cddigo Civil, o resgate do valor necessdrio para satisfacdo da obriga¢do inadimplida
e a subsequente transferéncia dos recursos para conta corrente de sua livre movimentacgdo e

aberta.

28.10. Havendo a execugao, ainda que parcial, do SALDO GARANTIA para o pagamento
de eventual inadimplemento do PODER CONCEDENTE, a INSTITUICAO DEPOSITARIA notificara o
PODER CONCEDENTE para realizagdo da recomposicdo do valor do SALDO GARANTIA em até 30

(trinta) dias contados do recebimento da mencionada notificacdo.

28.10.1. Caso a recomposicdo do SALDO GARANTIA ndo tenha ocorrido no prazo da
subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA fica dispensada da obrigacdo de realizar o
compartilhamento de receitas de suas FONTES DE RECEITAS conforme CLAUSULA 182, até que a
mora seja resolvida pelo PODER CONCEDENTE com a recomposi¢cao do valor do SALDO
GARANTIA até o valor disposto na subclausula 28.2.

28.11. Fica facultado, a qualquer momento da execugao do CONTRATO, a substituicao

do SALDO GARANTIA por garantia em valor correspondente, de mesma qualidade e liquidez.
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28.11.1. A substituicdo da garantia de que trata a subcldusula 28.11 ocorrera somente
ap6s aceitacdo da CONCESSIONARIA, que, nada obstante, ndo poderd recusa-la sem motivo

justificado.

28.11.2. Constitui motivo justificado de que trata a subcldusula 28.11.1 a ndo aceita¢ado
da substituicdo da garantia a demonstra¢do, pela CONCESSIONARIA, de sua insuficiéncia, falta

de liquidez ou agravamento de risco.

CAPITULO VIl — DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA EXECUGAO
DO CONTRATO

CLAUSULA 292 - DA PRESTACAO DE CONTAS

29.1. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em
até 4 (quatro) meses contados do encerramento do exercicio social, relatério auditado de sua
situacdo contabil, incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstragdes contdbeis, acompanhadas
de notas explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos
trabalhos e relatérios obedecam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC; (ii)

balango patrimonial; e (iii) demonstracdo de resultados correspondentes.

CLAUSULA 302 - DA FISCALIZACAO

30.1. A fiscalizagio da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, durante todo o prazo deste CONTRATO, serd executada pelo PODER
CONCEDENTE, que podera se valer de apoio técnico de terceiros, nos termos da legislacdo e dos

ANEXOS deste CONTRATO.

30.2. A contratac3o de terceiros para auxiliar a fiscalizagdo da CONCESSAOQ observard as
regras e os procedimentos previstos no ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

30.3. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra pessoa
por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagbes e locais,
documentos e dados referentes 3 CONCESSAO e a CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas,

registros administrativos e contdbeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe for
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estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados, em tempo razodvel,

conforme sublausula 30.5.

30.4. A CONCESSIONARIA é facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das

vistorias in loco.

30.5. O PODER CONCEDENTE podera demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo
e sob qualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional, econ6mica,
financeira e contabil, bem como medi¢Ges e prestacdes de contas, conferindo, quando

necessario, prazo razoavel para o atendimento das solicitacdes que fizer.

30.6. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, podera realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA, vistorias,
testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condicdes de funcionamento e as

caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalacdes utilizados na CONCESSAO.

30.7. No exercicio da fiscalizacdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execucdo de obras e a prestacdo dos servicos, atividades e

fornecimentos, bem como a conservacdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

b) proceder as vistorias para a afericdo da adequagdo das instalagdes e equipamentos,
determinando as necessarias correcdes, reparos, remogoes, reconstrucées ou substituicdes, as
expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com as especificacdes

prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;

c) intervir, quando necessario, na execucdo das atividades objeto da CONCESSAO, nos
termos da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel

cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servigos, sem Onus para o PODER
CONCEDENTE, se as ja executadas ndao estiverem de acordo com as especificagcbes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislagdo vigente e as normas técnicas aplicaveis;

e

e) aplicar as san¢Ges e penalidades previstas neste CONTRATO.
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30.8. Na hipétese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse poderd adotar, diretamente ou por meio de terceiros,
as providéncias necessdrias para corrigir a situacao, correndo os respectivos custos por conta da

CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes e penalidades pertinentes.

30.9. A fiscalizacdo pelo PODER CONCEDENTE ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo

cumprimento das obriga¢des contratuais.

30.10. O PODER CONCEDENTE podera se valer do VERIFICADOR INDEPENDENTE para
auxilid-lo no acompanhamento da execucdo do presente CONTRATO e no processo de afericdo

do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

30.10.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE apoiara o PODER CONCEDENTE na aferi¢do dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e no célculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste
CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, bem
como na auditoria dos valores referentes ao compartilhamento de receitas das FONTES DE
RECEITAS, nos termos da CLAUSULA 182 e do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO.

30.10.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo substitui e nem afasta o exercicio do poder
de fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

CAPITULO IX — DA ALOCACAO DE RISCOS

CLAUSULA 312 - DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

31.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsdavel por todos os riscos
relacionados & presente CONCESSAO, nos termos do ANEXO VI do CONTRATO — MATRIZ DE

RISCOS, sem prejuizo a outros riscos previstos no CONTRATO.

31.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos riscos
que assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e

eficientes para mitiga-los.

Pagina 48 de 103



. | CONSORcIO
STADIUM

“{; Prefeitura de
Joinville

31.3. N3o caberd a8 CONCESSIONARIA recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro
deste CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado expressamente ao PODER

CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

31.4. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume
de qualquer demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos,
subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou por qualquer pessoa fisica ou

juridica a ela vinculada.

31.5. A CONCESSIONARIA também deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a
salvo de despesas processuais, honordrios sucumbenciais e demais encargos com os quais,
direta ou indiretamente, ele venha a arcar em razdo das hip6teses previstas na subcldusula

anterior.

31.6. A CONCESSIONARIA declara:

a) Ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste CONTRATO, na

forma disposta no ANEXO VI — MATRIZ DE RISCOS; e

b) Ter levado em consideragdo a reparticao de riscos estabelecida neste CONTRATO para

a formulagdo da sua PROPOSTA ECONOMICA na LICITACAO.
CLAUSULA 322 - RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

32.1. O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
a ele alocados na presente CONCESSAO, nos termos do ANEXO VI — MATRIZ DE RISCOS, sem

prejuizo a outros riscos presentes neste CONTRATO.

32.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre o OBJETO, e cuja
criacdo, alteracdo ou extingdo ocorra apdés a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com
comprovada repercussado sobre o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, dardo ensejo
ao procedimento de reequilibrio econémico-financeiro, em favor da CONCESSIONARIA ou do

PODER CONCEDENTE, conforme o caso.
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32.3. Os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE no ANEXO VI — MATRIZ
DE RISCOS e neste CONTRATO poderdo ensejar revisdo extraordinaria da CONCESSAO, nos
termos da CLAUSULA 352 deste CONTRATO.

CLAUSULA 332 - DOS RISCOS COMPARTILHADOS

33.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA compartilham a responsabilidade
pelos riscos descritos na presente cldusula contratual, sem prejuizo a outros riscos previstos no

CONTRATO.

33.1.1. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias nao
sejam cobertas por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro e em condicdes
comerciais vidveis, as PARTES acordardo se havera lugar a recomposicdo do equilibrio
econdémico-financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, cabendo esta ultima apenas na hipdtese de
inviabilizagdo comprovada da continuidade da CONCESSAO, tendo-se por base as consequéncias
dos eventos para a continuidade do OBJETO deste CONTRATO, observado o disposto no
CAPITULO XIV.

33.1.2. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na subcldusula
anterior, aplicar-se-do, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a extingdo
da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a
CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizagdo pela(s) parcela(s) dos investimentos
relacionados a bens reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados, os quais tenham sido

realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido.

33.1.3. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e a¢ées necessarias a

fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

33.1.4. Arecomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, no caso de CASO FORTUITO
ou FORCA MAIOR, considerara os efeitos dos eventos sobre ambas as PARTES e sobre a execugdo

do OBJETO e almejard, eminentemente, garantir a continuidade da execug¢édo do OBJETO.

33.1.5. Sem prejuizo da subcldusula 33.1.1, em caso de emergéncia ou calamidade

publica, como situacdes que possam comprometer a seguranca ou a saude dos USUARIOS,
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reconhecida ou declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato normativo prdéprio, este

podera determinar, de oficio:

a) a suspensado ou reducado dos encargos previstos no ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA;

b) que o NOVO GINASIO DE ESPORTES permaneca fechado ao acesso por USUARIOS; e/ou

c) a suspensdo da exploracdo de atividades econdmicas e realizacdo de eventos na AREA

DA CONCESSAO.

33.1.5.1. A adogdo de qualquer uma medidas previstas na subcldusula 33.1.5, acima,

pelo PODER CONCEDENTE implicard, até a normalizacdo da situagdo, os seguintes efeitos:

a) a suspens3o do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA; e

b) a suspensdo da medi¢ao dos INDICADORES DE DESEMPENHO dedicados a aferigdo do
cumprimento dos encargos suspensos ou reduzidos, para fins do ANEXO IV - SISTEMA DE

MENSURAGAO DE DESEMPENHO.

33.1.6. Os encargos ndo realizados em fungdao da suspensdo prevista na subcldusula
33.1.5, “a)”, porém passiveis de realizagdo posterior, como obras e manutencdo, deverdo ser
realizados pela CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a situacdo de
emergéncia ou calamidade publica, conforme cronograma a ser estabelecido de comum acordo

com o PODER CONCEDENTE.

33.2. A determinacdo das medidas previstas nas subclausulas 33.1.5, “b)” e “c)”, dara
ensejo ao reequilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO, na forma da CLAUSULA 368,
oportunidade na qual serdo levados em conta os impactos de tais medidas bem como os
impactos econdmicos da reducdo ou suspensdo dos encargos previstos no ANEXO Ill — CADERNO

DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

33.3. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a

fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

CAPITULO X — DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO
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CLAUSULA 342 - DAS REVISOES ORDINARIAS

34.1. Sem prejuizo das demais previsdoes deste CONTRATO, e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposi¢do de novas obrigacdes
ou de altera¢des sobre o OBJETO, a cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DA ORDEM DE INICIO,
as PARTES promover3o a revisdo dos parametros, condigdes e resultados gerais da CONCESSAO,

com o objetivo de, sendo o caso:

a) rever as especificacdes do OBJETO e aprimorar os servicos e as atividades do OBJETO,

em atenc¢do ao principio da atualidade;

b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO

ou no seu ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
c) rever o contetdo dos planos operacionais pela CONCESSIONARIA; e

d) rever os critérios e formas de avaliacdo da CONCESSIONARIA previstos no ANEXO IV —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

34.2. O procedimento de revisdo deverd ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 2 (dois) meses, prorrogavel por
igual periodo, a partir da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO,

contados da DATA DA ORDEM DE INICIO.

34.2.1. Os procedimentos de revisdo posteriores deverao ser instaurados, no formato
estabelecido na subcldusula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da revisdo

ordinaria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo da CONCESSAO.

34.3. Caso ndo haja a necessidade de alteragdes dos parametros, condi¢des e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE deverd instaurar o procedimento previsto nessa
subcldusula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdao, abrindo prazo para

manifestacdo da CONCESSIONARIA.

34.4. Para fins da analise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de
que trata esta clausula, cada PARTE detalhara, no prazo de 1 (um) més da instauracdo do
processo, as eventuais alteragdes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e

outros documentos que embasem a sua proposta.
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34.4.1. Estando presentes todas as informacdes, o PODER CONCEDENTE devera realizar
a analise técnica dos documentos apresentados no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias,

prorrogdvel por igual periodo.

34.4.2. Caso a proposta tenha sido elaborada pelo PODER CONCEDENTE, ela devera ser
acompanhada das informagdes listadas na subcldusula 34.4, sendo que a CONCESSIONARIA
deverd se manifestar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias apés o recebimento de todas as

informacdes.

34.4.3. Em caso de n3o aprovacdo da proposta apresentada, a CONCESSIONARIA e o
PODER CONCEDENTE deverao observar as mesmas regras e prazos de entrega aqui previstos no
caso de apresentacdo de proposta reformulada, observado que, neste caso, cada PARTE tera 1

(um) més para reapresentar ou, conforme o caso, se manifestar sobre a proposta.

34.5. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV
- DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

34.6. A revisdo dos parametros, condi¢des e resultados gerais da CONCESSAO, nos
termos da subcldusula 34.1, devera ter suas etapas, bem como seu resultado, divulgados na

pagina eletronica do PODER CONCEDENTE.

34.7. Admite-se, a critério das PARTES, a participacdo de entidades, representantes da
sociedade civil ou profissionais especializados no processo de revisdo de que trata esta clausula,
para o levantamento de dados, confirmacdo de premissas e/ou elucidacdes de ordem técnica e

econbmica que se fizerem necessarias.

34.8. Aprovado o escopo da revisdo ordindria pelas PARTES, os seguintes procedimentos

deverdo ser seguidos:

a) caso o escopo da revisdo ordinaria ndo afete o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, as PARTES deverao firmar termo aditivo ao CONTRATO para implementar o que foi

acordado; ou

b) caso o escopo da revisdo ordindria afete o equilibrio economico-financeiro do
CONTRATO, podera ser revisto o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio
da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, cujo procedimento de recomposicdo
observard o regramento previsto na CLAUSULA 362 e CLAUSULA 372 deste CONTRATO.
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CLAUSULA 352 DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

35.1. A instauracdo do procedimento de revisdao extraordinaria do CONTRATO podera
ocorrer por iniciativa do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, quando assim
pleitearem, em face da materializacdo concreta ou iminente de evento cujas consequéncias
sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliagdo e providéncias
urgentes, aplicando-se as revisdes extraordindrias as disposicdes previstas na CLAUSULA 362 e

CLAUSULA 372 deste CONTRATO.

35.2. Caso o processo de revisdo extraordindria seja iniciado por meio de solicitacdo da
CONCESSIONARIA, esta devera vir acompanhada das razdes que justifiquem a revisdo
pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados
pertinentes, que demonstrem ao PODER CONCEDENTE que o ndo tratamento imediato do

evento acarretara agravamento extraordinario e que demonstrem suas consequéncias danosas.

35.2.1. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, o
PODER CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros 6rgdos e entidades técnicas

envolvidos.

35.3. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da
formalizacdo da solicitagdo apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se os motivos
apresentados justificardo o tratamento imediato e se a gravidade das consequéncias respaldara
a nao observancia do procedimento de revisdao ordindria do CONTRATO, motivando a
importancia de ndo aguardar o lapso temporal necessario até o processamento da revisdo

ordindria subsequente.

35.4. A revisdo extraordindria deste CONTRATO ndo podera considerar eventos que

tenham sido de conhecimento da PARTE interessada ha mais de 01 (um) ano.

35.5. Nao chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV
— DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

35.6. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta cldusula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou
do PODER CONCEDENTE, nos termos das CLAUSULA 362 e CLAUSULA 372 deste CONTRATO.
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CLAUSULA 362 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

36.1. Sempre que atendidas as condi¢Ges deste CONTRATO e mantida a alocagdo de

riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

36.2. Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
quando quaisquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento
cujo risco ndo tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento da

equacao econdmico-financeiro do CONTRATO.

36.3. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a reducdo dos
custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipdteses

previstas na CLAUSULA 322, CLAUSULA 332 e do procedimento previsto na CLAUSULA 372.

36.4. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de custos
e despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipdteses

previstas na CLAUSULA 322, CLAUSULA 332 e do procedimento previsto na CLAUSULA 372,

36.5. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-

financeiro, quando cabivel, nos termos da lei e nas hipdteses previstas neste CONTRATO.

36.6. Diante da materializacdo de evento de desequilibrio, somente cabera a
recomposi¢cdao do equilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO com relagdo a parcela do

desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante.

36.6.1. A analise da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
pressuple a verificagdo das condigbes econdmicas globais do CONTRATO e restringe-se a
neutralizacdo dos efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilibrio contratual,
conforme disciplinado neste CONTRATO, considerando-se, para o atingimento da neutralizagao
pretendida, os efeitos econdmico-financeiros, tributarios e contadbeis decorrentes da medida de

reequilibrio eleita.

36.7. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro sera efetivada mediante as

seguintes modalidades:
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a) prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO;

b) readequacao dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO previstos no ANEXO
IV —SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

c) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive prazos

vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA pelo PODER

CONCEDENTE, para mais ou para menos;

e) pagamento de indenizagdo em dinheiro;
f) incorporagao de investimentos ndo contratualizados;
g) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a

CONCESSIONARIA;
h) combinag¢do das modalidades anteriores; ou

i) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a estabelecer o equilibrio

economico-financeiro do CONTRATO.

36.8. A alocagdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO podera ser alterada

por acordo entre as PARTES, desde que preservado o equilibrio econdmico-financeiro.

36.9. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do CONTRATO, o
cronograma de execugdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila, conforme

previsdo do art. 115, § 592, da Lei Federal n? 14.133/2021.

36.9.1. A prorrogacdo automatica pelo tempo correspondente podera ser modificada

por acordo entre as PARTES, desde que preservado o equilibrio econdmico-financeiro.

CLAUSULA 372 - DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIGCAO DO EQUILIBRIO
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ECONOMICO-FINANCEIRO

37.1. O procedimento para a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro podera
ser instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisdo ordindria ou
extraordindria, quando se verificar o desequilibrio econ6mico-financeiro do CONTRATO,

mediante a apresentacdo de relatério técnico.

37.2. A andlise da recomposicdo do equilibrio econ6mico-financeiro pressupde a
verificacdo das condi¢des economicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos
eventos que |lhe deram causa, descritos em um relatdrio técnico a ser apresentado pela PARTE

interessada, conforme a subcldusula 37.4.

37.3. O relatério técnico de que tratam as subcldusulas anteriores devera demonstrar os
efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstracdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de investimentos, a
demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a sugestdo das medidas a

serem adotadas para a recomposi¢do do equilibrio econ6mico-financeiro deste CONTRATO.

37.4. Quando o pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro for

iniciado, a PARTE solicitante observara o que segue:

a) o pedido devera ser acompanhado, sob pena do seu liminar indeferimento, de relatério
técnico, contendo, se cabivel, laudo pericial, e/ou estudo independente, e/ou outros
documentos considerados pertinentes, conforme a peculiaridade do caso, que efetivamente
demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas subcldusulas anteriores,
contemplando ainda dados como indicagdo precisa do(s) risco(s) envolvido(s) ndo alocado(s) a
CONCESSIONARIA e do(s) evento(s) de risco(s) concreto(s) que tenha(m) causado o
desequilibrio, bem como a data da ocorréncia e a provavel duragdo da hipdtese ensejadora da

recomposicao;

b) o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstracédo
do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos econémicos
especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por 6rgdos ou entidades da

Administracdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e
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c) o pedido, conforme o caso, devera conter a indicacao da pretensao de recomposicao do
equilibrio econdémico-financeiro numa das formas indicadas na subclausula 36.7, trazendo a
demonstracdo circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados e informando os

impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das presta¢des entre as PARTES.

37.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o
relatdrio técnico serd acompanhado, sempre que aplicdvel, de documenta¢do comprobatdria

relativa aos fatos registrados nas demonstra¢des contabeis da SPE.

37.6. O PODER CONCEDENTE terd livre acesso a informacGes, bens e instalacbes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir a quantia alegada pela
CONCESSIONARIA no pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro por esta

apresentado.

37.7. Para a confirmacdo das situacées apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econOmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as
PARTES poderdo contar com a participacdo de entidade especializada contratada para essa

finalidade.

37.8. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que
seja nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento que
ensejou a recomposicao, considerando: (i) os fluxos marginais calculados com base na diferenca
entre as situacdes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios a recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro, tomando-se em conta a aplicacdo das modalidades de

recomposicdo previstas na subcldusula 36.7.

37.9. Para eventos de desequilibrio verificados no prazo de 5 (cinco) anos da DATA DA
ORDEM DE INICIO, deverdo ser utilizadas como base do calculo do consequente reequilibrio
econdmico-financeiro as premissas expressas no PLANO DE NEGOCIOS aplicadas ao efetivo

impacto comprovado pela CONCESSIONARIA.

37.9.1.1. A situacgdo descrita na subcldusula 37.9, ndo isenta a necessidade de apuragao
da taxa de desconto, conforme descrito nas subcldusulas 37.12 e 37.13, para o cdlculo do valor

presente dos efeitos.
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37.9.2. Para eventos de desequilibrio verificados apds o prazo indicado na subclausula
37.9, e para fins de determinacao dos fluxos dos dispéndios marginais, deverao ser utilizadas as
melhores informacdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos
custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de
desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor publico e/ou do
setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores praticados em contratos
pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas ou quotistas da SPE, ou por
outras empresas, levantamentos de mercado e publica¢Ges especificas sobre precos de itens e
insumos utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade de informag¢Ges mais atuais, das
projecdes realizadas pelo PODER CONCEDENTE por ocasido da LICITACAO, ressalvada a hipdtese

abaixo.

37.10. Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd requerer a
CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicio do equilibrio econdémico-
financeiro, a elaboracdo de projetos basico e executivo, cujo 6nus de elaboracao sera suportado
pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios a precificacdo do
investimento e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da

CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na subcldusula anterior.

37.11. A recomposi¢cdo do equilibrio econdémico-financeiro poderd ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situacdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido da diferenca entre os fluxos

estimado e projetado, conforme a subcldusula 37.8, na data da avaliagao.

37.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no calculo do valor presente sera composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da
taxa bruta de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro
Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2055, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto
do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de
risco de 1,39% (um inteiro e trinta e nove centésimos por cento) ao ano, valor correspondente a
diferenca entre o prémio de risco do projeto na data base do ANEXO V do EDITAL — PLANO DE
NEGOCIOS DE REFERENCIA e a taxa livre de risco.
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37.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do
valor presente serd composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa bruta de juros de
venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B— NTN-
B), ex-ante a deduc¢do do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2055, entendida como
a taxa livre de risco, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no 152 (décimo
quinto) dia anterior a data de formalizacdo do reequilibrio mediante assinatura do
correspondente aditivo contratual, acrescida de um prémio de risco de 1,39% (um inteiro e trinta
e nove centésimos por cento) ao ano, valor correspondente a diferenca entre o prémio de risco
do projeto na data base do ANEXO V do EDITAL — PLANO DE NEGOCIOS DE REFERENCIA e a taxa

livre de risco.

37.14. Em caso de extingdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que
tratam as subcldusulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova metodologia de
calculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado, de forma a refletir o custo

médio ponderado de capital justo 8 CONCESSIONARIA.

37.15. Na hipétese de os fluxos de caixa do negdcio serem apurados em termos
nominais, ou seja, considerando-se a incidéncia da inflacdo, a taxa de desconto descrita nas

subcldusulas 37.12 e 37.13 devera incorporar o INDICE DE REAJUSTE.

37.16. Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser considerados

os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre os fluxos marginais.

37.17. No caso de o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por
alteragdo do prazo da CONCESSAO, devera ser incluido no calculo, caso haja, os custos e despesas

com os reinvestimentos em decorréncia da depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS.

37.18. O procedimento de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro iniciado
por qualquer uma das PARTES devera ser objeto de comunicagao a outra PARTE, que terd o prazo

de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, para manifestagdo.

37.19. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposi¢cao do
equilibrio econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessdrios a
plena instru¢do do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao

desequilibrio.
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37.20. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, cada
PARTE arcara individualmente com os préprios custos com diligéncias e estudos necessarios a

plena instrucao do procedimento.

37.21. O procedimento de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo nao superior a 3 (trés) meses, contados a partir da

apresentacdo do pedido de reequilibrio econémico-financeiro.

37.22. O prazo previsto na subcldusula anterior podera ser prorrogado, mediante

justificativa, para a complementacao da instrucdo do respectivo procedimento.

37.23. Decorridos 3 (trés) meses apds a apresentacdo do pedido de reequilibrio
econOmico-financeiro e ndao sendo encontrada solu¢cdo amigavel, ou ainda, em caso de
discordancia quanto a necessidade de recomposi¢do ou quanto aos valores e/ou demais dados
indicados, as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos no CAPITULO XIV deste

CONTRATO.

37.24. O acordo de reequilibrio econdmico-financeiro serd concretizado mediante

termo aditivo a este CONTRATO.

37.25. Serdao aplicaveis subsidiariamente as cldusulas deste CONTRATO, eventuais
regulamentacbes especificas sobre o procedimento para o pleito de reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, ainda que posteriormente editadas, sendo que, havendo divergéncia,

prevalecerdo as disposi¢Oes contratuais.

CAPITULO XI — DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 382 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

38.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA manterd a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condicdo precedente para a assinatura
deste CONTRATO, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO,
sendo que sera realizada a liberagdo de 50% (cinquenta por cento) do montante original da

GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO apds o término do PROGRAMA DE IMPLANTAGAO.

Pagina 61 de 103



. | CONSORcIO
STADIUM

“{; Prefeitura de
Joinville

38.2. Nos ultimos 5 (cinco) anos de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO devera ser elevada ao montante original estipulado na subclausula 38.1, até o

fim da CONCESSAO.

38.3. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO servira para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face ao

inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) devolugdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade com as

exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

) o pagamento das multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigacdes contratuais, cuja quitacdo ndo ocorra em

até 5 (cinco dias) Uteis da respectiva imposicdo; e/ou
d) o pagamento de indenizacdo no caso de caducidade, nos termos da CLAUSULA 512.

38.4. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA for
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposi¢do do valor integral da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

38.5. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena

de aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

38.6. A recomposicdo de que trata a subcldusula anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou contratacdo de nova(s)
garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja sempre
equivalente ao montante definido na subcldusula 38.1, sob pena de aplicacdo das penalidades

previstas neste CONTRATO.

38.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cladusula poderd assumir

qualquer das seguintes modalidades:
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a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente a ser indicada
pelo PODER CONCEDENTE;
b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de

inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em

sistema centralizado de liquidagdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil,

com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP; ou

d) fianca bancaria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no Brasil,
com classificagdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "AA(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do

PODER CONCEDENTE.

38.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo podera conter quaisquer
ressalvas ou condi¢Ges que possam dificultar ou impedir sua execug¢do, ou que possam suscitar
duvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovacoes e

atualizagdes que forem necessarias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

38.9. No caso de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada mediante dois ou

mais seguros-garantia, as apolices deverdo registrar expressamente a sua complementariedade.

38.10. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade

caucdo em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;
b) Tesouro Selic;
c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;

e) Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais; e

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.
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38.11. As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,

incluida a sua recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

38.12. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na modalidade
seguro-garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n2 662/22 e na Resolugdo CNSP n2

407/2021, se aplicavel, ou em normas que venham a substitui-las.

38.13. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter vigéncia
de no minimo 1 (um) ano, com cldusula de renovagdo até a extingdo das obrigacdes da

CONCESSIONARIA.

38.14. Na hipdtese de nao ser possivel prever tal renovacdo de obrigacGes na respectiva
apolice, a CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO em

prazo habil para a manutencg3o de sua vigéncia durante todo o prazo da CONCESSAO.

38.15. A apodlice deverda conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo 3 (trés) meses antes do

prazo final da validade, se a apdlice serd ou ndo renovada.

38.16. No caso de a seguradora ndo renovar a apodlice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar garantia de valor e condi¢cdes equivalentes, para aprovagdo
do PODER CONCEDENTE, até 5 (cinco) dias Uuteis antes do vencimento da apdlice,

independentemente de notificacdo.

38.17. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO sera reajustada automaticamente pela seguradora, nos termos do art. 12,
paragrafo Unico, da Circular SUSEP n2 662/22, em uma periodicidade anual, pelo INDICE DE
REAJUSTE.

38.18. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd substituir a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas

nesta cldusula, mediante prévia aprovagdo do PODER CONCEDENTE.

38.19. A CONCESSIONARIA deverd submeter a prévia aprovagio do PODER

CONCEDENTE qualquer modificacdo no conteudo da carta fian¢a ou do seguro-garantia.
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38.20. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
a CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias a contar da vigéncia do
reajuste, de modo a manter inalterada a proporcao fixada nesta cldusula, sob pena de

caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

38.21. Caso sejam realizados investimentos ndo previstos no ANEXO Il DO CONTRATO —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE poderéd demandar o
incremento da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO pela CONCESSIONARIA, em montante
proporcional ao valor total destes investimentos, desde que referidos investimentos tenham sido

incorporados ao CONTRATO.

38.22. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indeniza¢ées, independentemente da

utilizagdo da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

38.23. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo
definido nesta clausula, devera permanecer em vigor até, no minimo, 6 (seis) meses apds a

extincdo do CONTRATO.

38.24. A restituicdo ou liberagdo da garantia dependerd da comprovac¢do do integral
cumprimento de todas as obrigacdes, incluindo trabalhistas e previdencidrias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condi¢cdes de

operacionalidade, utilizacdo e manutencao.

CLAUSULA 392 - DOS SEGUROS

39.1. A CONCESSIONARIA devera assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, a existéncia e manutengao em
vigor das apdlices de seguro necessarias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos riscos

inerentes a execugdo das atividades pertinentes 8 CONCESSAO.

39.2. A excecdo dos demais seguros, os quais deverdo ser contratados e mantidos em
vigor durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previstos na subcldusula 39.10,
“a)”, serdo obrigatdrios apenas durante o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, devendo a sua vigéncia
ser mantida ou renovada até a expedicdo do Termo Definitivo de Aceitacdo de Obras, ou sempre

gue realizada obra ou servigo de engenharia.
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39.3. Nenhuma obra ou servico poderd ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovacdo de que as apdlices dos
seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condi¢des

estabelecidas.

39.4. As apdlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras

autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

39.5. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como beneficidrio nas apdlices de
seguros, nos termos do art. 15 da Circular SUSEP n2 662/22, cabendo-lhe autorizar previamente
o cancelamento, a suspensdo, a modificacdo ou a substituicdo de quaisquer apdlices contratadas
pela CONCESSIONARIA, bem como a alteracdo nas coberturas e demais condi¢des
correspondentes, a fim de assegurar a adequacdo dos seguros as novas situagdes que ocorram

durante o periodo do CONTRATO, dentro das condi¢des da apdlice.

39.6. As instituicOes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apolices de seguro, na condicdo de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida nao

prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

39.7. As apdlices emitidas ndo poderao conter obrigac¢des, restricdes ou disposi¢des que

contrariem as disposi¢cdes do presente CONTRATO ou a regulacdo setorial.

39.8. Anualmente, até o ultimo dia util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todos os prémios

vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente quitados.

39.9. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo
nao superior a 1 (um) més antes do fim da vigéncia de cada apdlice, sob pena de aplicacdo das
sanc¢Oes e penalidades previstas neste CONTRATO, certificado emitido pela(s) seguradora(s)

confirmando:

a) que as apolices de seguros contratados foram ou serdo renovadas imediatamente apds

0 seu vencimento; ou

b) a contratacdo de novas apdlices de seguros, em substituicdo as apdlices anteriores.
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39.10. A CONCESSIONARIA contratard e manterd em vigor, no minimo, conforme
coberturas e vigéncias definidas abaixo, os seguintes seguros, preferencialmente em apdlices

separadas:

a) risco de engenharia para obras civis para construcdo e reforma e, se aplicavel, para
demolicdo, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de
projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do fabricante), durante

todo o periodo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO ou em caso de outras obras de engenharia;

b) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no minimo,
a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifestacbes populares, raios,
explosdes de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo, explosdo, alagamentos e
inundacgbes, vazamento de tubulacdes e danos por dgua, danos elétricos e de equipamentos

eletrénicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras de engenharia; e

c) responsabilidade civil para operacdes, que compreenda todos e quaisquer acidentes de
prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros, ou por seus
prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou outro, que
venha a ser causado ou esteja relacionado com a execuc¢do da CONCESSAO, inclusive, mas nio
se limitando a responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais, morais e
materiais causados a terceiros, dano ambiental, responsabilidade civil cruzada, acidentes de

trabalho, vigente durante todo o prazo da CONCESSAO.

39.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser

coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

39.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar
e manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente
da prerrogativa de decretar a intervencdo ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as demais
penalidades correspondentes, poderd proceder a contratacdo e ao pagamento direto dos

prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.

39.13. Verificada a hipdtese a que se refere a subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA
devera, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas

decorrentes da contratagdao de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se
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executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais

sangdes previstas neste CONTRATO.

39.14. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso

de utilizagdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.

39.15. Além dos seguros previstos nesta clausula, a CONCESSIONARIA deverd contratar
apodlices de seguros especificas para as FONTES DE RECEITAS, nos termos da legislacdo aplicavel

e de forma a manter vigentes as autorizacOes e licencas obtidas para explora-los.

CAPITULO XIl - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 402 - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

40.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO s3o os bens integrantes ou ndo do
patrimonio da CONCESSIONARIA, por ela assumidos ou adquiridos, necessarios a implantacdo e

a execucao adequada e continua do OBJETO.

40.2. Com excecdo do disposto na subcldusula 40.6, todos os BENS VINCULADOS A
CONCESSAO ser3o inicialmente considerados BENS REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO e da

legislagdo aplicavel, sendo-lhes aplicaveis todas as disposi¢des pertinentes.

40.2.1. Os BENS REVERSIVEIS sdo os BENS VINCULADOS A CONCESSAO que reverterdo
em favor do PODER CONCEDENTE apds a extingdo da CONCESSAO.

40.2.2. A posse, a guarda, a manutenc3o e a vigilancia dos BENS REVERSIVEIS s3o de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO.

40.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento,
conservacao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as suas
expensas, 0s BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO,
efetuando para tanto as reparac¢des, renovagdes e adaptagdes necessarias ao bom desempenho

da CONCESSAO.

40.4. Fica autorizado o uso direto de equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros

bens pela CONCESSIONARIA, que n3o sejam de sua propriedade, na execucdo do objeto do
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CONTRATO, desde que demonstrada a inexisténcia de risco a continuidade da CONCESSAO e n3o
reste prejudicada a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO, sujeito a prévia
comunicacao ao PODER CONCEDENTE..

40.4.1. O PODER CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro
e a CONCESSIONARIA para a disponibilizacio de bens contenha disposic3o pela qual o terceiro
se obrigue, em caso de extingdo da CONCESSAO, a preservar o contrato e sub-rogar o PODER
CONCEDENTE ou terceiros por ele indicados nos direitos decorrentes, por prazo a ser ajustado

em cada caso entre as PARTES.

40.5. Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados & CONCESSAO

permanecem como de propriedade da PARTE que os elaborou.

40.5.1. A CONCESSIONARIA cede, sem dnus e definitivamente, ao PODER CONCEDENTE
e a eventuais futuras concessiondrias, licenca para usar estudos, projetos, planos, plantas,
documentos, materiais e outros trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no
desenvolvimento das atividades da CONCESSAO e seus respectivos direitos de propriedade
intelectual (incluindo o direito de fazer e utilizar trabalhos dele derivados) e os direitos sobre
eventuais marcas registradas em alusao ao OBJETO, inclusive em futuros contratos de concessao,
e sem quaisquer restricGes na hipotese de estes estudos, projetos, trabalhos ou direitos

condicionarem a continuidade da prestacdo de servigos, sua atualizacdo e/ou revisdo.

40.5.2. A CONCESSIONARIA anui com a utilizacio, pelo PODER CONCEDENTE, de todas

as informagdes compartilhadas e coletadas, no dmbito de suas atividades de fiscalizagao.

40.6. S3o bens cuja reversdao ndo é obrigatéria e que ndo dependem da autorizagdo
prévia de que trata a subclausula 40.4, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o leasing ou

outra forma juridica prevista na legislagdo, para a sua utilizacdo na CONCESSAO:

a) materiais e mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica

(computadores, impressoras, projetores, servidores etc.) e programas de computador;
b) equipamentos e aparelhos de som, de projecao e de audiovisual;

c) palcos, lonas, cabos, e demais equipamentos necessarios para a montagem e realiza¢do

de eventos;
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d) sistemas e equipamentos do circuito de cameras;
e) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservacdo e
jardinagem;
f) veiculos automotores (caminhdes, automdéveis, etc.) adotados na execugao do OBJETO;
g) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades desempenhadas para exploragao

de FONTES DE RECEITAS; e
h) equipamentos e ferramentas de manutencao.

40.7. E vedada a autorizac3o de que trata a subcldusula anterior para os seguintes bens,

que sdo considerados, de antem3o, BENS REVERSIVEIS:
a) O NOVO GINASIO DE ESPORTES;

b) edificacBes e equipamentos em geral, implantados na AREA DA CONCESSAO, pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros, inclusive para a exploracdo de FONTES DE RECEITA;

c) infraestrutura permanente e fixa das areas livres e das edificagdes (cabeamento,
quadros de distribuicdo, pontos de conexao, sanitarios, pias etc.) e respectivos componentes de

hidrdulica, rede de tecnologia da Informagao, elétrica, som, imagem e iluminagao;

d) softwares ou sistemas de tecnologia da informagdo utilizados diretamente nas

atividades desempenhadas para exploracdo de FONTES DE RECEITAS;

e) sistemas e equipamentos de climatizacdo, de hidrdulica e energia;

f) sistemas e equipamentos de monitoramento remoto;

g) o mobiliario instalado;

h) a propriedade intelectual sobre marcas relacionadas ao OBJETO;

i) estruturas modulares e edificagdes ndo permanentes de servicos ao USUARIO

destinadas a sanitdrios e portarias.

i) banco de dados da CONCESSAQ; e
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k) equipamentos eletrdnicos parte das edificagdes.

40.8. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO deverio ser inventariados a cada 12 meses
pela CONCESSIONARIA, que devera disponibilizar o inventario ao PODER CONCEDENTE.

40.9. Sem prejuizo da obrigacdo de inventariar os bens, a CONCESSIONARIA devera
manter registro dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, em relatério que indique o seu estado,
devendo apresentar tais informacdes ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitada, no prazo

de 10 (dez) dias Uteis ap0s a solicitagao.

40.9.1. A CONCESSIONARIA devera encaminhar o primeiro relatério com o registro de
BENS VINCULADOS A CONCESSAO, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds a emissdo da Ordem
de Servico para operacdo do NOVO GINASIO DE ESPORTES.

40.9.2. Ficam as PARTES autorizadas a pactuar a exclusdo de determinado BEM
VINCULADO A CONCESSAO do relatério de que trata a presente cldusula, desde que
demonstrada a sua desnecessidade para a execu¢ao do OBJETO, hipdtese na qual nado fardo jus

a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

40.9.3. Nas datas previstas para a entrega dos inventdrios (data prevista para elaboragado
do termo final de arrolamento de bens), as PARTES deverdo definir em conjunto quais os BENS
VINCULADOS A CONCESSAO que permanecem como BENS REVERSIVEIS ou aqueles que perdem

a respectiva qualificacdo, considerando para tanto os seguintes critérios:

a) Funcionalidade do bem para a execug¢do da concessao;
b) Prazo estimado do restante da vida util do bem;
) Valor de reposicdo do bem;

d) A possibilidade de substituicdo do bem pelo PODER CONCEDENTE ou eventual novo

concessionario.

40.10. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio,
quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS VINCULADOS

A CONCESSAO.
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CLAUSULA 412 - DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

41.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os
direitos e os privilégios vinculados a exploragdo da CONCESSAO transferidos 8 CONCESSIONARIA,

ou por esta adquiridos ou implantados.

41.1.1. A reversao sera gratuita e automadtica, com os bens em perfeitas condi¢ées de
operacionalidade, utilizacdo e manutencdo e livres de quaisquer 6nus ou encargos, observado,

em todo o caso, o principio da atualidade.

41.2. Consideram-se integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela
CONCESSIONARIA, no prazo da CONCESSAO, todos os BENS REVERSIVEIS ou investimentos nele

realizados, de acordo com a legislagao vigente.

41.3. Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA deverd proceder a
sua imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior,
observadas as obrigacdes de continuidade da prestacdo dos servigos objeto deste CONTRATO e,
especialmente, a obrigatdria atualizacdo tecnoldgica, observadas as disposicdes contratuais

pertinentes.

41.3.1. A substituicio dos BENS REVERSIVEIS ao longo do prazo da CONCESSAO, nos
termos da subcldusula anterior, ndo autoriza qualquer pleito de recomposicio do EQUILIBRIO

ECONOMICO-FINANCEIRO do CONTRATO.

41.4. A alienagdo, a oneragao ou a transferéncia a terceiros, a qualquer titulo, dos BENS
REVERSIVEIS, dependerdo de anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do presente
CONTRATO, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se mostrarem ndo mais
necessarios a execuc¢do das obras e atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo, para
tanto, comunicar previamente o PODER CONCEDENTE, que devera anuir com a manifestagao, e

proceder a atualizacdo do relatério de que trata a subclausula 40.9.

41.4.1. Os bens deverdo ser substituidos por outros com atualidade tecnoldgica
equivalente ou superior e desde que possuam, no minimo, as mesmas condi¢es de operagdo e

funcionamento.
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41.4.2. Na hipdtese de autorizagdo do PODER CONCEDENTE para alienagao de BENS
REVERSIVEIS, tais bens deixardo de ser reversiveis, sem prejuizo da reversibilidade dos bens que

os substituirem ou os repuserem.

41.4.3. O PODER CONCEDENTE poder3, ao longo da vigéncia do CONTRATO, comunicar
a CONCESSIONARIA situacBes nas quais é dispensada a anuéncia prévia de que trata a

subcldusula acima, desde que cumpridos eventuais requisitos estabelecidos na comunicagao.

41.5. Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os
BENS REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculacdo dos BENS REVERSIVEIS a
CONCESSAO.

41.5.1. Os demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA, que n3o
constem do relatério de que trata a subclausula 40.9, e que nao se qualifiquem como BENS
REVERSIVEIS, serdo considerados bens exclusivamente privados e poderdo ser livremente

utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA.

41.6. No prazo de 6 (seis) meses antes do termo final do CONTRATO, as PARTES deverdo
estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS & CONCESSAO, com o fim de
identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execugdo do OBJETO deste CONTRATO e
revisar o inventario de BENS REVERSIVEIS.

41.6.1. Procedida a avaliacdo e identificacdo dos BENS REVERSIVEIS, serd realizada, por
ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolucdo dos Bens

Reversiveis.

41.6.2. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliacdo prevista na subcldusula
anterior, admitir-se-4 o recurso ao expediente de solucdo de conflitos estabelecido neste

CONTRATO.

41.6.3. Enquanto ndo expedido o Termo Definitivo de Devolugdao dos Bens Reversiveis,

ndo serd liberada a GARANTIA DE EXECUGAO deste CONTRATO DE CONCESSAO.

CAPITULO XIll — DAS PENALIDADES
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CLAUSULA 422 - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

42.1. O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA das clausulas deste CONTRATO e de
seus ANEXOS, bem como das normas da legislacdo e regulamentacdo aplicdveis, ensejard, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislacdo e na

regulamentacado vigentes, a cominagao, isolada ou concomitantemente de penalidades.

42.2. A gradacdo das penalidades a que esta sujeita a CONCESSIONARIA observard a

natureza da infragdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

c) leve;

d) média;

e) grave; e

f) gravissima.

42.3. A infracdo serad considerada leve quando decorrer de conduta praticada pela

CONCESSIONARIA cujo potencial de dano n3o impacte diretamente o OBJETO.

42.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejara a aplicacdo das seguintes

penalidades:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a determinagao

da adogdo de medidas necessarias de correcdo; e/ou

b) multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize infragdo
leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de até 0,01%
(um centésimo por cento) do VALOR DO CONTRATO, conforme base de calculo

utilizada.

42.4. A infragdo sera considerada média quando decorrer de conduta praticada pela

CONCESSIONARIA, cujo potencial de dano impacte diretamente o OBJETO.

42.4.1. O cometimento de infracdo de natureza média ensejara a aplicacdo das seguintes

penalidades:
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a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a determinacao

da adoc¢do de medidas necessdrias de correcao; e

b) multa no valor de 0,01% (um centésimo por cento) a 0,1% (um décimo por cento) do

VALOR DO CONTRATO, conforme base de calculo utilizada.

42.5. A infracdo sera considerada grave quando decorrer de condutas praticadas pela
CONCESSIONARIA das quais se constate prejuizo econdmico em detrimento do PODER
CONCEDENTE.

42.5.1. 0 cometimento de infragdo grave ensejara a aplicacdo das seguintes

penalidades:

a) adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a determinacao

da adocdo de medidas necessdrias de correcao; e, concomitantemente,

b) multa no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 0,5% (cinco décimos por cento) do

VALOR DO CONTRATO, conforme base de célculo; e/ou

c) suspensao tempordria do direito de participacao em licitagdes e impedimentos de
contratar com a Administragdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, em caso de
reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza grave, dentro do periodo de 04

(quatro) meses consecutivos.

42.6. A infracdo serd considerada gravissima quando constatado, diante das
caracteristicas do servico prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que suas
consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio
ambiente, a integridade de pessoas, a probidade administrativa, o erario ou a prdpria

continuidade do OBJETO.
42.6.1. O cometimento de infragdo gravissima ensejara a aplicagdo, de maneira isolada
ou concomitante, das seguintes penalidades:

a) multa no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) do VALOR DO CONTRATO,
conforme base de calculo utilizada que também serd cominada, quando for o caso,

junto a determinagdo da ado¢ao de medidas necessarias de corregao;
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suspensao tempordria do direito de participacdao em licitagdes e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, em
caso de reincidéncia de aplicacdo de multa de natureza gravissima, dentro do periodo

de 02 (dois) meses consecutivos; e

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida, na forma da legislacdo, sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo

aplicada com base na alinea b) anterior.

42.7. Todas as penalidades listadas nas subcldusulas anteriores poderdao também ser

combinadas, quando for o caso, junto a determinacdo da adocdao de medidas necessarias de

corregao.

42.8. As penalidades de suspensdo temporaria do direito de participar em licitacbes e

de impedimento de contratar com a Administracdo e a de declaracdo de inidoneidade também

poderdo alcancar a CONTROLADORA da CONCESSIONARIA, caso comprovada a sua concorréncia

para a pratica dos ilicitos que deem ensejo a aplicagdo das respectivas penalidades.

42.9. Sem prejuizo da aplica¢do das penalidades previstas nas subclausulas anteriores, a

reiteracao, no tempo, do inadimplemento contratual pela SPE conferirda ao PODER CONCEDENTE

a prerrogativa de cominar multa moratéria, observados os seguintes intervalos:

a)

b)

no minimo RS 350,00 (trezentos e cinquenta) e no maximo RS 700,00 (setecentos
reais), por dia, até a efetiva regularizagdo da situagdo que caracterize infragdo de

natureza leve ou média; e

no minimo RS 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e no maximo RS 3.500,00 (trés
mil e quinhentos reais), por dia, até a efetiva regularizagdo da situacdo que

caracterize infracdo de natureza grave ou gravissima.

42.10. Para infragdes elencadas no ANEXO VII - PENALIDADES, a aplicagao da penalidade

seguird as categorias e incidéncias nele discriminadas.
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42.10.1. As multas aplicaveis as infragdes de natureza continuada incidirdo na data de
inicio do descumprimento da obrigacao até a data de retomada do cumprimento da obrigacao,
ou da data de decurso do prazo fixado, contratualmente ou por determinacdo do PODER
CONCEDENTE, até a data em que seja verificado o adimplemento da obrigacdo ou o atendimento

da determinacdo, sem necessidade de nova intimacgdo para tanto.

42.10.2. Para efeito de cessacdo do computo da multa aplicdvel as infragdes de natureza
continuada, caberd 3 CONCESSIONARIA comunicar ao PODER CONCEDENTE a retomada do
cumprimento da obrigacdo contratual ou o atendimento da determinacdo fixada, apresentando
provas inequivocas dos fatos alegados, mediante o encaminhamento de relatdrios que
contenham laudos, inclusive fotograficos, se necessario, ou por outros meios aptos a

comprovacao das informacdes apresentadas.

42.10.3. Nas infracdes com multas de incidéncia mensal, a fracdo de més serd

considerada como més integral:

42.10.3.1. independentemente do numero de dias, no primeiro més em que ocorrer a

infracao;
42.10.3.2. se igual ou superior a 15 (quinze) dias, nos demais meses.

42.11. As condutas nao previstas no ANEXO VII — PENALIDADES deverao seguir o
disposto nos itens 42.3, 42.4, 42.5 e 42.6 para a devida caracterizacdo da infracdo e a respectiva

aplicagdo de penalidade.

42.12. Observados os limites de cada gravidade de infracdo, devem ser considerados,

qguando aplicaveis, os seguintes critérios para a definicdo do valor da multa:

a) as normas técnicas e de prestacdo de servico;

b) os danos, efetivos ou potenciais, resultantes da infragao, para o servigco e para os

USUARIOS, inclusive quanto a exposicdo da integridade fisica de pessoas a riscos;

c) a duragdo da infragdo praticada e do intervalo entre as providéncias praticadas pela

CONCESSIONARIA e a ciéncia dos danos resultantes da infragdo praticada;
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d) as vantagens, efetivas ou potenciais, auferidas pela CONCESSIONARIA em virtude da
infragdo praticada;
e) o eventual prejuizo econbmico gerado ao PODER CONCEDENTE em virtude da

infracdo praticada; e

f) as eventuais circunstancias atenuantes e agravantes.

42.13. O PODER CONCEDENTE, na definicdo das espécies de penalidade de multa e das
dosimetrias indicadas nas subcldusulas anteriores, levara em consideragao as circunstancias de
cada caso de maneira motivada, observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da
falta e a intensidade da sanc¢do, inclusive quanto aos impactos e o prolongamento, no tempo, da

situacdo que caracterizou a infracao.

42.14. S3o consideradas circunstancias atenuantes, aplicaveis as condutas descritas e

tipificadas no ANEXO VII — PENALIDADES, bem como aquelas ndo previstas:

42.14.1. o reconhecimento, no prazo para apresentacao da defesa, do cometimento da
infracdo objeto da apuracdo, devendo reduzir em 20% (vinte por cento) o valor base estabelecido

para a multa;

42.14.2. o concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha influéncia
no resultado produzido, devendo reduzir em 15% (quinze por cento) o valor base estabelecido

para a multa;

42.14.3. a execucdo de medidas espontaneas da CONCESSIONARIA, resultando na
cessacao da infracdo e recomposicdo das condicGes ofendidas, no prazo para apresentacdo da

defesa, que reduzird em até 20% (vinte por cento) o valor base estabelecido para a multa; e

42.14.4. a inexisténcia de infracdes, definitivamente julgadas, praticadas nos 12 (doze)
meses anteriores a data do cometimento da infragdo em julgamento, que reduzird em até 15%

(quinze por cento) o valor base estabelecido para a multa.

42.15. S3o consideradas circunstancias agravantes, aplicdveis as condutas descritas e

tipificadas na tabela acima, bem como aquelas ndo previstas:

Pagina 78 de 103



. | CONSORcIO
STADIUM

“{; Prefeitura de
Joinville

42.15.1. ter ainfracdo sido cometida mediante fraude ou ma-fé, devendo incidir em 30%

(trinta por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa;

42.15.2. n3o adoc¢do de medidas alternativas e/ou mitigadoras, no prazo e nos termos
recomendados pelo PODER CONCEDENTE, devendo incidir em 20% (vinte por cento) sobre o

valor base estabelecido para a multa;

42.15.3. exposicdo ao risco de integridade fisica de USUARIOS, que elevara em até 30%

(trinta por cento) o valor base estabelecido para a multa;

42.15.4. praticar infracdo para facilitar ou assegurar a execucdo, a ocultacdo, a
impunidade ou a vantagem de outra infragdo, devendo incidir em 30% (trinta por cento) sobre o

valor base estabelecido para a multa.

42.16. A pratica de qualquer infracdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetracdo
da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO e/ou

adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

42.17. Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, o cometimento de infragdo grave ou

gravissima poderd acarretar a declaracdo de caducidade da CONCESSAO.

42.18. Todos os valores de multas previstos nesta clausula devem ser atualizados pelo

NDICE DE REAJUSTE até a data da ocorréncia que ensejou a aplicagdo da multa.

CLAUSULA 432 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAGCAO DAS PENALIDADES

43.1. Poderd o PODER CONCEDENTE, sempre que houver indicios de infragdo as
cldusulas contidas no CONTRATO, nos seus ANEXOS ou no EDITAL, bem como a regulamentagdo
editada para disciplina-las, instaurar processo administrativo de apura¢do das eventuais

irregularidades praticadas pela CONCESSIONARIA.

43.2. Instaurado o processo, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 15

(quinze) dias uteis, apresentar defesa escrita.
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43.3. Mediante a constatacdo de algum tipo de infracdo no processo administrativo de
apuracao, esse poderd ser convertido em processo administrativo de aplicacdo de penalidades,

observado o disposto na subclausula seguinte.

43.4. Independente da prévia autuacdo de processo administrativo de apuragdo, caso
seja constatado algum tipo de infracdao no exercicio da fiscalizacdo da execugao contratual, que
importe em potencial aplicacio de penalidades 8 CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
deverd instaurar processo administrativo de aplicacio de penalidade & CONCESSIONARIA,
contendo os detalhes da infragdo cometida e a indicacdo da penalidade potencialmente

aplicavel.

43.5. O ato de intimacdo da CONCESSIONARIA, tanto no processo de apura¢do quanto
no processo de aplicacdo de penalidade, deverad indicar prazo razodavel, nunca inferior a 5 (cinco)
dias Uteis, em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizacdo da falha relacionada

a infracdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

43.6. Na fase de instrucdo de qualquer processo, a CONCESSIONARIA pode requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir
alegacdes referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar

provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatdrias.

43.7. Encerrada a instrugdo processual, o PODER CONCEDENTE facultard a apresentacdo

de alegacgdes finais, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da intimac¢do do ato.

43.8. 0 PODER CONCEDENTE decidird sobre a aplicacdo da penalidade, estando
facultada & CONCESSIONARIA a interposicio de recurso para autoridade superior ou a
apresentacdo de pedido de reconsideragdo, na forma dos arts. 166 a 168 da Lei Federal n2

14.133/2021.

43.9. Apds a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipdtese de aplicagdo da penalidade de multa, notificard por escrito a
CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 10 (dez) dias

Uteis contados da data do recebimento da notificagao.

43.10. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizagdo

monetdria do débito pela variagdo do INDICE DE REAJUSTE e o acréscimo de juros moratdrios de
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1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, a contar da
data do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execucdo da

GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

43.11. O PODER CONCEDENTE podera conceder periodo adicional para corre¢do de
irregularidades pela CONCESSIONARIA, promovendo assim a suspensdo da aplicacdo de

penalidades 8 CONCESSIONARIA.

43.11.1. O periodo adicional para corre¢do de irregularidades ndo suspende a

tramitacdo de processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

43.11.2. O periodo adicional para correcdo de irregularidades se estendera por prazo de

até 3 (trés) meses, prorrogaveis a critério do PODER CONCEDENTE.

43.11.3. Findo o periodo adicional para correcdo de irregularidades e ndo resolvida a
situacdo gravosa que o originou, serao retomadas as aplicacdes de penalidades, computando-se
as penalidades devidas ao longo de todo o prazo de suspensdo, e avaliada a pertinéncia da
instauracdo de processo de caducidade, nos termos deste CONTRATO, caso esse ja ndo estiver

em Ccurso.

43.11.4. Findo o periodo adicional para corre¢do de irregularidades e resolvida a
situacdo gravosa que o originou, cessando a situacdo de inadimplemento contratual, serdo
extintos os processos sancionadores que digam respeito a irregularidade sanada, sem aplicacdo

de penalidade

43.12. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas de que trata a

presente clausula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

43.13. A aplicacdo das sanc¢oes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA n3o se confunde com a sistematica de avaliagdo do INDICE DE
DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.

43.14. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO,
poderdao ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se

confundem com o procedimento de intervencdo, nas seguintes situagdes:

a) risco de descontinuidade da prestagdo da CONCESSAO;
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b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranca publica ou ao meio ambiente; ou
c) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

43.15. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta CLAUSULA, o disposto

na legislacao municipal aplicdvel a processos administrativos.

CAPITULO XIV — DA SOLUCAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 442 - DIRETRIZES GERAIS

44.1. As PARTES deverdao envidar os melhores esforcos para resolver amigavelmente

qualquer divergéncia que venha a surgir no curso do presente CONTRATO.

44.2. Diante da auséncia de solucdo amigdvel nos termos das subcldusulas acima, as

PARTES poderao dirimir os conflitos oriundos do CONTRATO por meio de:
44.2.1. COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS; ou
44.2.2. Artbitragem; ou

44.2.3. Judicialmente, quando ndo passiveis de resolugdo arbitral, na forma da lei e

deste CONTRATO.

44.3. Os mecanismos de solu¢do de disputas poderdo ser acionados no caso de

controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, tais como:

a) reconhecimento do direito e determinacdo do montante respectivo da recomposicdo
do equilibrio econémico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES, em todas as situacdes

previstas neste CONTRATO;

b) questbes de ordem técnica a respeito da implantacdo ou aderéncia das obras e
intervencdes do PROGRAMA DE IMPLANTACAO as diretrizes e exigéncias elencadas neste
CONTRATO e em seus anexos;

c) discordancias quanto ao valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do

compartilhamento de receitas das FONTES DE RECEITAS ou quanto a aferigdo de desempenho;
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d) inadimplemento de obriga¢cdes contratuais de qualquer das PARTES e eventual
aplicagdo de penalidades decorrente de tais inadimplementos;
e) controvérsias decorrentes da execu¢do dos mecanismos de garantia estipulados neste
CONTRATO ou em seus ANEXOS;
f) interpretacdo dos mecanismos de alocagdo e compartilhamento de riscos previstos
neste CONTRATO;
g) valor da indenizag¢do no caso de extingdo ou transferéncia da CONCESSAO; e

h) qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidade dos BENS VINCULADOS
A CONCESSAO.

44.3.1. Considera-se controvérsia qualquer dissenso entre as PARTES a respeito das
matérias dispostas na subcldusula acima 44.3, assim como os conflitos ndo solucionados
diretamente entre as PARTES, mesmo apds terem empreendido os melhores esforcos na
tentativa de solucao consensual.

44.4. N3o serdao submetidos ao escrutinio dos mecanismos de solugao de disputas:

a) guestdes relativas a direitos indisponiveis ndo transaciondveis;

b) a natureza e a titularidade publicas do servi¢o concedido;

) o poder de fiscalizagdo sobre a CONCESSAOQ; e

d) o pedido de rescisdo do CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA.

44.4.1. Est3o impedidos de atuar como membros do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS
e do Tribunal Arbitral as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio que lhes for
submetido, algumas das rela¢gdes que caracterizam os casos de impedimento ou suspeicao de
juizes, aplicando-se lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme

previsdo contida no Cddigo de Processo Civil (Lei Federal n2 13.105, de 16 de marco de 2015).

44.5. O acionamento de qualquer mecanismo de solugdo de disputas ndo desonera as

PARTES de cumprirem suas obriga¢des contratuais.
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44.5.1. Somente se admitira a paralisacdo da execu¢do do OBJETO, incluidas a execugao
de obras, quando o objeto da divergéncia implicar riscos a seguranca de pessoas e/ou da
execucdo do OBJETO da CONCESSAO, desde que a paralisagio comprovadamente configure a

medida mais adequada a neutralizagdo ou mitiga¢do do risco existente

CLAUSULA 452 - DO COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS

45.1. Para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica, sera constituido por
ato do PODER CONCEDENTE e mantido durante a vigéncia deste CONTRATO, COMITE DE
SOLUCAO DE DISPUTAS, composto por 3 (trés) membros efetivos e 3 (trés) membros suplentes,

que substituirdo os membros efetivos em suas auséncias ou impedimentos.

45.2. O COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS sera competente para emitir pareceres sobre
procedimento para fiscalizacdo e sobre as demais questdes técnicas que lhe forem submetidas
pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA, relativamente a divergéncias que venham

a surgir quanto aos aspectos técnicos desta CONCESSAO.

45.3. Os membros do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS serio designados da seguinte

forma:

45.3.1. Um membro efetivo, que serd o Presidente do COMITE DE SOLUCAO DE
DISPUTAS, e o respectivo suplente, indicados pelo PODER CONCEDENTE;

45.3.2. Um membro efetivo, e o respectivo suplente, indicados pela CONCESSIONARIA;

45.3.3. Um membro efetivo, que presidird o Comité, e o respectivo suplente, indicados
pela CONCESSIONARIA e pelo PODER CONCEDENTE de comum acordo, dentre profissionais

independentes, de ilibada reputagdo e notério conhecimento técnico.

45.4. Cada uma das PARTES arcard com as despesas de seus representantes, sendo que

as despesas do terceiro membro serao divididas igualmente entre ambas.

45.5. 0 COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS tera natureza hibrida, com poderes tanto
para recomendar como para decidir sobre os conflitos, cabendo a PARTE requerente estabelecer,
na comunica¢do inicial de que trata a subcldusula 45.7, sua competéncia revisora ou

adjudicativa.
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45.6. Caso haja acordo entre as PARTES, o COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS poder3,
mediante celebracdo de convénio, ser substituido pelos Centros Judicidrios de Solucdao de
Conflitos e Cidadania ou por camaras de mediacao credenciadas no Tribunal de Justica do Estado

de Santa Catarina.

45.7. O procedimento para apreciacdo de divergéncias iniciar-se-a mediante a
comunicacdo, pela PARTE que solicitar o pronunciamento do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS

a outra PARTE, de sua solicitacdo, fornecendo cdpia dos elementos apresentados.

45.7.1. No prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da comunicac¢do
referida no item anterior, a PARTE reclamada apresentara as suas alegagdes, relativamente a

guestao formulada, encaminhando a outra PARTE cdpia dos elementos apresentados.

45.7.2. Caso nao concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE,
também no prazo de 10 (dez) dias uteis, os motivos pelos quais discorda da solucdo ou

elucidacdo apresentada.

45.7.3. O parecer do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS serad emitido em um prazo
maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da data do recebimento, COMITE DE SOLUCAO DE
DISPUTAS , das alegagBes apresentadas pela PARTE reclamada, se outro prazo ndo for
estabelecido pelas PARTES, de comum acordo, e aceito pelo COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS
, salvo nas hipdteses de procedimento de revisdo de rito sumario, que devera ser resolvido no

prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da sua instauracgdo.

45.8. Os pareceres do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo considerados aprovados

se contarem com o voto favoravel de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros.

45.9. As opinides emitidas nos pareceres do COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS poderio
ser contestadas no dambito do préprio COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS por qualquer das
PARTES no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados do conhecimento do seu teor, devendo as
mesmas apresentarem as razOes da contestagdo por escrito. Ndo obstante o disposto nesta
Cldusula, as decisdes e pareceres do COMITE DE SOLUGCAO DE DISPUTAS poder3o ser submetidas,

por qualquer das PARTES, ao procedimento arbitral.

45.10. Aplicam-se ao COMITE DE SOLUCAO DE DISPUTAS as demais disposi¢des da Lei

Municipal n2 9.097/2022 e demais regulamentos aplicaveis.
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CLAUSULA 462 - SOLUGAO DE DISPUTAS POR ARBITRAGEM

46.1. As controvérsias decorrentes do CONTRATO, ou com ele relacionadas, que nao
forem dirimidas amigavelmente, serdo resolvidas em definitivo por arbitragem, nos termos da

Lei n.29.307, de 1996. A arbitragem serd vinculante as PARTES e aos intervenientes.

46.2. O procedimento arbitral se regera pelas regras de arbitragem e serd administrada
pela Camara [e], terd lugar na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, sera conduzida na
lingua portuguesa, e serdo aplicadas as leis da Republica Federativa do Brasil, sendo vedado o

juizo por equidade.

46.2.1. A adocdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizacdo de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a traducdo juramentada

em caso de divergéncia entre as partes quanto a sua traducao.

46.2.2. Poderd ser escolhida Camara de Arbitragem diversa da [e], mediante acordo

entre as PARTES.

46.2.3. O Tribunal Arbitral sera composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE

indicar um membro, observado o Regulamento da Camara [e].

46.2.3.1. Caso qualquer das PARTES deixe de apontar arbitro nos termos das regras da
arbitragem, ou os 2 (dois) arbitros escolhidos pelas PARTES ndo logrem nomear o terceiro

arbitro, sua nomeacgao incumbira ao presidente da Camara [e].

46.2.4. O terceiro arbitro serd escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados

pelas PARTES, devendo ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.
46.2.5. A presidéncia do Tribunal Arbitral caberd ao terceiro arbitro.

46.2.6. N3ao havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE,
o terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara [®], observados os requisitos da

subclausula 44.4.1.

46.3. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solucdo de

divergéncias, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.
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46.4. Sem prejuizo da propositura da acdo de execucdo especifica prevista no artigo 72
da Lei n2 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds
devidamente intimada, incorrera também na multa cominatéria equivalente a multa de
gradacdo média prevista no ANEXO VI - PENALIDADES por dia de atraso, até que cumpra

efetivamente a obrigacao.

46.5. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado,
serdo antecipadas pela CONCESSIONARIA, e, quando for o caso, serdo restituidas conforme

posterior deliberacdo final a ser exarada pelo Tribunal Arbitral.

46.5.1. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcard com todos os custos do

procedimento, incluindo os honordrios dos arbitros.

46.5.2. Na hipdtese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os
custos serdo divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral, na

proporcao da sucumbéncia de cada uma.

46.5.3. E vedada a condenacdo da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorarios
advocaticios contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de

sucumbéncia da Lei Federal n2 13.105/2015.

46.6. As decisGes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as

PARTES.

46.7. Os atos do processo arbitral e as informacbes sobre o processo de arbitragem
serdo publicas, ressalvadas aquelas necessarias a preservacao de segredo industrial ou comercial

e aquelas consideradas sigilosas pela legislacdo brasileira.

46.7.1. Para fins de atendimento do disposto na subclausula anterior, consideram-se
atos do procedimento arbitral as peticdes, os laudos periciais, o Termo de Arbitragem ou

instrumento congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

46.7.2. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos arbitros,
secretarios do Tribunal Arbitral, PARTES, respectivos procuradores, testemunhas, assistentes
técnicos, peritos, funciondrios da camara arbitral e as pessoas previamente autorizadas pelo

Tribunal Arbitral.
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CAPITULO XV — DA INTERVENCAO

CLAUSULA 472 - DA INTERVENCAO

47.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequacdo da prestacdo do servico do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei Federal

n2 8.987/1995.

47.2. S3o situagdes que autorizam a decretacdo da intervencdo pelo PODER
CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse publico, ressalvados casos que ensejem a

caducidade, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a) paralisacdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipdteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentacao de razdes aptas a justifica-las;

b) situacdes que ponham em elevado risco o meio ambiente e a seguranca de pessoas e
bens;

c) méa-administracdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

d) inadequacgdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servicos, obras e

demais atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico das

obrigacOes previstas neste CONTRATO; e

e) omissdo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a

sua atividade fiscalizatoria.

47.3. Aintervencdo far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras

informacgdes pertinentes:

a) os motivos da intervencao e sua justificativa;

b) o0 prazo, que sera de no maximo 6 (seis meses), de forma compativel e proporcional aos

motivos que ensejaram a intervengao;
c) os objetivos e os limites da intervengao; e
d) o nome e a qualificagdo do interventor.
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47.4. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 1 (um) més para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e

apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

47.5. O referido processo administrativo devera ser concluido em prazo maximo de 3
(trés) meses, prorrogaveis igual periodo, sob pena de invalida¢do da intervencdo, devolvendo-se

a CONCESSIONARIA a CONCESSAO, sem prejuizo de seu direito a indenizacio.

47.6. A decretagdo da intervencdo levara ao imediato afastamento dos administradores
da CONCESSIONARIA, e n3o afetard o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA,

tampouco seu normal funcionamento.

47.7. Decretada a intervencdo, havera, automaticamente, a transferéncia temporaria da

administracdo da CONCESSIONARIA ao interventor.

47.7.1. A fungdo de interventor recaird sobre representante designado pelo PODER

CONCEDENTE, assumindo a CONCESSIONARIA os custos de sua remunerac3o.

47.7.2. O interventor deverd prestar contas de seus atos, respondendo, pessoalmente,

civil, administrativa e criminalmente pelos atos que praticar.

47.8. N3o serd decretada a interven¢ao quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

47.9. Sera declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administragdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a

CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizag3o.

47.10. Cessada a intervencgdo, se n3o for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltard a ser

de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

47.11. As receitas realizadas durante o periodo de intervengdo serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO, incluindo-se
0s encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o

ressarcimento dos cursos de administragado.
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47.12. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores
reverterao ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XVI - DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 482 - DOS CASOS DE EXTINCAO

48.1. A CONCESSAO se considerara extinta, observadas as normas legais especificas,

quando ocorrer:

a) o advento do termo contratual;

b) a encampacgao;

c) a caducidade;

d) a rescisdo;

e) a anulacdo de vicio ou irregularidade ndo passiveis de convalidacdo constatada no

procedimento ou no ato de sua outorga;
f) a faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA;

g) acordo entre as PARTES, consoante previsdao do art. 138, Il, da Lei Federal n2

14.133/2021; e

h) a configuracdo de quaisquer das hipoteses de extingdo antecipada previstas neste

CONTRATO.

48.2. No caso de extingdo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera, a depender
do evento motivador da extingdo do CONTRATO e conforme previsées deste Capitulo:
a) ocupar, temporariamente, bens méveis e imdveis e valer-se de pessoal empregado na

prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis & continuidade da CONCESSAO;

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condigdes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes do ndo

cumprimento das obriga¢des assumidas.
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c) retomar todos os BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados a
CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela
adquiridos, no ambito da CONCESSAOQ;

d) assumir, de forma imediata, o OBJETO pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos
levantamentos, avaliagBes e liquidagOes necessdrios, bem como a ocupagdo das instalagbes e a

utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS.
e) aplicar a penalidades cabiveis; e

f) reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para recebimento de multas

administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela CONCESSIONARIA

48.3. Em qualquer hipotese de extincdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumira, direta ou indiretamente e de maneira imediata, a opera¢do da CONCESSAO, para

garantir sua continuidade e regularidade.

48.4. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacdo do objeto do CONTRATO,
atribuindo ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos

FINANCIADORES da antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.

CLAUSULA 492 - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

49.1. A CONCESSAO se extingue quando se verificar o término do prazo de sua durag3o,
também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com exce¢ao

daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

49.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses
expressamente previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos
inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para célculo e pagamento

dos valores residuais, nos termos da legislacdo vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

49.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o

PODER CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto e com a cooperacio da CONCESSIONARIA,
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programa de desmobilizacdo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a

assuncdo da operacao pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.

49.3.1. Deverdo estar previstos no Plano de Desmobilizagao Operacional, no minimo:

a) forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;

b) estado de conservacdo e manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e relatérios

técnicos, emitidos por profissional habilitado;
) estado de deprecia¢do dos BENS REVERSIVEIS;

d) forma de substituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do PODER
CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado;

e) periodo e forma de capacitacdo dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro

autorizado.

49.3.2. Quando faltar 1 (um) ano para o término do prazo de vigéncia do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deverd treinar o pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE, bem como
repassar a documentagdo técnica, administrativa e as orientagdes operacionais relativas ao

OBJETO do CONTRATO, que ainda nao tiverem sido entregues.

49.3.3. Constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE
para que ndo haja qualquer interrupc3o na prestagdo dos servicos do OBJETO da CONCESSAO,

com o advento do termo contratual e consequente extingdo deste CONTRATO, devendo:

a) disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAO;
b) disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO;
c) cooperar com terceiro autorizado e/ou com o PODER CONCEDENTE para a transmissdo

adequada dos conhecimentos e informacdes;

d) promover o treinamento do pessoal do PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro
autorizado sobre a manutengdo do OBJETO do CONTRATO;

e) colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com terceiro autorizado na elaboragdo de

eventuais relatérios requeridos para o processo de transicao;
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f) indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicao operacional

durante assuncao do servico pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro autorizado;

g) disponibilizar espaco fisico para acomodacdo dos grupos de trabalho do PODER

CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado, nesse periodo; e
h) auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

49.3.4. Na ultima revisdo ordinaria do CONTRATO que anteceder o término do prazo da
CONCESSAO, as PARTES deverdo antever eventuais investimentos necessarios a desmobilizag3o,
sendo certo que tais investimentos deverdo ser amortizados até o advento do prazo da

CONCESSAO.

CLAUSULA 502 - DA ENCAMPAGAO

50.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a
retomada da CONCESSAO, por motivo de interesse publico devidamente justificado em processo
administrativo e precedido de lei autorizativa, garantindo-se o devido processo legal, nos termos

da legislagdo e apds prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizacio.

50.2. Em caso de encampacdo, a CONCESSIONARIA terd direito a indenizacdo, que

devera cobrir:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda ndo
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste

CONTRATO;

b) todos os encargos e O6nus decorrentes de multas, rescisGes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos

contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampag¢do, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do OBJETO da
CONCESSAO.

50.3. O célculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados sera

feito com base no valor contdbil constante das demonstracdes contabeis da CONCESSIONARIA,
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apurado segundo a legislacdo aplicavel e as regras contdbeis pertinentes, desconsiderados os
efeitos de eventual reavaliacdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizacdo

expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

50.4. A indenizacdo devida a CONCESSIONARIA podera ser paga pelo PODER
CONCEDENTE diretamente aos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA ou mediante a assungdo
pelo PODER CONCEDENTE, por sub-rogacdo, das obrigacdes da CONCESSIONARIA perante as
instituicdes financeiras credoras, implicando tal pagamento ou assun¢dao em quitacdo
automatica das obrigacdes do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, limitada ao

valor pago ou sub-rogado.

50.5. As multas, indenizacBes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE serdao descontados da indenizacdo previstas para o caso de

encampagao.

CLAUSULA 512 - DA CADUCIDADE

51.1. A inexecucdo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou
regulamento acarretard, a critério do PODER CONCEDENTE e observadas as disposicdes deste
CONTRATO, a declaragdo de caducidade da CONCESSAO, que serd precedida de competente
processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito a ampla
defesa e ao contraditério, depois de esgotadas as possibilidades de solugdo previstas neste

CONTRATO, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades contratuais.

51.2. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n? 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades aplicaveis, como
a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacdo da caducidade da CONCESSAO

nas seguintes hipdteses:

a) quando os servicos do OBJETO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e demais

parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou
disposi¢des legais ou regulamentares relacionadas & CONCESSAO que comprometam a sua

continuidade ou a seguranca de usuarios, empregados ou terceiros;
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c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;
d) guando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusdo das obras,
iguais ou superiores a 12 (doze) meses;
e) quando houver alteragdo do controle da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;
f) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos objeto da CONCESSAO ou concorrer

para tanto ou perder ou comprometer as condicbes econdmicas, financeiras, técnicas ou

operacionais necessdrias a consecuc¢do adequada do OBJETO;

g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em plena
vigéncia as apdlices de seguro ou quando n3o mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em virtude do

cometimento das infracdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA n3o atender & intimacdo do PODER CONCEDENTE no

sentido de regularizar a prestac¢do dos servigos objeto da CONCESSAOQ; e

i) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado por

sonegacdo de tributos, inclusive contribui¢des sociais.

51.3. A decretagdo da caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de verificagdo
da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito a ampla

defesa e ao contraditorio.

51.4. A instauracdo do processo administrativo para decretacdo da caducidade sera
precedida de comunicacio a CONCESSIONARIA, apontando, detalhadamente, os
descumprimentos contratuais e a situagao de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo ndo inferior

a 1 (um) més para sanar as irregularidades apontadas.

51.5. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou
tome providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propdsito de

sana-las, este propora a decretacdo da caducidade.
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51.6. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual, a
caducidade serd declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de indeniza¢do

prévia, cujo valor sera apurado calculada no decurso do processo administrativo.

51.7. Além das indeniza¢des previstas na subcldusula anterior, a decretacdo da
caducidade gerard ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO prevista na CLAUSULA 382.

51.8. A caducidade da CONCESSAO acarretard para a CONCESSIONARIA a retencdo de
seus eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:

a) assumir a execugao do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se encontrar;
b) imitir, imediatamente, na posse de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO;
c) ocupar e utilizar os locais, instalacdes, equipamentos, materiais e recursos humanos

empregados na execugdo do servigo, necessarios a sua continuidade;

d) reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuizos sofridos

pelo PODER CONCEDENTE; e

e) aplicar penalidades.

51.9. Do montante previsto na subcldausula 51.8 serdo ainda descontados:

a) 0s prejuizos causados;
b) as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas; e
c) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros

relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo de caducidade.

51.10. A decretacdo da caducidade ndo acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigacdes ou compromissos com
terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relac3o a obrigacdes de natureza

trabalhista, tributdria e previdenciaria.
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51.11. A aplicagdo das penalidades n3o exime a CONCESSIONARIA do pagamento de
indenizagao dos prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, ainda

que seus efeitos repercutam apds a extingdo da CONCESSAO.

51.12. Decretada a caducidade, a indenizacio & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir
a continuidade e atualidade do servico, descontado o valor das multas contratuais e dos danos

causados pela CONCESSIONARIA.

51.13. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacdo do servico concedido,
atribuindo ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos
FINANCIADORES e demais credores da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta,

conforme o caso.

CLAUSULA 522 - DA RESCISAO CONTRATUAL

52.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso
de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obriga¢des, mediante acdo judicial

especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n2 8.987/1995.

52.2. A CONCESSIONARIA deverd notificar o PODER CONCEDENTE de sua intencdo de
rescindir o CONTRATO, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER
CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar agao para esse fim, nos termos

previstos na legislacdo e nas normas regulamentares aplicaveis.

52.3. Os servigos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o transito

em julgado da sentencga que decretar a rescisao do CONTRATO.

52.4. A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd

equivalente a encampag3o, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 502,

52.5. As multas, as indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacdo prevista para o
caso de rescisdo do CONTRATO.
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52.6. Declarada a rescisdao, cumprird ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata
prestacdo do objeto contratual, se antes ja ndo o tiver feito, ou promover novo certame
licitatdrio.

CLAUSULA 532 - DA ANULACAO DO CONTRATO

53.1. O CONTRATO poderd ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatério,
em sua formalizacdo ou em cldusula essencial que comprometa a prestacdao de servico do
OBJETO, por meio do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacdo
enviada pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a ampla

defesa.

53.1.1. Se a ilegalidade mencionada na subcldusula anterior ndo decorrer de ato
praticado com dolo ou culpa pela CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos atos
realizados, a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo cooperar para a manuteng3o
do CONTRATO.

53.2. Na hipdtese de extincdo do CONTRATO por anulacdo a indenizagdo devida a
CONCESSIONARIA seré calculada:.

a) na forma da CLAUSULA 492, se a anulacio ndo decorrer de fato imputdvel a

CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos; ou

b) na forma da CLAUSULA 502, se anulagdo decorrer de fato imputavel exclusivamente a

CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos.
CLAUSULA 542 - DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

54.1. A CONCESSAO serd extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada,
por sentenca transitada em julgado, ou no caso de recuperacdo judicial que prejudique a

execucao deste CONTRATO.

54.2. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-a na posse de todos os bens
afetos 8 CONCESSAO e assumira imediatamente a execu¢do do OBJETO do presente CONTRATO.

54.3. Na hipétese de extincdo da CONCESSIONARIA por decretacdo de faléncia,
recupera¢do judicial que prejudique a execucdo deste CONTRATO, ou dissolugdo da

CONCESSIONARIA por deliberacdo de seus acionistas, aplicar-se-30 as mesmas disposi¢des
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referentes a caducidade da CONCESSAO, com instauracdo do devido processo administrativo

para apuracdo do efetivo prejuizo e determinacado das penalidades aplicaveis.

54.4. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagdo do servigo concedido,
atribuindo a vencedora o 6nus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos

FINANCIADOR(ES) da antiga CONCESSIONARIA.

54.5. Ndo podera ser procedida a partilha do respectivo patrimbénio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o
estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das
qguantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo,

observada a preferéncia dos credores com garantia legal.

CAPITULO XVII — DAS DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 552 - ANTICORRUPGCAO

55.1. Para a execucao deste CONTRATO, nenhuma das PARTES poderd oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto
ao OBJETO deste CONTRATO, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda,

que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA 562 - DO ACORDO COMPLETO

56.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a
totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.

56.2. O presente CONTRATO podera ser alterado mediante acordo entre as PARTES, a

ser formalizado por meio de termo aditivo, observado o disposto na legislacdo aplicavel.

56.3. Sem prejuizo do disposto na subclausula supra, as PARTES poderdo propor a

celebracdo de apostilamento a este CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as
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obrigacdes nele previstas, desde que ndo se estabeleca, por esse mecanismo, novas obrigacdes

contratuais.

CLAUSULA 572 - DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

57.1. As comunicacgGes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgao.

57.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, os seguintes

enderecos postais e enderecos eletronicos, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: [e]; e
b) CONCESSIONARIA: [e].

57.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco postal e endereco

eletrénico, mediante comunicagdo a outra PARTE, conforme acima.

57.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA devera solicitar orientacio do PODER
CONCEDENTE.

57.5. As notificacGes e comunica¢des serdo consideradas devidamente recebidas na
data (i) constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (iii)
do comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por servico de

courier internacionalmente conhecido.

CLAUSULA 582 - DA CONTAGEM DE PRAZOS

58.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-ao

em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis.

58.2. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.
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58.3. Salvo disposicdo em contrario, sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préoximo dia util nos casos em que

a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que n3o ha expediente.

58.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE sem
a tempestiva manifestacdo deste ndo equivalera a anuéncia ou aprovacgao tacita de qualquer

pleito ou manifestacio da CONCESSIONARIA.

58.5. Na auséncia de disposic3o especifica, a aplicacdo de atualizagdo anual do INDICE
DE REAJUSTE sera aplicével a partir de 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO e devida
a cada 12 (doze) meses completos da ultima atualizacdo, considerando os nimeros-indices do

indicador utilizado correspondente ao més anterior a data de referéncia dos precos.

CLAUSULA 592 - DO EXERCICIO DE DIREITOS

59.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das cldusulas ou condi¢des deste CONTRATO e de seus ANEXOS,
tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar tais clausulas
ou condi¢Bes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse

ocorrido.

59.2. Em qualquer hipdtese, ndo estara configurada novagdo ou mesmo rendncia a

direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

59.3. A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida caso ndo seja
manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua extensao

a qualquer outro direito ou obriga¢do estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 602 - DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS
DO CONTRATO

60.1. Sempre que possivel, cada disposicao deste CONTRATO devera ser interpretada de
modo a se tornar valida e eficaz a luz da LEGISLACAO APLICAVEL.

60.2. Caso alguma das disposi¢cdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida,

nula ou inexequivel por decisao judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do
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CONTRATO e substituida por disposicao licita e similar, que reflita as inten¢des originais das

PARTES, observando-se os limites da legislacao.

60.3. Todas as demais disposicdes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 612 - DO FORO

61.1. Fica eleito o foro da Comarca de Joinville, Estado de Santa Catarina, para dirimir
qgualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita aos
procedimentos de solucdo de conflitos previstos neste CONTRATO, bem como atendimento de

guestdes urgentes.

61.2. E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢cdes e condi¢des do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca das

testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

Joinville (SC), [e] de [e] de [e].

PARTES:
Secretaria de Esportes - SESPORTE
PODER CONCEDENTE
CONCESSIONARIA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF/MF: CPF/MF:
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