
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018511036/2023 - SED.UIN

Joinville, 26 de setembro de 2023.

 

OBRA: 1220 - Construção de Subestação da Escola Municipal Professora Elizabeth Von Dreifuss

ENDEREÇO: R. Minas Gerais, 5876 - Morro do Meio, Joinville - SC, 89215-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,13% 19.366,46 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

R$ 5.809,94 R$ 1.936,65 R$ 1.936,65 R$ 1.936,65 R$ 7.746,58

2 INSTALAÇÕES CIVIS 5,28% 16.664,99 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%

R$ 1.666,50 R$ 4.999,50 R$ 1.666,50 R$ 4.999,50 R$ 3.333,00

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 88,46% 279.455,55 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 27.945,56 R$ 55.891,11 R$ 83.836,66 R$ 55.891,11 R$ 55.891,11

4 LIMPEZA GERAL 0,13% 420,00 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 42,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 126,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 315.907,00 11,23% 19,91% 27,71% 19,91% 21,24%

R$ 35.463,99 R$ 62.911,25 R$ 87.523,81 R$ 62.911,25 R$ 67.096,69

TOTAL ACUMULADO 100,00% 315.907,00 11,23% 31,14% 58,85% 78,76% 100,00%

R$ 35.463,99 R$ 98.375,24 R$
185.899,05

R$
248.810,31

R$
315.907,00
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 26/09/2023, às 14:31, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018511036 e o código CRC DBDD1219.
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