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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018511036/2023 - SED.UIN

Jomville, 26 de setembro de 2023.

OBRA: 1220 - Construcao de Subestacao da Escola Municipal Professora Elizabeth Von Dreifuss

ENDERECO: R. Minas Gerais, 5876 - Morro do Meio, Joinville - SC, 89215-000

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

1 SERVICOS PRELIMINARES 6,13% 19.366,46 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

R$ 5.809,94 | R$1.936,65 | R$1.936,65 | R$1.936,65 [ R$ 7.746,58

2 INSTALACOES CIVIS 5,28% 16.664,99 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%

R$ 1.666,50 | R$4.999,50 | R$ 1.666,50 | R$ 4.999,50 [ R$ 3.333,00

3 INSTALAGOES ELETRICAS 88,46% | 279.455,55 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 27.945,56 | R$ 55.891,11 [ R$ 83.836,66 | R$ 55.891,11 | R$ 55.891,11

4 LIMPEZA GERAL 0,13% 420,00 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
R$ 42,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 126,00
TOTAL SIMPLES 100,00%| 315.907,00 11,23% 19,91% 27,71% 19,91% 21,24%

R$ 35.463,99 | R$ 62.911,25 | R$ 87.523,81 | R$ 62.911,25 [ R$ 67.096,69

TOTAL ACUMULADO 100,00%| 315.907,00 11,23% 31,14% 58,85% 78,76% 100,00%

R$ 35.463,99 | R$ 98.375,24 | R$ R$ R$
185.899,05 248.810,31 315.907,00
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 26/09/2023, as 14:31, conforme a Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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