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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N? 0025195516/2025 - SEINFRA.UBP

OBRA: 1512 - Pavimentagao Asféltica Rua Theodoro Brietzig (emenda Parlamentar)

ENDERECO:| Rua Theodoro Brietzig

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Joinville, 15 de abril de 2025.

RESPONSAVEL
) Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

TECNICO:

ITEM] SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1 | SERVICOS INICIAIS | 3,11% | 40.458,92 | 13.64% |7.33% 8,77% 12,73% | 9.68% 9,68% 1037% | 6.23% 7,23% 8,09% 2,95% 3,30%
RUA THEODORO R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ 3.273,13 | R$ 1.193,54 | R$ 1.335,14
BRIETZIG (INDICE 5.518,60 | 2.965,64 |3.548,25 |5.150,42 |3.916,42 |[3.916,42 |4.19559 |2.520,59 |2.925,18
INCC)

2 | DRENAGEMRUA |18,42% |239.673,38 |25,00% |25,00% |30,00% |20,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
THEODORO RS R$ RS R$ R$ 0,00 [R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BRIETZIG (INDICE 59.918,35( 59.918,35 | 71.902,01 | 47.934,68
DNIT)

3 | PAVIMENTACAO | 39,50% [513.952,36 | 0,00% | 0,00% 0,00% 12,01% | 16,62% |16,62% [19,03% [11,91% [11,91% |11,90% 0,00% 0,00%
RUA THEODORO R$ 0,00 [R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00
BRIETZIG (INDICE 61.725,68 | 85.418,88 | 85.418,88 | 97.805,13 | 61.211,73 | 61.211,73 | 61.160,33
DNIT)

4 | oBRAS 22,84% | 297.121,06 |0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,56% | 28.78% 35,00% 20,66%
COMPLEMENTARES R$ 0,00 [R$0,00 [R$000 |[R$0,00 |[R$000 |R$000 |R$0,00 |R$0,00 |Rs R$ R$ R$
E MEIO-AMBIENTE 46.232,04 | 85.511,44 |103.992,37 | 61.385,21
RUA THEODORO
BRIETZIG (INDICE
DNIT)

5 | sINALIZACAO 1,19% |15.523,64 |[0,00% |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VIARIA RUA R$ 0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 [R$0,00 [R$0,00 [R$0,00 [R$0,00 [R$0,00 R$ 0,00 R$
THEODORO 15.523,64
BRIETZIG (INDICE
DNIT)

6 | SERVICOS INICIAIS | 1,33% |17.249,78 | 13,64% |7.33% 8,77% 12,73% | 9.68% 9,68% 10,37% | 6,23% 7,23% 8,09% 2,95% 3,30%
RUA ALFREDO H. RS R$ R$ R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ 1.395,51 | R$ 508,87 | R$ 569,24
BRUNO NASS 2.352,87 | 1.264,41 |1.512,81 |2.19590 |1.669,78 [1.669,78 |[1.788,80 |[1.074,66 |1.247,16
(iNDICE INCC)

7 | DRENAGEMRUA |3,21% |41.776,72 |25.00% |25.00% |30,00% |20,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ALFREDO H. RS R$ RS R$ R$ 0,00 [R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |RS$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BRUNO NASS 10.444,18| 10.444,18 | 12.533,02 | 8.355,34
(INDICE DNIT)

8 | PAVIMENTACAO |6,43% |83.698,09 |0,00% |0,00% 0,00% 12,01% | 16,62% |16,62% [19,03% [11,91% |[11,91% |11,90% 0,00% 0,00%
RUA ALFREDO H. R$ 000 |R$000 |R$000 |Rs R$ R$ R$ R$ R$ R$ 9.960,07 | R$ 0,00 R$ 0,00
BRUNO NASS 10.052,14 | 13.910,62 | 13.910,62 | 15.927,75 | 9.968,44 | 9.968,44
(INDICE DNIT)

9 | oBRAS 3,84% |49.982,10 |[0,00% |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,56% | 28.78% 35,00% 20,66%
COMPLEMENTARES) R$ 0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$ R$ R$ R$
E MEIO-AMBIENTE 7.777,21 | 14.384,85 |[17.493,74 |10.326,30
RUA ALFREDO H.

BRUNO NASS
(INDICE DNIT)

10 | SINALIZACAO 0,12% |1.596,43 [0,00% |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
VIARIA RUA R$ 0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |[R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 R$ 0,00 R$ 1.596,43
ALFREDO H.

BRUNO NASS
(INDICE DNIT)
TOTAL SIMPLES | 100,00%| 1.301.032,48| 6,01% | 5,73% 6,88% 10,41% | 8,06% 8,06% 9,20% 5,75% 9,94% 13,50% 9,47% 6,97%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
78.233,99| 74.592,57 | 89.496,08 | 135.414,16] 104.915,71| 104.915,71| 119.717,27| 74.775,42 | 129.361,7¢ 175.685,33 | 123.188,51 | 90.735,97
TOTAL 100,00% 1.301.032,48 6,01% | 11,75% | 18,63% | 29,03% |37,10% |[4516% |5436% |60,11% |70,05% | 83,56% 93,03% 100,00%
ACUMULADO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
78.233,99| 152.826,56] 242.322,65| 377.736,80| 482.652,51| 587.568,22| 707.285,49| 782.060,91| 911.422,67] 1.087.108,00 1.210.296,51| 1.301.032,48
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L Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador(a), em
15/04/2025, as 15:59, conforme a Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n?8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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