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CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0019122279/2023 - SEGOV.UNP

Jomville, 14 de novembro de 2023.

OBRA:

1157 - Revitalizagdo da Pracga Joana D'Arc, localizada na Rua Joana D'Arc, n 480, bairro Nova

ENDERECO:

Rua Joana D'Arc 480, Nova Brasilia

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Rogerio Ferrari Maistro - CREA SC: 103401-3

ITEM SERVICO PESO |VALOR(R$) | MES 1 MES 2
1 ADMINISTRACAO LOCAL 4,04% | 5.008,10 50,00% 50,00%

R$ 2.504,05 [ R$ 2.504,05
2 SERVICOS PRELIMINARES 3,84% | 4.759,64 100,00% 0,00%

R$ 4.759,64 | R$ 0,00
3 DEMOLIGOES 2,76% | 3.416,84 100,00% 0,00%

R$ 3.416,84 | R$ 0,00
4 PASSEIOS 21,66% | 26.831,17 100,00% 0,00%

R$ 26.831,17 [ R$ 0,00
5 TELA QUADRA DE ESPORTES 15,88% | 19.667,30 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 19.667,30
6 PINTURA QUADRA DE ESPORTES 44,12% | 54.636,77 40,00% 60,00%

R$ 21.854,71 | R$ 32.782,06
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 4,54% | 5.622,42 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 5.622,42
8 SERVICOS FINAIS 3,15% | 3.904,56 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 3.904,56

TOTAL SIMPLES 100,00%| 123.846,80 47,94% 52,06%
R$ 59.366,41 | R$ 64.480,39
TOTAL ACUMULADO 100,00%]| 123.846,80 47,94% 100,00%
R$ 59.366,41 | R$ 123.846,80
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Documento assinado eletronicamente por Rogério Ferrari Maistro, Usudrio
Externo, em 14/11/2023, as 16:17, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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