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CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017843551/2023 - SAMA.UPP

Jomville, 01 de agosto de 2023.

OBRA:

1161 - Revitalizacdo da Praca Padre Erico, localizada na Rua Fatima. n2 1556, bairro F&

ENDERECO:

Rua Fatima. n? 1556, bairro Fatima, ,

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Rogério Ferrari Maistro - CREA/SC 103401-3

ITEM SERVICO PESO |VALOR(R$) | MES 1 MES 2
1 ADMINISTRACAO LOCAL 4,28% | 6.009,72 50,00% 50,00%
R$ 3.004,86 | R$ 3.004,86
2 SERVICOS PRELIMINARES 3,48% | 4.882,10 100,00% 0,00%
R$ 4.882,10 | R$ 0,00
3 DEMOLIGOES 13,08% | 18.354,55 100,00% 0,00%
R$ 18.354,55 | R$ 0,00
4 PASSEIOS 60,81% | 85.317,20 40,00% 60,00%
R$ 34.126,88 [ R$ 51.190,32
5 PINTURA PISO ACADEMIA 10,33% | 14.491,97 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 14.491,97
6 DRENAGEM PLUVIAL 4,53% |6.361,17 100,00% 0,00%
R$ 6.361,17 | R$ 0,00
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 3,48% | 4.881,01 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 4.881,01
TOTAL SIMPLES 100,00%| 140.297,72 47,56% 52,44%
R$ 66.729,56 | R$ 73.568,16
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 140.297,72 47,56% 100,00%
R$ 66.729,56 | R$ 140.297,72

10936_v9 - Em Edicdo Emissdo em 01/08/2023 12:08:94

assinatura
eletrénica

seil 3

Documento assinado eletronicamente por Rogério Ferrari Maistro, Usuario
Externo, em 02/08/2023, as 13:32, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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