
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018019927/2023 - SED.UIN

Joinville, 15 de agosto de 2023.

 

OBRA: 1187 - Construção de Subestação Escola Municipal Prefeito Max Colin

ENDEREÇO: R. Pasteur, 1079 - Iririú, Joinville - SC, 89227-610

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,35% 19.413,53 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

R$ 5.824,06 R$ 1.941,35 R$ 1.941,35 R$ 1.941,35 R$ 7.765,42

2 INSTALAÇÕES CIVIS 4,60% 16.668,60 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%

R$ 1.666,86 R$ 5.000,58 R$ 1.666,86 R$ 5.000,58 R$ 3.333,72

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 89,93% 326.163,61 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 32.616,36 R$ 65.232,72 R$ 97.849,08 R$ 65.232,72 R$ 65.232,73

4 LIMPEZA GERAL 0,12% 437,40 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 43,74 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 131,22

TOTAL SIMPLES 100,00% 362.683,14 11,07% 19,92% 28,00% 19,92% 21,08%

R$ 40.151,02 R$ 72.262,13 R$
101.544,77

R$ 72.262,13 R$ 76.463,09

TOTAL ACUMULADO 100,00% 362.683,14 11,07% 30,99% 58,99% 78,92% 100,00%

R$ 40.151,02 R$
112.413,15

R$
213.957,92

R$
286.220,05

R$
362.683,14
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 22/08/2023, às 08:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018019927 e o código CRC F2E38DEB.
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