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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0021766356/2024 - SEPUR.UPL.APE

Joinville, 20 de junho de 2024.
OBRA: 1282 - Cais do Porto
ENDERECO:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO:
ITEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 ADMINISTRACAO LOCAL (INDICE | 8,28% | 412.163,37 | 9.96% 15,91% 21,56% 20,72% 17,98% 13,88%
DNIT) R$ 41.038,69 | R$ 65.564,89 | R¢ 88.848,41 | R$ 85.389,95 | R$ 74.121,40 | R$ 57.200,03
2 SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC) | 3,38% | 168.384,01 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
168.384,01
3 SERVICOS PRELIMINARES (INDICE |4,94% | 246.064,73 | 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INCC) R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
123.032,37 | 123.032,37
4 DRENAGEM (iNDICE DNIT) 5.46% |272.072,95 | 10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 27.207,29 | R$ R$ 81.621,88 | R$ 54.414,59 | R$ 0,00 R$ 0,00
108.829,18
5 PAVIMENTACAO (iNDICE DNIT) 16,92% | 842.437,93 | 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
R$ 84.243,79 | R$ R$ R$ R$ 84.243,79 | R$ 84.243,79
252.731,38 | 168.487,59 | 168.487,59
6 CALCADA/ESTACIONAMENTO 23,38% | 1.164.227,14 | 0,00% 4,00% 25,00% 23,00% 33,00% 15,00%
(INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 46.569,00 | R$ R$ R$ R$
291.056,78 | 267.772,24 |384.194,96 | 174.634,07
7 VIGA MURO RIO (iNDICE INCC) 1,05% |52.466,83 | 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%
R$ 7.870,02 | R$ 10.493,37 | R$ 10.493,37 | R$ 10.493,37 | R$ 10.493,37 | R$ 2.623,34
8 SINALIZACAO (iNDICE INCC) 1,70% |84.603,54 | 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.920,71 | R$ 33.841,42 | R$ 33.841,42
9 HIDROSSANITARIO (INDICE INCC) [ 0,12% | 5.763,97 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%
R$ 0,00 R$1.729,19 | R$1.729,19 [R$1.729,19 |R$576,40 | R$ 0,00
10 | ELETRICA (iNDICE INCC) 19,31% | 961.379,35 | 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 96.137,93 | R$ 96.137,93
192.275,87 | 288.413,80 | 288.413,80
11 | MOBILIARIO URBANO (iNDICE 8.56% | 426.062,35 |0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
INCC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$
127.818,71 | 127.818,71 |170.424,94
12 | PAISAGISMO (iNDICE INCC) 6,01% |299.314,28 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$
119.725,71 | 179.588,57
13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (iNDICE | 0,89% | 44.509,18 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
INCC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.509,18
TOTAL SIMPLES 100,00%| 4.979.449,63 | 9,07% 16,09% 18,69% 20,51% 18,70% 16,93%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
451.776,18 |801.22532 |930.651,03 |1.021.440,14 | 931.153,68 |843.203,28
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 4.979.449,63 | 9,07% 25,16% 43,85% 64,37% 83,07% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
451.776,18 | 1.253.001,51 | 2.183.652,53 | 3.205.092,67 | 4.136.246,35 | 4.979.449,63
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Felipe de Oliveira,
Coordenador(a), em 20/06/2024, as 09:45, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Gabriel Esteves Ribeiro, Gerente, em
20/06/2024, as 09:47, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
20/06/2024, as 11:16, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Juliano Nemer Caldeira Brant,
Usuario Externo, em 20/06/2024, as 16:40, conforme a Medida Provisoria n°
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
% informando o codigo verificador 0021766356 e o codigo CRC SFC17FAL.
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