CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Codigo: SOLAR-FO-16

Elaborado por: Isabella Teotonio

SOLAR

Data: 07/02/2013

Aprovado por: Eduardo Ken

Revisdo: 00

CLIENT PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

BDI (%): 30%

LOCAL JOINVILLE/SC

PROCESSO: 001

DATA:

27/09/2013

N2 PROJETO:  001-002

NOME DO PROJETO (OBRA): CEI PADRE ROMA

PRAZO DA OBRA: 4 MESES

ORCAMENTO IMPLANTAGAO

ITEM | DESCRICAO DO SERVICO VALOR TOTAL PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
(COM BDI) 12 semana | 22 semana | 32semana | 42semana 12 semana | 22 semana | 32 semana | 42semana | 12semana | 22semana | 32semana | 42semana | 12 semana | 22semana | 32semana | 42 semana
13.709,10 | 13.709,10
01 |SERVICOS INICIAIS 27.418,19 7,13%
50% 50%
INSTALACAO DO 4.332,89 4.332,89 4.332,89 4.332,89 2.166,45 2.166,45 2.166,45 2.166,45 2.166,45 2.166,45 2.166,45 2.166,45 2.166,45 2.166,45 2.166,45 2.166,45
02 G 43.328,94 [ 11,27%
CANTEIRO DE OBRA ' ' 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
03 MOVIMENTAGAO E 45.508.07 11.83% 18.203,23 13.652,42 13.652,42
CONTENGAO DE TERRA " o 40% 30% 30%
o1 DRENAGEM DO 34.492.06 8 97% 8.623,01 8.623,01 8.623,01 8.623,01
3 ” )y 0
TERRENO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
o5 ABERTURAS 5.927.00 1549 2.963,50 2.963,50
METALICAS e o 50% 50%
PINTURA PARA 1.979,33
06 v 1.979,33 0,51%
ESTACIONAMENTO 100%
07 SERVICOS GERAIS 13605054 | 3538% 40.815,16 | 40.815,16 | 20.407,58 | 20.407,58 6.802,53 6.802,53
B 3 )y 0
EXTERNOS 30% 30% 15% 15% 5% 5%
9.003,48 9.003,48
08 | PAISAGISMO 18.006,95 4,68%
50% 50%
20.002,61
09 | LIMPEZA 20.002,61 5,20%
100,00%
10 SERVICOS GERAIS 1860139 | 12.64% 12.150,35 12.150,35 9.720,28 4.860,14 4.860,14 4.860,14
.601, ,64%
URBANOS 25% 25% 20% 10% 10% 10%
. 1.617,70 1.617,70
11 | GAS 3.235,40 0,84%
50% 50%
VALOR TOTAL: 384.550,48 | 100,00% | 62.952,99 97.267,22 148.365,64 75.964,62
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