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Joinville, 25 de abril de 2023.

 

            
 
 OBRA: 1080 - Requalificação asfáltica Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harger e São José  
 ENDEREÇO: Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harger e São José  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vera Marcia Haufe Gubert - CREA 26.794-2

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3  
 1 RUA DR CARLOS LANG 23,73% 168.581,46 50,00% 50,00% 0,00%  
 R$ 84.290,73 R$ 84.290,73 R$ 0,00  
 2 RUA PROF. ANA  HARGER 18,59% 132.114,01 30,00% 60,00% 10,00%  
 R$ 39.634,20 R$ 79.268,41 R$ 13.211,40  
 3 RUA SÃO JOSÉ 57,68% 409.867,35 10,00% 30,00% 60,00%  
 R$ 40.986,74 R$

122.960,21
R$
245.920,40

 

  TOTAL SIMPLES 100,00% 710.562,82 23,21% 40,32% 36,47%  
 R$

164.911,67
R$
286.519,35

R$
259.131,80

 

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 710.562,82 23,21% 63,53% 100,00%  
 R$

164.911,67
R$
451.431,02

R$
710.562,82
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Documento assinado eletronicamente por Vera Marcia Haufe Gubert,
Servidor(a) Público(a), em 28/04/2023, às 10:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Daniella Mello, Gerente , em
28/04/2023, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016705655 e o código CRC DDE36525.
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