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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0016967031/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 16 de maio de 2023.

OBRA: 1012 - Pavimentacdo Asfaltica Rua Major Navarro Lins - trecho 2

ENDERECO: Rua Major Navarro Lins

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 SERVICOS PRELIMINARES (iNDICE INCC) 2,12% | 7.485,92 80,00% 0,00% 0,00% 20,00%
R$ 5.988,74 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.497,18
2 PAVIMENTAGAO (iNDICE DNIT) 82,06% | 290.002,65 | 30,00% 35,00% 35,00% 0,00%
R$ 87.000,80 | R$ R$ R$ 0,00
101.500,93 | 101.500,92
3 OBRAS COMPLEMENTARES (iNDICE INCC) 3,57% | 12.611,12 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.611,12
4 SINALIZAGAO VERTICAL(INDICE DNIT) 1,25% | 4.426,96 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.426,96
5 SINALIZAGCAO HORIZONTAL (iNDICE DNIT) 11,00% | 38.867,31 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.867,31
TOTAL SIMPLES 100,00%| 353.393,96 | 26,31% 28,72% 28,72% 16,24%
R$ 92.989,54 | R$ R$ R$ 57.402,57
101.500,93 | 101.500,92
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 353.393,96 | 26,31% 55,04% 83,76% 100,00%
R$ 92.989,54 [ R$ R$ R$
194.490,47 | 295.991,39 | 353.393,96
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,

2 Coordenador(a), em 16/05/2023, as 15:30, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-
212, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°

" 21.863, de 30/01/2014.
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- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
1 informando o codigo verificador 0016967031 ¢ o codigo CRC 8A92F109.
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