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Joinville, 16 de maio de 2023.

 

OBRA: 1012 - Pavimentação Asfáltica Rua Major Navarro Lins - trecho 2

ENDEREÇO: Rua Major Navarro Lins

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC) 2,12% 7.485,92 80,00% 0,00% 0,00% 20,00%

R$ 5.988,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.497,18

2 PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) 82,06% 290.002,65 30,00% 35,00% 35,00% 0,00%

R$ 87.000,80 R$
101.500,93

R$
101.500,92

R$ 0,00

3 OBRAS COMPLEMENTARES (ÍNDICE INCC) 3,57% 12.611,12 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.611,12

4 SINALIZAÇÃO VERTICAL(ÍNDICE DNIT) 1,25% 4.426,96 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.426,96

5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT) 11,00% 38.867,31 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.867,31

TOTAL SIMPLES 100,00% 353.393,96 26,31% 28,72% 28,72% 16,24%

R$ 92.989,54 R$
101.500,93

R$
101.500,92

R$ 57.402,57

TOTAL ACUMULADO 100,00% 353.393,96 26,31% 55,04% 83,76% 100,00%

R$ 92.989,54 R$
194.490,47

R$
295.991,39

R$
353.393,96
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 16/05/2023, às 15:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016967031 e o código CRC 8A92F109.

Rua Saguaçu, 265 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.382052-1
0016967031v1

Cronograma Físico-Financeiro SEINFRA.UBP 0016967031         SEI 22.0.382052-1 / pg. 1


	Cronograma Físico-Financeiro SEINFRA.UBP 0016967031

