PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE out/13 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE PAVIMENTACAO Pavimentacéo Projeto Urbanistico José Loureiro Il
' ] ' PERIODO (MES) TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL DO iTEM (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 Terraplenagem R$ 9.915,00 6.940,50( 70,00% 1.983,00| 20,00% 991,50] 10,00% 9.915,00( 100,00%
Pavimentacéao R$ 583.889,04 175.166,71| 30,00%| 204.361,16] 35,00%| 204.361,16] 35,00% 583.889,04| 100,00%
3 |Obras Complementares | R$ 102.163,48 20.432,70[ 20,00% 30.649,05] 30,00%| 51.081,74| 50,00% 102.163,48| 100,00%
Total do més (simples) 202.539,91| 29,10%| 236.993,21| 34,05%| 256.434,41| 36,85% 695.967,52| 100,00%
Total do més (acumulado) 202.539,91| 29,10%| 439.533,12| 63,15%| 695.967,52| 100,00%




