
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE out/13

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE PAVIMENTAÇÃO Pavimentação Projeto Urbanistico José Loureiro II

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 Terraplenagem R$ 9.915,00 6.940,50 70,00% 1.983,00 20,00% 991,50 10,00% 9.915,00 100,00%

2 Pavimentação R$ 583.889,04 175.166,71 30,00% 204.361,16 35,00% 204.361,16 35,00% 583.889,04 100,00%

3 Obras Complementares R$ 102.163,48 20.432,70 20,00% 30.649,05 30,00% 51.081,74 50,00% 102.163,48 100,00%

202.539,91 29,10% 236.993,21 34,05% 256.434,41 36,85% 695.967,52 100,00%

202.539,91 29,10% 439.533,12 63,15% 695.967,52 100,00%

MÊS 3 MÊS 4

Total do mês (simples)
Total do mês (acumulado)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL DO ÍTEM (R$)
PERÍODO (MÊS)

TOTAL
MÊS 1 MÊS 2


