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Joinville,	25	de	maio	de	2026.

	

OBRA: 1933	-	Construção	da	Unidade	Básica	de	Saúde	da	Família	Canela	com	Vila	da	Saúde
ENDEREÇO: Rua	Dionísio	Girardi,	s/nº	-	Bairro:	Rio	Bonito

CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Bruna	Heloise	Alves	Korn	-	CREA	180120-9

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12

1 ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

5,09% 141.745,24 8,06% 10,98% 6,81% 6,32% 6,34% 9,24% 8,24% 7,17% 9,24% 10,02% 7,50% 10,08%

R$
11.424,67

R$
15.563,63

R$
9.652,85

R$
8.958,30

R$	8.986,65 R$
13.097,26

R$
11.679,81

R$
10.163,13

R$
13.097,26

R$
14.202,87

R$
10.630,89

R$
14.287,92

2 SERVIÇOS
PRELIMINARES

5,70% 158.765,57 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
79.382,79

R$
79.382,79

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

3 UBSF	CANELA 65,14% 1.815.076,18 5,50% 8,00% 10,00% 7,50% 7,50% 10,00% 7,00% 7,50% 10,00% 9,50% 8,00% 9,50%

R$
99.829,19

R$
145.206,09

R$
181.507,62

R$
136.130,71

R$
136.130,71

R$
181.507,62

R$
127.055,33

R$
136.130,71

R$
181.507,62

R$
172.432,24

R$
145.206,09

R$
172.432,24

4 VILA	DA	SAÚDE	-
QUADRA	DE
FUTEBOL
SOCIETY	E	ÁREA
DE	LAZER

23,02% 641.326,80 5,00% 10,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$
32.066,34

R$
64.132,68

R$	0,00 R$
32.066,34

R$
32.066,34

R$
64.132,68

R$
96.199,02

R$
64.132,68

R$
64.132,68

R$
64.132,68

R$
64.132,68

R$
64.132,68

5 FINALIZAÇÃO 1,06% 29.628,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
29.628,88

R$	0,00 R$	0,00

TOTAL	SIMPLES 100,00% 2.786.542,67 7,99% 10,92% 6,86% 6,36% 6,36% 9,29% 8,43% 7,55% 9,29% 10,06% 7,89% 9,00%

R$
222.702,98

R$
304.285,19

R$
191.160,47

R$
177.155,35

R$
177.183,70

R$
258.737,56

R$
234.934,16

R$
210.426,53

R$
258.737,56

R$
280.396,67

R$
219.969,67

R$
250.852,84

TOTAL
ACUMULADO

100,00% 2.786.542,67 7,99% 18,91% 25,77% 32,13% 38,49% 47,77% 56,20% 63,76% 73,04% 83,10% 91,00% 100,00%

R$
222.702,98

R$
526.988,17

R$
718.148,64

R$
895.303,99

R$
1.072.487,69

R$
1.331.225,25

R$
1.566.159,41

R$
1.776.585,94

R$
2.035.323,50

R$
2.315.720,17

R$
2.535.689,83

R$
2.786.542,67
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Bruna	Heloise	Alves	Korn,	Coordenador(a),	em	25/05/2026,	às	15:50,
conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto
Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código	verificador
29591538	e	o	código	CRC	B80CED58.

Rua	Doutor	João	Colin,	2719	-	Bairro	Santo	Antônio	-	CEP	89218-035	-	Joinville	-	SC	-	www.joinville.sc.gov.br
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