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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N2 29272387/2026 - SED.UIN

1-Objeto para a contratacao:

Contratacao de empresa especializada na Reforma das instalacoes elétricas, para atender
a nova demanda de energia do Centro de Educacao Infantil (CEI) Amandos Finder.

2-Dados gerais da obra:
2.1 - LOCAL
2.1.1 - Local: R. Augusto Schramm, 52 - Jardim Iririu, Joinville - SC, 89224-353

2.2 - DA NATUREZA

2.2.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do processo em
tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizacdo de materiais e técnicas construtivas usuais
de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratacdo de obra comum de engenharia;

2.3 - DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

2.3 - Néao se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consércio para a presente
contratacao.

2.4 - DO PRAZO
2.4.1 - O servigo objeto desta contratacdo é caracterizado um servigo por escopo;

2.4.1.1 - O prazo de execucgdo sera de 7 (sete) meses, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo;

2.4.1.2 - Prazo de Execucao do Contrato - O contrato deverda ser executado conforme
cronograma fisico-financeiro 28688915, quanto a possibilidade de prorrogacao, a mesma devera ser
analisada pela CAF, levando em conta, o que motivou a necessidade de prorrogacao do contrato;

2.4.1.3 - Prazo de vigéncia do contrato - 11 meses apés a assinatura do Termo de Contrato.

2.5 - QUADRO RESUMIDO

Item | Quantidade | Unidade de medida | Material/Servico

1 1 Servico 11185 - Servico de Construcao de Edificacao

3-Equipe técnica:

Para compor a equipe técnica da CONTRATADA esta devera possuir em seu quadro responsavel
técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente, para acompanhar a execugdo dos servigos a
serem realizados, além de possuir quantidade suficiente de profissionais habilitados e qualificados para
atender a demanda do contratante dentro dos prazos estabelecidos.

4 - Identificacao e descricao dos servicos (especificacao), de materiais e equipamentos:

4.1 - GENERALIDADES

4.1.1 - Todas as descricoes e definicoes do presente Memorial estao de acordo com o
projeto Elétrico e Estrutural definidos pela CONTRATANTE;

4.1.2 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servigos e materiais a
empregar, justificando o Projeto Executivo e orientando a execucao dos servicos na obra;

4.1.3 - A execucao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s) projeto
(s), seus respectivos detalhes e as especificagoes constantes neste Memorial Descritivo;



4.1.4 - Todos os materiais deverao atender aos requisitos técnicos minimos de funcionamento de
acordo com as normativas técnicas e, salvo os expressamente excluidos adiante, serdo inteiramente fornecidos
pela CONTRATADA;

4.1.5 - A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada
para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada
sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos,
deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para que a
fiscalizacdo de obras acompanhe os servigos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicara ao preposto ou
representante legal da CONTRATADA, para que esta tome as devidas providéncias, nos casos em que seja
constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo conduta imprépria, negligéncia ou incapacidade
técnica de funcionario da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a agao da fiscalizagdo ou cuja
presenca seja prejudicial ao andamento dos trabalhos.

4.1.6 - Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos rigorosamente
equivalentes em qualidade e preco e de acordo com as normativas;

4.1.7 - Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do
trabalho, fornecendo adequado equipamento de protecao individual a todos que trabalham ou que, por
qualquer motivo, permanecam na obra;

4.1.8 - Serao impugnados pela Fiscalizacao todos os trabalhos que nao satisfacam as condigées
contratuais. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.1.9 - A obra so6 podera ser iniciada no canteiro, apds a assinatura da Ordem de Servico pelas
partes e liberagdo da construgao por parte da comissao Fiscalizadora da CONTRATANTE;

4.1.10 - Os detalhes de servigos constantes e nao mencionados nos memoriais descritivos, assim
como todos os detalhes de servigos neles mencionados, que nao constem nos desenhos, serao interpretados
como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificacao poderd ser feita sem o consentimento, por escrito, da
fiscalizacdo, assim como toda e qualquer alteracdo deverd ter a aprovagao por escrito do profissional
responsavel pelo projeto especifico a ser alterado;

4.1.11 - Quando da apresentacao do orgamento, fica subentendido que a CONTRATADA néao teve
qualquer duvida relacionada com a interpretacao dos projetos e demais elementos fornecidos, permitindo-lhe
assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdao, pela CONTRATADA, de
qualquer elemento ou segdo de servigos implicard na tacita aceitagdo e ratificacdo, por parte dele, dos
materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificacdes e orcamento, para o
elemento ou secgdo de servigos executados;

4.1.12 - As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrao por conta da
CONTRATADA:

e Documentagao que comprove a responsabilidade técnica da execugao das obras e servigos;
e Transporte de pessoal administrativo e técnico;

e Transporte de materiais e equipamentos;

e Alojamentos, estadia e alimentacao de pessoal;

¢ Andaimes e plataformas necessarias para a execuc¢ao dos servigos;

e Protecdes e demais dispositivos de seguranca necessarios a execugao dos servigos;

e Consumos de agua e energia elétrica, para a execugao das obras;

¢ Vigilancia do canteiro de obras;

e Equipe técnica e administrativa;

¢ Controle tecnoldgico/ensaio dos materiais;

e Alvaras e licengas necessarias para regularizagdes e aprovacées nos 6rgaos competentes.

4.2 - RESPONSABILIDADE A RESPEITO DO(S) PROJETO(S)

4.2.1 - Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes técnicas e
administrativas que irdao reger o desenvolvimento das obras contratadas pela CONTRATANTE. Os memoriais
serao parte integrante do documento contratual;

4.2.2 - A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser solicitados a Fiscalizagao;

4.2.3 - Nenhuma modificagdo podera ser feita no(s) projeto(s) sem consentimento por escrito, da
Fiscalizacao e/ou do(s) Autor(es) do(s) projeto(s);

4.2.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensao de alguns sistemas, sdao apenas
ilustrativas;

4.2.5 - A CONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra coépias de todo(s) o(s)
projeto(s), bem como os memoriais descritivos;

4.2.6 - Os servigos serao executados em total e restrita observancia das indicacbes constantes



do(s) projeto(s) fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar divergéncias entre
documentos contratuais, fica estabelecido que:

Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do(s) projeto(s),
prevalecerao sempre este(s) ultimo(s);

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras;

Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao sempre os de
maior escala;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdao sempre os mais
recentes;

Todos os detalhes de servigos constantes dos desenhos e nao mencionados nas
especificacoes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas especificagoes
que nao constarem dos desenhos, serdao interpretados como fazendo parte do(s)
projeto(s). Em casos de divergéncias entre detalhes e estas especificagbes, prevalecerdo
sempre 0S primeiros;

Em caso de duvida quanto a interpretacao dos desenhos, das normas ou das especificagoes,
orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, sera consultada a
CONTRATANTE.

4.2.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizacao de projeto(s), a
CONTRATADA providenciard a modificagdo necessaria em um ou mais projeto(s) - submetendo a solucdo
encontrada ao exame e autenticagcdo da CONTRATANTE, ultima palavra a respeito do assunto, sem qualquer
onus para a CONTRATANTE;

4.2.8 - A CONTRATADA devera:

Apresentar a CONTRATANTE, a relacdo nominal dos empregados que adentrarao na
unidade escolar para a execugao do servigo;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestagdo do servigos
para representd-la na execugdo do Contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento;

Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel técnico, as
informacGes sobre o andamento das obras, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigées meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacao das atividades em relacao ao cronograma previsto;

Providenciar cobertura de Garantia de Contrato, desde o inicio da execucdo dos servigos
contidos neste Memorial Descritivo até a emissdo do Termo Circunstanciado de
Recebimento Definitivo, para os eventos decorrentes de riscos da CONTRATADA,
considerando perdas e danos relativos aos servicos, materiais, equipamentos, canteiro de
obras e responsabilidade civil.

o A definicdo do percentual se d4 dentro dos limites previsto em Lei, bem como visando
resguardar a futura execucao da obra.

4.3 - FISCALIZACAO

4.3.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagao periédica na obra, desde o inicio dos servigos até
o seu recebimento definitivo. A Fiscalizacao devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias, falhas e
omissoes constatadas nos desenhos, especificacoes e demais elementos do(s) projeto(s);

Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execucdo da obra;

Paralisar qualquer servigo que, a seu critério, nao esteja sendo executado em conformidade
com a boa técnica construtiva, normas de seguranca ou qualquer disposicao oficial aplicavel
ao objeto do Contrato;

Ordenar a substituicao de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que nao obedeca aos elementos de
projeto e demais disposicOes contratuais, correndo por conta da CONTRATADA as despesas
decorrentes da correcgao realizada;



e Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigoes.

4.3.2 - A presenca da Fiscalizacao durante a execucao dos servigos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas fungbes, ndo implica solidariedade ou co-responsabilidade com a
CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela execucao dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas , na forma da legislacao em vigor.

4.4 - AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

4.4.1 - A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo amostras dos materiais
e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificacao;

4.4.2 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverao ser novos, de
qualidade compativel com o servigo respectivo. Nao serd admitido o emprego de materiais usados ou de
materiais diferentes dos especificados;

4.4.3 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacgdo da Fiscalizacdo, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto;

4.4.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer
peca, elemento ou parte da construcdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificagées da ABNT,
com despesas a cargo da CONTRATADA;

4.4.5 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizacao, serdao cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagédo
de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

4.4.6 - Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por
outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razoes
determinantes do pedido, com o orcamento do material especificado na substituicao da proposta;

4.4.7 - A consulta sobre similaridade deverda ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, ndo admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipoétese, que a referida consulta sirva para justificar o
nao cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato:

e Caberd a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentacdo de toda a documentagao
necessaria a andlise;

e A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

4.4.8 - A CONTRATADA assumird a integral responsabilidade e garantia pela execugao de
qualquer modificacao ou projeto(s) alternativo(s) que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pela
CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), incluindo eventuais consequéncias destas modificacoes
nos servigos seguintes.

4.5 - SEGURANCA DO TRABALHO

4.5.1 - Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os equipamentos
de protecdo coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto
na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como
nas demais Normas e dispositivos de seguranca em vigor.

4.5.2 - Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funciondrios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de protecdo individual necessarios e adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da
Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e legislacdo
vigentes.

4.5.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores estejam
utilizando os EPI's adequados e de forma correta na execucao dos servicos. Caso a CONTRATADA nao
obedeca a legislacao vigente com relagdo aos padrdes e necessidades de higiene e seguranca do trabalho,
conforme o estabelecido nas NORMAS REGULAMENTADORAS do Ministério do Trabalho, a CONTRATANTE,
por meio de FISCALIZACAO, podera paralisar os servigos até que sejam sanadas as irregularidades. A
paralisagdo nesse caso, nao implicarda em aumento do prazo estabelecido para a execugdo do dos servigos, ndo
cabendo a CONTRATADA apelacao de qualquer tipo para as multas que venham a ocorrer por atrasos
decorrentes dessas irregularidades.

4.5.4 - Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 deverd a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovacdo de
regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevencao de seguranca
e medicina do trabalho:

a) Dos empregados:

e Documento de registro do funcionario;
e ASO (atestado de satde ocupacional);



e Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao risco,
conforme citados no LTCAT da Empresa;

e Certificado de treinamentos:

¢ NR 06 - Quanto ao uso adequado, guarda e conservagdo dos EPIs;

e NR 10 - Instalagoes e servigos em eletricidade (Quando couber);

¢ NR 12 - Méaquinas e equipamentos (Quando couber);

e NR 35 - Trabalho em altura (Quando couber);

e NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcgao.

b) Do empregador:
e Documentagao que comprove a responsabilidade técnica do profissional que atuard na
execucgao da obra/servico;
¢ Laudo de condi¢oes ambientais do trabalho (LTCAT);
¢ Programa de prevencao de riscos (PGR) do ano vigente da contratacao;
e Programa de controle médico e saide ocupacional (PCMSO);

e Servico Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O dimensionamento
varia com grau de risco e numero de funcionarios, podendo contratar empresa especializada
para este fim;

e Documentacao de constituicao da CIPA (Comissao interna de prevencao de acidentes);

¢ Demais documentacdes referente a Seguranca do Trabalho que possa ser requerida pela
CONTRATANTE.

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7 - DESPESAS INICIAIS

A CONTRATADA devera dispor na obra a documentagdo que comprove a responsabilidade
técnica para execucgao da obra.

4.8 - ARREMATES FINAIS

Apods a conclusdo dos servigcos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos os
retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagéao.

4.9 - MODELO DE EXE A
Define-se aqui, em linhas gerais, a dinamica do objeto da presente contratagédo, conforme segue:

4.9.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverao ser realizados conforme o
previsto no item 5 do presente Memorial Descritivo;

4.9.2 - Prazo para inicio dos servicos: A execucao da obra deverd ser iniciado em até 30
(trinta) dias corridos apds o recebimento da Ordem de Servigo;

4.9.3 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecdo de
feriados e ponto facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizacdo especial.

4.9.4 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;
4.9.5 - Cronograma, conforme documento SEI 28688915;

4.9.6 - Local de execucao da obra, de acordo com o previsto no item 2.1 do presente Memorial
Descritivo;

4.9.7 - Obrigacodes das partes:
4.9.7.1 - Obrigacoes da CONTRATANTE especificas do objeto
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;
b) Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade encontrada;

c) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s) local(is) de
execucgao da obra;

d) Prestar as informacbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, quando necessario;



e) Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no execugao
da obra, determinando o que for necesséario a sua regularizagéo;

f) Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servigo(s) executado(s) da obra;

g) Fiscalizar, efetiva e periodicamente, o cumprimento de todas as obrigagoes trabalhistas,
previdenciarias e de saude e seguranca do trabalho, documentando os respectivos atos de
fiscalizacao;

h) Designar pelo menos 1 (um) fiscal do contrato, com formacao ou qualificacao que
englobe, especificamente, conhecimentos acerca da andlise e acompanhamento do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e de saude e seguranca do
trabalho;

i) Documentar, por intermédio do fiscal ou fiscais do contrato, mensalmente e
especificamente, todas as ocorréncias relacionadas ao cumprimento das obrigagées
trabalhistas, previdencidrias e de satude e seguranca do trabalho;

j) Instaurar processo administrativo destinado a aplicagao das penalidades previstas
contratualmente, acaso constatado o inadimplemento ou atraso de qualquer obrigacao
trabalhista e previdencidria em relacao aos empregados contratados, inclusive no tocante
as normas de saude e seguranca do trabalho, devendo ainda proceder, no prazo maximo de
90 (noventa) dias, a comunicagdo do fato ao Ministério Publico do Trabalho e ao Ministério
do Trabalho.

4.9.7.2 - Obrigacoes da CONTRATADA especificas do objeto

a) Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizacao dos servigos;

b) Apresentar documentacdo que comprove a responsabilidade técnica de execucao dos
servicos, para a emissao da Ordem de Servico;

c) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos
locais de execugao dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos
executados e da inadequacao de materiais e equipamentos empregados;

d) Serda de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucao da obra;

e) Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucgao dos servigos,
dos Equipamentos de Protecdo Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus
funcionarios;

f) Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os
locais onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

g) Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execucao
dos servigcos por parte da CONTRATADA, cuja solucao demande materiais e/ou mao de
obra, estas serao fornecidas pela CONTRATADA sem o6nus para a CONTRATANTE;

h) A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdao realizados os trabalhos, proibindo
a entrada e passagem de pessoas nao autorizadas;

i) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responséaveis pela prestacdo do servigo;

j) Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

k) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de
servicos, inclusive perante terceiros;

1) A CONTRATADA fica obrigada ao cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias em relacao aos empregados contratados, inclusive no tocante as normas de
satude e seguranca do trabalho, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no
contrato administrativo;

m) A CONTRATADA devera apresentar, no maximo até o 102 (décimo) dia apds o inicio da
prestacao dos servigos, sob pena de rescisao unilateral do contrato administrativo:

I - Relacdo de colaboradores envolvidos diretamente no servigco/obra com as suas respectivas
fungbes, acompanhada das cdpias dos contratos de trabalho em CTPS;

II - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR) vigentes e especificos para as atividades objeto do contrato;

IIT - Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores, demonstrando a
realizacdo de exame médico admissional, periédico ou demissional, dependendo da situagdo, conforme exigido
pela legislacao e previsto no PCMSO, e informando, conforme a funcao, a aptidao para trabalho em altura e/ou



aptidao para trabalho em ambientes confinados, em sendo o caso;

IV - Comprovante de realizacao de treinamento especifico para a funcao, quando exigido pela
legislacao e previsto no PGR;

V - Todas as Andlises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividades objeto do respectivo
servigo/obra;

VI - Copias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de protecdo individual a todos os
empregados, quando exigido pela legislacdao e previsto no PGR e especificados nas APR, com verificacdo da
validade dos certificados de aprovacgao (CA);

VII - Laudo Técnico das Condi¢cbes Ambientais de Trabalho (LTCAT) e respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) sobre o laudo;

VIII - Constituicao do SESMT e relagdo dos profissionais designados as atividades de Seguranca
e Medicina do Trabalho, quando exigivel, conforme Norma Regulamentadora n® 04, do Ministério do Trabalho
e Emprego;

IX - Constituicao da CIPA e relacdao dos profissionais designados, quando exigivel, conforme
Norma Regulamentadora n2 05, do Ministério do Trabalho e Emprego.

X - Exame admissional;
XI - Convencao Coletiva de Trabalho - CCT e Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;
XII - Guia de Recolhimento de FGTS e Informacgoes a Previdéncia Social - GFIP;

XIII - Anotacgdo de responsabilidade técnica do profissional (ART) que acompanhar(a) a execugao
da obra/servico. Na hipdtese em que a ART seja condigdo para assinatura da Ordem de Servico, devera ser
apresentada previamente, nos termos do artigo 176 § 19, da Instrucao Normativa n? 03/2024.

4.10 - MODELO DE GESTAO
Define-se aqui, em linhas gerais, como sera a gestdo do objeto da contratacao:

4.10.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Educagédo por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instru¢cao Normativa n°
03/2024 da Secretaria de Administracao e Planejamento, restando como atores os servidores nomeados para
compor a Comissao;

4.10.2 - Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condigOes contratuais;

4.10.3 - Quanto aos atores que participardao das atividades de acompanhamento e fiscalizagao,
esta estara sob a gestdo da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo (CAF) do Contrato ou Ata ou
documento equivalente, conforme Instrucao Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administracdo e
Planejamento;

4.10.4 - Define-se como forma de comunicacdao com a CONTRATADA a formal, nos termos
da Instrucao Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administracdo e Planejamento;

4.10.5 - Critérios de medicdo e pagamento/glosas, conforme subitem 4.11, abaixo, no presente
Memorial Descritivo;

4.10.6 - Com relagdo ao método de avaliacdo da conformidade do(s) servigo(s)/ obra(s), com
relagdo as especificagcbes técnicas e com a proposta da CONTRATADA, este sera realizada através do
procedimento do recebimento (provisorio/definitivo):

4.10.6.1 - A(s) obra(s) sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE dque a(s)
obra(s) se encontram em condigcdes de recebimento provisério pela Comissdo de
Fiscalizacao e Acompanhamento do Contrato. A partir da comunicagdo, a CONTRATANTE
tera o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados dessa comunicagdo, para imitir-se na
posse da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados apds o
recebimento provisério, a CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que
ocorrerda somente se a obra estiver conforme quantidade solicitada e em conformidade com
as especificagdes do presente Memorial Descritivo;

c) Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.10.6.1, "b" ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisorio ou definitivo da obra(s) ndo exclui(em) a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que
a obra realizada nao corresponde ao exigido no presente Memorial Descritivo,
a CONTRATADA deverd providenciar o(s) ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela
Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizacao do Contrato, visando ao atendimento total



das especificacbes deste Memorial Descritivo, sem prejuizo da incidéncia das sangodes
previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteragoes posteriores e no
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

4.10.7 - O pagamento serd efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s) / obra), (ou)
parcialmente de acordo com a(s) medigoes/cumprimento do cronograma previsto;

4.10.8 - Caberd durante a contratacdo, a CAF a verificacdo do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condigdes contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou
documento equivalente), durante todo o seu periodo de execucao;

4.10.8.1 - Procedimento de verificacdo do cumprimento da obrigacao da
CONTRATADA manter todas as condigdes contratuais:

a) Através de solicitagdo formal junto a(s) CONTRATADA(S) e posterior conferéncia da
documentagdao apresentada(s) pela(s) CONTRATADA(S) durante a execucao da
contratacgao, se esta mantém todas as condi¢cdes de habilitacdo juridica, a regularidade
fiscal e trabalhista, a qualificagdo econOmica financeira e habilitacdo técnica, das
demais disposicOes contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou documento
equivalente);

b) Realizagao de verificagbes in loco, de visitas técnicas e inspecbes para verificar a
qualidade dos itens empregados na obra e dos servigcos prestados de acordo com o
previsto neste Memorial Descritivo e demais anexos (quando aplicavel);

c) Solicitacao formal e/ou verificagoes in loco de comprovacao do cumprimento das
demais condigbes ou documentos exigidos (conforme o caso) na contratagao, além dos
previstos nos subitens anteriores, quando aplicavel.

4.10.9 - Quanto as sancgoes (bem como sua aplicacao), estas estdao dispostas no subitem 4.21 do
presente Memorial Descritivo;

4.10.10 - Quanto a garantia da obra, encontra-se disposta no subitem 4.13;

4.10.11 - Quanto a garantia de execucao contratual, encontra-se disposta no subitem 4.2.8

4.11 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.11.1 - Critérios de medicao

a) Através da(s) medicdo(des) do(s) servigo(s) realizado(s) na obra, de acordo com os
prazos/cronograma propostos;

a.1) A medicdo serd mensal;
b) Atendimento das especificacOes e demais condigOes dispostas neste Memorial Descritivo.

c) O método de avaliacao e conformidade dos servigos a serem prestados, deverdao observar os
padrdées minimos de qualidade e desempenho do subitem 4.14, abaixo.

4.11.2 - Pagamento

a) O pagamento serd mensal apds a realizacdo da(s) medigdo(Ges) do(s) servigo(s) executados,
de acordo com os prazos/cronogramas propostos;

a.1) O pagamento se dard de forma parcial ou total, apds contabilizacao/apuracgao e recebimento
definitivo da efetiva quantidade entregue/ de acordo com as medicoes;

a.2) O pagamento sera pelo preco unitario, conforme as medicoes realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, e apés recebimento provisério e definitivo do atendimento das especificacdes
do Memorial Descritivo e demais condigoes.

b) Verificacao se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;

c) Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(do) apresentar(em) a comprovacao da
regularidade fiscal e trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a
regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVI da Lei n® 14.133/2021;

d) Emitir documentos fiscais em observancia as regras de retencdo dispostas na Instrucao
Normativa RFB n? 1.234 de 2012, sob pena de nao aceitacao.

4.12 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.12.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, conforme exposto no
Estudo Técnico Preliminar;

4.12.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor preco para a
Administracao Publica, quanto ao "preco global", devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a
regra), nao se demonstra vantajoso para a contratacdo em tela, bem como quanto a um melhor
aproveitamento de mercado (parcelamento podera causar um desinteresse) ou inclusive de competividade;



4.12.3 - Do regime de execucao: regime de execucao indireta de empreitada por preco
unitario, do tipo menor preco global;

4.12.4 - Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
a) Demonstrar a capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-operacional.

b) Apresentar a indicacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes.

b.1) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b.2) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra/servico de
caracteristicas semelhantes aquele a ser contratado, ou seja: execucao de instalacao elétrica em baixa tensao
para fins residenciais/comerciais/industriais com caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagdo;

b.3) Os profissionais indicados pelo licitante deverdao participar da obra ou servico objeto da
licitagdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracao.

c) Apresentar certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que
demonstrem capacidade operacional na execugdo de obra/servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitacdao, que corresponda a 50% (cinquenta por
cento) do total a ser executado, ou seja, 661,24 m? de execucao de instalacao elétrica em baixa tensdo para
fins residenciais/comerciais/industriais.

c.1) Sera permitido o somatério de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido

d) Registro ou Inscrigdo da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

e) O proponente devera apresentar capital minimo ou de patrimonio liquido minimo equivalente
a 10% ( dez por cento) do valor estimado da contratacao, conforme o Art. 69, § 42 da Lei n° 14.133/2021;

f) O proponente devera apresentar garantia de execugdo contratual (nos moldes do art. 96 e ss.
da Lei n°® 14.133/2021) no importe de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no
art. 98 da Lei n°® 14.133/2021;

g) Caso a proposta do proponente seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor para o item orcado pela Administracao, devera ser apresentada garantia adicional do licitante
vencedor, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com esta Lei. (art. 59, § 52 da Lei n°® 14.133/2021).

h) Demais critérios de habilitacao estarao dispostos no Edital.

4.13 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

4.13.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez
e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcao e dos
equipamentos, e em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, devendo o contratado ser responsavel
pela reparacao, pela correcgao, pela reconstrugao ou pela substituicao necessarias.

4.14 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
Deverao ser atendidos,_ no minimo o previsto:
4.14.1 - Nos subitens/ itens: 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 e 5;

4.14.2 - Cumprimento do cronograma previsto para a obra (subitem 4.9.5);

4.14.3 - Relatorio de Progresso

4.14.3.1 - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunidao inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatério de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado
resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos demais meses, a
CONTRATADA devera apresentar plano de recuperacdo para atingimento do prazo previsto, nao isentando
as penalidades previstas;

b) Programacdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessérias;

c) Registro de Qualidade, indicando nao conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisoes dos procedimentos efetuadas;



d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

4.14.4 - Desempenho do Cronograma

a) A execucdao da obra deverd respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro
(subitem 4.9.5), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima
esperada;

b) O atraso execucdao dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara
a CONTRATADA a glosa parcial das medig6es, aplicavel a partir do segundo més de execucdao da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

c) Na medigao do segundo més, para fins de afericdo da produtividade, serda considerado
o percentual acumulado da execucdo do inicio da obra até a referida medicao;

d) O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor financeiro
da extensao nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

e) Em caso de alteracOes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderao ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovacgao por parte da CONTRATANTE;

f) Outras ndo conformidades que nao previstas sangdes especificas serdao encaminhadas para
apuracao em Processo de Administrativo que ird avaliar as sancgdes nos termos da lei, considerando a
gravidade do evento.

4.15 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
Na execucao da obra deverao ser atendidos:

¢ reciclagem dos itens a serem demolidos/substituidos;

e melhor caminho possivel para os fios e cabos, para que esse planejamento possa reduzir o
desperdicio de materiais;

e utilizacao de materiais que incorporam principios de sustentabilidade;

¢ 0s materiais oriundos de escavacao ou qualquer outro tipo de rejeito, deverao ser destinados
para locais devidamente licenciados para depdsito de materiais excedentes.

4.16 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

4.16.1 - Os valores para a presente contratacdao estao em conformidade com a previsao
orcamentdria desta Secretaria;

4.16.2 - Estao previstos recursos orgcamentarios para a presente contratagdo. Estes estarao
devidamente discriminados junto ao documento "Requisicao de Compras" que fard parte do presente processo
e estardao disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente. Sendo para o presente caso assim
previsto:

Despesa Fonte de recurso

261 -0.6001.12.365.4.1.3448 |1550 - Transferéncia do

. 0.449000 - Aplicagoes Salario-Educacao

262 -0.6001.12.365.4.1.3448 |1540 - Transferéncias do
. 0.449000 - Aplicacoes FUNDEB - Impostos e
263-0.6001.12.365.4.1.3448 |15001001 - Recursos nao
. 0.449000 - Aplicacoes Vinculados de Impostos -

1543 - Transferéncias do

264 -0.6001.12.365.4.1.3448 FUNDEB - Complementagéo

. 0.449000 - Aplicagoes

da
321-0.6001.12.122.4.2.3456 (15001001 - Recursos nao
. 0.449000 - Aplicacoes Vinculados de Impostos -
329-0.6001.12.365.4.2.3457 |15001001 - Recursos néao
. 0.449000 - Aplicagoes Vinculados de Impostos -
330-0.6001.12.365.4.2.3457 |1550 - Transferéncia do
. 0.449000 - Aplicagoes Salario-Educacao

337-0.6001.12.365.4.2.3458 (15001001 - Recursos nao
. 0.449000 - Aplicagoes Vinculados de Impostos -




338-0.6001.12.365.4.2.3458 (1540 - Transferéncias do
. 0.449000 - Aplicagoes FUNDEB - Impostos e

339-0.6001.12.365.4.2.3458 [1550 - Transferéncia do
. 0.449000 - Aplicagoes Saléario-Educagédo

353-0.6001.12.361.4.2.3459 (15001001 - Recursos nao
. 0.449000 - Aplicacoes Vinculados de Impostos -

354-0.6001.12.361.4.2.3459 |1540 - Transferéncias do
. 0.449000 - Aplicacoes FUNDEB - Impostos e

355-0.6001.12.361.4.2.3459 |1550 - Transferéncia do
. 0.449000 - Aplicagoes Salario-Educacao

362-0.6001.12.366.4.2.3460 |1550 - Transferéncia do
. 0.449000 - Aplicagoes Salario-Educacao

4.16.3 - As despesas para a presente contratacao estdo previstas no plano plurianual.

4.17 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.17.1 - O valor estimado da contratacdo encontra-se previsto no Estudo Técnico Preliminar que
compoe o presente processo de Requisicdo de Compras;

4.17.2 - Para a presente contratacao, ha como valor estimado a importancia de R$ 488.395,60
(Quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), conforme
disposto na Planilha Orgamentaria Sintética que compoe o presente processo de Requisigdo de Compras.

4.18 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

4.18.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para

atendimento ao interesse publico envolvido _é a contratacao de empresa(s), devidamente habilitada,
com capacidade técnica suficiente para reforma das instalacoes elétricas internas na unidade
escolar, com o fornecimento de insumos, servicos, de mao-de-obra capacitada para execucao da
obra.

4.19 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.19.1 - A presente contratagdo possui como fundamentacdao o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compoe o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.

4.20 - SUBCONTRATACAO

4.20.1 - E permitida a subcontratacédo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condicgoes:

4.20.1.1 - E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacao;

4.20.2 - A subcontratacao depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do
objeto.

4.20.3 - Em qualquer hipdtese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.21 - DAS SANCOES

4.21.1 - No caso da presente contratacgao, as sangoes administrativas serao as mesmas dispostas
na Lein® 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

4.22 - VISITA TECNICA

4.22.1 - A CONTRATADA, ainda na condigdo de proponente, tera procedido a prévia visita ao
local onde serd realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condigdes hoje existentes.

e Para o devido conhecimento do local da execucdao dos servicos constantes no Memorial
Descritivo, os interessados poderao agendar pelo telefone (47) 3455-0075 com os
responsaveis pela unidade, visita técnica, que ocorrera no local indicado no subitem 2.1 do
presente memorial, das8 has 11 hedas 14 has 17 h;



Secretaria de Educacao de Joinville - Unidade de Infraestrutura
Endereco: Rua Brigada Lopes, n° 153 - Gléria, Joinville - Santa Catarina
Contato: Ademar Stringari Junior - (47) 3453-2555 - ademar.stringari@jedu.joinville.sc.gov.br

e A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em hordarios distintos;

e A visita técnica consistird no acompanhamento do interessado pelo representante da CONTRATANTE, no(s)
local(is) contemplado (s) neste Memorial Descritivo;

e Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE nenhuma informacao técnica,
visto que as informagdes necessarias para formulagcdo da proposta estdo contidas neste Memorial
Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento
do local;

e Ao término da Visita Técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela Secretaria de
Educacao, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual deverd constar dos documentos de
habilitacao;

e Caso o licitante opte por nao realizar a visita técnica, devera prestar declaragcdo formal assinada pelo
responsavel do licitante acerca do conhecimento pleno das condig6es e peculiaridades da contratagdo;

e A nao realizacdo da visita técnica ndo poderd embasar posteriores alegacées de desconhecimento dos
locais, das instalacgoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes, devendo a CONTRATADA assumir
os O6nus decorrentes.

4.23 - Requisitos da contratacao

4.23.1 - O proprio Memorial Descritivo representa em seus itens e subitens, os requisitos
necessarios para a presente contratacdo. Sendo neste ponto, alguns itens que merecem destaque os previstos
nos subitens/itens 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 e 5 deste Memorial Descritivo.

5-Condicoes gerais:
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES

e NBR 15112:2004 - Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e triagem -
Diretrizes para projeto, implantacdo e operacao;

e NBR 15113:2004 - Residuos solidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes para
projeto, implantacdo e operacao;

e NBR 15114:2004 - Residuos sdlidos da Construcdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto,
Implantagao e operacao;

e NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos sdlidos da construgdo civil - Execucdo de camadas de
pavimentagdo - Procedimentos;

e NBR 15575-3:2021 - Edificacoes habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os sistemas de
DIsoS.

5.1.1 - Canteiro de Obras

o NBR 12284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;
e NR-18 - Condi¢cées e Meio Ambiente de trabalho na Indiustria da Construgao.

As instalagOes do canteiro de obras deverao abranger os diversos itens exigidos pelas normas
reguladoras pertinentes (NR-18 - Condigcées e Meio Ambiente de Trabalho na Indudstria da Construcao) e pelas
normas técnicas vigentes (NBR 12284:1991 - Areas de Vivéncia em Canteiro de Obras). O canteiro das obras
deverd ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas nao autorizadas, atendidas as leis,
regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer hipotese, o livre transito e a integridade fisica
de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protecao dos bens de terceiros, estacionados ou localizados
nas adjacéncias do canteiro. A empresa CONTRATADA devera apresentar um projeto das areas de vivéncia
para aprovacao da fiscalizacdo da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislacdo que tratam da gestdao de residuos da
construcao civil (Resolugao CONAMA 307 e suas respectivas alteracdoes pelas Resolugdes n° 348/2004,
431/2011, 448/2012 e 469/2015). A boa préatica de limpeza permanente e organizacdo do canteiro de obras
propiciam:

e Otimizagao dos trabalhos;



¢ Redugao das distancias entre estocagem e emprego do material;
¢ Reducao dos fatores de risco de acidentes.

Para o bom aproveitamento da area do canteiro, é importante:

e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados e cobertos, quando
necessario;

e Desobstruir as vias de circulacao, passagens e escadarias;
¢ Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive das plataformas;

e Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remocdo de entulhos em
diferentes niveis;

e Utilizar capacete, luvas, mascara descartavel e calcado de seguranca para a remocao de
entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;

e Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remocao.

O canteiro de obras deverd ser dirigido por profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho de classe pertinente. A conducdo do trabalho de construcao serd exercida de maneira efetiva, com
devido registro diario no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizagcdo e a CONTRATADA serda, de preferéncia, procedido através
do referido profissional.

5.1.1.1 - Locacao de Container

Locacao de Container para escritorio, com as dimensdes de 2,30 m de largura, 6,0 m de
comprimento e 2,50 m de altura com um sanitério, para escritério, completo, sem divisérias internas.

5.1.1.2 - Placa de Obra

A CONTRATADA devera providenciar em até 5 (cinco) dias corridos apds a assinatura do
Contrato, a colocacao das placas metdlicas de identificacdo da obra, sendo uma indicando todos os
responsaveis técnicos envolvidos (engenheiros e técnicos de seguranca do trabalho) na sua execucao, com
dados da empresa CONTRATADA, obedecendo as exigéncias do CREA/SC ou do Conselho de Classe
pertinente.

Da mesma forma, a CONTRATADA providenciara outra, no mesmo prazo supracitado, contendo
indicacOes da obra e dos responsaveis técnicos envolvidos no(s) projeto (s) e dados da obra, de acordo com
modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Dimensoes das placas: 2,40 x 1,20 m, cada uma.

5.1.1.3 - Mobilizacao e Desmobilizacao
Mobilizacao e Desmobilizacao do canteiro de obras.

5.1.2 - Administracdo da Obra

A CONTRATADA deverd, conforme considerado na Planilha Orgamentéaria, dispor de Engenheiro
Eletricista e Técnico de Seguranca do Trabalho, ambos devidamente registrado no conselho de classe
pertinente para acompanhamento didrio da obra, que reportara a fiscalizagdo o andamento dos servigos.

5.2 - INSTALACOES CIVIS

NBR 6122:2019 - Projeto e Execucdo de Fundacgoes;
NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento - Versdo Corrigida 2014;
NBR 8681:2003 - Acoes e seguranca nas estruturas - Procedimento - Versdo Corrigida 2004,

NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios;
NBR 13440:2021 - Blocos de Concreto Celular Autoclavado.

5.2.1 - Remocdes Diversas



A edificacdo ja possui entrada de energia propria, e ela é feita em tensao secundaria de
distribuicao derivando de um poste localizado do outro lado da rua, de forma aérea com travessia de via
publica. Esta entrada devera ser mantida e ndo faz parte do escopo desse processo, as atividades a serem
realizadas iniciam no quadro Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT), localizado na area de circulacao em
frente ao refeitdrio para o interior da escola, conforme local determinado e detalhado no projeto. A remocao e
o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolicdes serao executados pela CONTRATADA,
de acordo com as exigéncias da municipalidade. Todo o material removivel sera submetido ao parecer
da Fiscalizacao antes de sua remocgédo e a quem couber a definicdo do seu destino em tempo hdbil. As retiradas
e demolicdes devem ser feitas levando-se em consideracoes as alteracoes de layout apresentadas pelo projeto
elétrico. Estao previstas a execugdo de demoligOes e remogdes diversas tais como:

5.2.1.1 e 5.2.1.2 - Remocao de Cabos e Eletrodutos

Remocédo dos cabos elétricos e dos eletrodutos enterrados, de forma manual.

5.2.1.3 - Remocao de Quadro de Distribuicao Geral

Remocao do quadro de distribuicéo geral (QDG) existente, sem reaproveitamento de disjuntores
e circuitos terminais.

5.2.1.4 - Remocao de Quadro Elétrico e adequacao civil

Remocgdo de quadro elétrico com adequacgdo civil, sem reaproveitamento de disjuntores e
circuitos terminais.

5.2.1.5 - Locacao de Cacamba para Remocao de Entulhos

Os materiais inutilizados e os detritos gerados pela reforma serao destinados a uma cacamba
estaciondria, com capacidade de 5 m3, que sera responsavel pelo transporte e destino final destes materiais.

5.3 - INSTALACOES ELETRICAS

Normas Utilizadas:

A Resolucdao Normativa ANEEL n? 1.000/2021 estabelece as regras de prestacdo do servigco publico de
distribuicao de energia elétrica;

e NBR 5410:04 - Instalacoes elétricas de baixa tensao - Versdo Corrigida 2008;

e NR-10 Instalacdes e Servicos em Eletricidade. Portaria SEPRT No 915, 30/Julho/2019 (D.O.U. de
31/07/2019);

e NBR 13571:2024 - Hastes de aterramento em ago revestida de cobre - Especificacao;
e NBRIEC 61000:2025 - Compatibilidade eletromagnética;

e NBR 5597:2013 - Eletroduto de ag¢o-carbono e acessorios, com revestimento protetor e rosca NPT -
Requisitos;

e NBR NM 280:2011 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD),
e ABNT NBR IEC 61439-1:2017 Conjunto de Manobra e Comando de Baixa Tensao;
e NBR/ISO/CIE 8995-1: 2013 - Iluminacdo em Ambientes de Trabalho, da ABNT;

e NBR 13248:2015 - Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolagdao
extrudada e com baixa emissao de fumacga para tensoes até 1KV - Requisitos de desempenho;

e NBR 14136:2021 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada
- Padronizacao, da ABNT;

e NBRIEC 60947:2020 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensao;

5.3.1 - Quadros de Distribuicao

O respectivo subitem se refere ao fornecimento e instalacdo de cinco quadros elétricos,
conforme seguem.



5.3.1.1 - Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT)

Na "Planilha Orgamentaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item
2.1.1.1 como QGBT - painel em chapa de aco, dim. a: 1000xl: 800xp: 250mm - fornecimento e
instalacao

O quadro de distribuicdo Geral de Baixa Tensao - QGBT esta localizado na area de circulagdo em
frente ao refeitério, conforme determinado na prancha do encaminhamento dos alimentadores (Prancha EL-
INT-01/09). O fornecimento e instalacao deve ser feito conforme detalhes de confeccao do painel indicado na
prancha EL- INT 05/09.

Deverdo ser quadros elétricos certificados conforme NBR-IEC 61439 de sobrepor. Seus
componentes deverao ser montados em trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverao ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente
nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser confeccionados em
cobre eletrolitico, com tantas furagées quanto forem necessarias. Os barramentos de fase deve ter isolamento
termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungoes serao feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndao oxidante. A fixacao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros serd feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdao ser
utilizados componentes de comando e protegdo com corrente nominal e capacidade de ruptura.

Devera haver uma marcagdo em todos os componentes de protecdo do quadro, identificando
suas posi¢coes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser identificados no
interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando indicado no
diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em policarbonato transparente, fixada através
de isoladores em epdxi, de modo a proteger os técnicos de manutencao contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma coépia do diagrama unifilar, colocado em porta-documentos.
Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensdvel um bom acabamento na montagem, instalacdo e identificacdo do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessodrios para que
haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como QGBT, com uma placa em acrilico fixada
na parte externa de sua tampa.

5.3.1.2 - Quadro de Distribuicao - QD-01

Na "Planilha Orgamentaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item
2.1.2.1 como QD -01 painel em chapa de aco, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm - fornecimento e
instalacao

O quadro de distribuicao de energia identificado como QD-01 serd localizado na area de
circulagdo em frente ao refeitério, conforme determinado na prancha do encaminhamento dos alimentadores
(Prancha EL-INT-01/09). O fornecimento e instalacdao deve ser feito conforme detalhes de confeccao do painel
indicado na prancha EL- INT 06/09.

Deverdo ser quadros elétricos certificados conforme NBR-IEC-61439 de sobrepor. Seus
componentes deverao ser montados em trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverao ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente
nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser confeccionados em
cobre eletrolitico, com tantas furagées quanto forem necessarias. Os barramentos de fase deve ter isolamento
termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungoes serao feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixacao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros serd feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdao ser
utilizados componentes de comando e protegdao com corrente nominal e capacidade de ruptura.

Devera haver uma marcagdo em todos os componentes de protecdo do quadro, identificando
suas posi¢coes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser identificados no
interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando indicado no
diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro deverd conter internamente uma placa em policarbonato transparente, fixada através
de isoladores em epdxi, de modo a proteger os técnicos de manutencao contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma coépia do diagrama unifilar, colocado em porta-documentos.
Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacdo e identificacdo do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios para que
haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como QD-01 com uma placa em acrilico fixada
na parte externa de sua tampa.



5.3.1.3 - Quadro de Distribuicao - QD-02

Na "Planilha Orgamentaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item
2.1.3.1 como QD -02 painel em chapa de aco, dim. a: 800x1: 500xp: 200mm- fornecimento e instalagao

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-02 sera localizado na area de
circulacao em frente aos banheiros, conforme determinado na prancha do encaminhamento dos alimentadores
(Prancha EL-INT-01/09). O fornecimento e instalacdao deve ser feito conforme detalhes de confecgao do painel
indicado na prancha EL- INT 07/09.

Deverdao ser quadros elétricos certificados conforme NBR-IEC 61439 de sobrepor. Seus
componentes deverao ser montados em trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverao ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente
nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser confeccionados em
cobre eletrolitico, com tantas furagées quanto forem necessarias. Os barramentos de fase deve ter isolamento
termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungoes serao feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material nao oxidante. A fixacao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros serad feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser
utilizados componentes de comando e protecao com corrente nominal e capacidade de ruptura.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protecdo do quadro, identificando
suas posicoes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser identificados no
interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando indicado no
diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espaco adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em policarbonato transparente, fixada através
de isoladores em epdxi, de modo a proteger os técnicos de manutencédo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Deverd acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em porta-documentos.
Este porta-desenhos serd fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacdo e identificacdo do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessoérios para que
haja um perfeito funcionamento da instalacao.

Externamente o quadro deverd ser identificado como QD-02 com uma placa em acrilico fixada
na parte externa de sua tampa.

5.3.1.4 - Quadro de Distribuicao - QD-03

Na "Planilha Orcamentaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item
2.1.4.1 como QD -03 painel em chapa de aco, dim. a: 1000xl: 600xp: 200mm- fornecimento e instalacao

O quadro de distribuicao de energia identificado como QD-03 serd localizado na area de
circulagdo em frente ao bergério 1, conforme determinado na prancha do encaminhamento dos alimentadores
(Prancha EL-INT-01/09). O fornecimento e instalacdao deve ser feito conforme detalhes de confecgao do painel
indicado na prancha EL- INT 08/09.

Deverdo ser quadros elétricos certificados conforme NBR-IEC 61439 de sobrepor. Seus
componentes deverao ser montados em trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverao ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente
nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser confeccionados em
cobre eletrolitico, com tantas furagées quanto forem necessarias. Os barramentos de fase deve ter isolamento
termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungoes serao feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixacdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros serd feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser
utilizados componentes de comando e protecdao com corrente nominal e capacidade de ruptura.

Devera haver uma marcagdo em todos os componentes de protecdo do quadro, identificando
suas posi¢coes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser identificados no
interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando indicado no
diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espaco adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em policarbonato transparente, fixada através
de isoladores em epdxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Deverd acompanhar o quadro uma cdpia do diagrama unifilar, colocado em porta-documentos.
Este porta-desenhos serd fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacdo e identificacdo do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessoérios para que
haja um perfeito funcionamento da instalacao.

Externamente o quadro devera ser identificado como QD-03 com uma placa em acrilico fixada
na parte externa de sua tampa.



5.3.1.5 - Quadro de Distribuicao - QD-04

Na "Planilha Orcamentaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item
2.1.5.1 como QD -04 painel em chapa de aco, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm- fornecimento e instalacao

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-04 serd localizado na area de
circulacao em frente a sala de aula 6 (Bloco de salas), conforme determinado na prancha do encaminhamento
dos alimentadores (Prancha EL-INT-01/09). O fornecimento e instalagao deve ser feito conforme detalhes de
confeccao do painel indicado na prancha EL- INT 09/09.

Deverdo ser quadros elétricos certificados conforme NBR-IEC 61439 de sobrepor. Seus
componentes deverao ser montados em trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente
nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser confeccionados em
cobre eletrolitico, com tantas furagées quanto forem necessarias. Os barramentos de fase deve ter isolamento
termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungoes serao feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material nao oxidante. A fixacdao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser
utilizados componentes de comando e protecao com corrente nominal e capacidade de ruptura.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protecdo do quadro, identificando
suas posicoes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser identificados no
interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando indicado no
diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espaco adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em policarbonato transparente, fixada através
de isoladores em epdxi, de modo a proteger os técnicos de manutengdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma coépia do diagrama unifilar, colocado em porta-documentos.
Este porta-desenhos serd fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacdo e identificacdo do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessdrios para que
haja um perfeito funcionamento da instalacao.

Externamente o quadro deverd ser identificado como QD-04 com uma placa em acrilico fixada
na parte externa de sua tampa.

5.4 - Instalacoes Internas

5.4.1 - Condutores de Baixa Tensao

Todos os condutores empregados na instalagdo deverdo ser certificados com a marca nacional
de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade
Industrial), garantindo assim um padrao minimo de qualidade para a instalagdo com relacao a fios/cabos
elétricos.

Dentro dos quadros devera ser deixada uma folga de cabo de no minimo 30 cm e no maximo de
60 cm. Deverd também ser obedecida, dentro dos quadros elétricos, a coloracdo dos condutores conforme o
quadro abaixo para um melhor entendimento do sistema.

5.4.2 - Coloracao dos condutores

e Fase R - preto;
Fase S - branco;

e Fase T - vermelho;

Neutro - azul-claro;
e Terra - verde-escuro ou verde-amarelo.

O cabeamento consiste na interligacdo entre os pontos de saida, até o quadro de distribuicdo. O
cabeamento a ser instalado sera lancado em trechos de eletrodutos de PVC, encaminhados de forma a atender
os pontos marcados conforme projeto. Sera constituido por cabo flexivel de cobre 0,6/1kV, isolagcao PVC com
caracteristicas especiais para ndo propagacdo e autoextincao de fogo e secdo nominal conforme especificado
em projeto.

Todos os cabos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas extremidades, bem como os
pontos, disjuntores e quadros, todos conforme numeracdo dada em projeto ou conforme orientacao da equipe
técnica da Secretaria de Educacéo.

Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das fases devera ser identificadas de
forma permanente a base de cores tais como: # fase R: preto - fase S:cinza ou branco - fase T :vermelho,



inclusive ramais de carga.

Nas cargas monofasicas, com apenas um condutor fase, o condutor que alimenta a carga
deverd ser identificado com a cor vermelha, para manter a padronizacdao das instalacOes elétricas ja
existentes. Sendo obrigatério obedecer o balanceamento das fases nos quadros elétricos, conforme
especificado em projeto.

5.4.3 - Infraestrutura

Deverao ser observados os cuidados para a passagem dos condutores em
eletrodutos/eletrocalhas, atendendo as recomendacodes do fabricante de modo a nao ultrapassar as tensoes
maximas de tracao e os raios minimos de curvatura.

Toda a infraestrutura deve ser feita tendo-se como principais objetivos a perfeita conexao entre
os varios equipamentos, o perfeito isolamento contra a entrada de liquidos nos eletrodutos e o aterramento
dos equipamentos e infraestrutura metalica.

5.4.4 - Tubulacoes e Caixas

Os dutos com cabos elétricos serao exclusivos, nao se admitindo passagem de cabos do sistema
de cabeamento estruturado ou de outras finalidades, salvo quando utilizada canaletas metdlicas com divisdo
interna, para passagem dos cabos.

Em instalagées onde a infraestrutura serd de eletrodutos rigidos, as curvas devem ser suaves,
utilizando-se curvas de raio longo de 909.

Todas as caixas deverao ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na
conexao com os eletrodutos ou conexdes tipo flanges. A rede aérea de eletrodutos devera ser executada
sempre em trechos retos entre caixas de passagem, sendo permitido o uso de, no maximo duas curvas longas
de 90° consecutivas entre dois pontos, acima disso devera ser usado caixa, antes da 3° curva. As referidas
caixas deverao ser exclusivas para os condutores de energia, ndao devendo ser empregadas para os condutores
de telefonia ou de comunicacao de dados ou qualquer outro tipo de sistema.

Utilizar tampa de ferro nodular com resisténcia minima de 125kN (classe B125), para locais
onde ocorrer fluxo somente de pedestres (calcadas a 20 cm da via publica). Para aplicacdo em vias de
circulagdo de veiculos até 20 cm na calgada, ruas, acostamento e estacionamento de todo tipo de veiculo, a
resisténcia mecanica da tampa deverd ser de 400kN (classe D400). O conjunto da tampa + aro passa a
denominar-se tampao de ferro fundido, para atender a especificagdo da norma NBR 10160 da ABNT.

5.4.5 - Procedimento para Instalacao
As instalacgOes elétricas s6 poderao ser executadas por trabalhadores capacitados, isto é, que

receberam capacitacdo sob orientagdo de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe
pertinente.

A empresa executora dos servicos relacionados neste Memorial Descritivo devera
responsabilizar-se e providenciar todos os tramites de ligacdo/desligamento junto a Concessionaria de
energia.

Especificacées para montagem de quadros e painéis:

¢ Atender aos diagramas unifilares definidos em projeto, obedecendo ao equilibrio de corrente
entre fases;

e O barramento da fase e neutro devem ter isolamento termocontratil equivalente para 1kV.

e Os quadros devem ter tratamento antiferruginoso;

e Sempre que for indicado, instalar o barramento de terra conectado diretamente ao painel;

e Os quadros devem possuir contra-espelho de protecdo e porta, ambos com abertura por
dobradica;

e Para os circuitos reserva deve ser deixado espaco adequado para fixacdo dos mesmos
(RESERVA DE NO MINIMO 30%), bem como ser previsto quando da montagem do
barramento no tamanho correto;

e E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizacdo de anilhas, fitas de nylon,
presilhas, canaletas, etc., bem como a instalacdo de todos os equipamentos necessarios
solicitados pelos diagramas unifilares para que haja um perfeito funcionamento da
instalacgao;

e Todo e qualquer quadro de distribuicdo de energia elétrica, dever ser identificado
externamente seguindo o rigor da NR-10, apresentando sinalizacdes para o entendimento do
leigo e sinalizagOes para entendimento do Técnico qualificado e autorizado a manobras
destes quadros;

e Além da seguranca para as instalacbes que abriga, os quadros deverao ser inofensivos a



pessoas, ou seja, em suas partes aparentes ndo deverd haver qualquer tipo de perigo de
choque, sendo para tanto isolados;

e As caixas embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria e serao

niveladas e aprumadas de modo a nao resultar excessiva profundidade depois do
revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. e outros serao embutidos de
forma a ndo oferecer saliéncias ou reentrancias capazes de coletar poeira.

Procedimentos Referentes a Execucdo de Servicos:

e A tubulagao utilizada em estrutura e embutidas nas alvenarias devera ser obrigatoriamente

do tipo PVC flexivel com conexdes apropriadas. Pode ser executado curvas no local, nas
bitolas de didmetro %" e 1", desde que nao haja estrangulamento da secao;

A tubulacdo aparente que acompanhara a laje inclinada devera ser metalico rigido tipo leve;

Toda tubulacdo de reserva ou espera, sem conteudo, deve ser provida de arame guia do tipo
galvanizado no 14 BWG;

Nas conexoes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminacoes, devem ser
utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas;

Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser
executados com brocas e serras copos apropriados para as bitolas das tubulacgoes;

A fiacdo s6 pode ser executada apos o término da fixacdo das caixas e a tubulacgdo
completamente limpa e seca, e toda a parte de alvenaria concluida;

Cada circuito estd dimensionado para atender o equipamento especificado no projeto. Nao é
admitido qualquer acréscimo ou reducdo no seu dimensionamento, sem o prévio
conhecimento e autorizacdao da CAF;

Nas emendas de derivacao em condutores de bitola igual ou superior a 6mm? devem ser
utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a minima resisténcia de contato.

Nao é permitido emenda de condutores no interior de tubulagbes. Estas devem estar em
quadros ou caixas apropriadas.

Antes da colocacdo dos aparelhos de iluminagao devera ser feito um teste de isolamento
entre fase e terra.

Verificacdo Final:

e Toda instalagdo, extensdao ou alteracdo de instalacao existente deve ser visualmente

inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluida a instalagdo, antes de ser posta em
servigo pro usuario, de forma a se verificar, tanto quanto possivel, a conformidade com as
prescricoes da NBR 5410;

Durante a realizacao da inspecao e dos ensaios devem ser tomadas precaucoes que
garantam a segurangca das pessoas e evitem danos a propriedade e aos equipamentos
instalados.

Inspecéo Visual:
A inspecéao visual deve preceder os ensaios e deve ser realizada com a instalacdo desenergizada.

Essa inspecgao deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentemente conectados

estao:

1) Em conformidade com os requisitos de seguranca das normas aplicaveis, (isto pode ser

verificado por marca de conformidade ou certificacao);

2) Corretamente selecionados e instalados de acordo com este memorial descritivo;
3) Nao visivelmente danificados, de modo a restringir a seguranca.

5.4.6 Especificacées Técnicas de Materiais

Produto: Luminarias e acessorios
Tipo: Luminaria Tubular 2x32W de sobrepor com aleta
Aplicacao: Iluminacao interna

Tipo: Luminaria de Emergéncia com 30 lampadas LED de 2W, autonomia de 6 horas.
Aplicacdo: Iluminacao de emergéncia



Produto: Refletores e acessoérios
Tipo: Refletor LED 100W com Fotocélula
Aplicagdo: Iluminacao externa

Produto: Eletroduto de PVC e acessoérios

Tipo: eletroduto em PVC rigido, roscavel, em barra de 3 metros, com luvas e curvas de raio
longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diametro interno).

Cor: Cinza

Aplicacdo: constituicao de infraestrutura de tubulagdes aparentes.

Produto: FEletrocalha e acessodrios
Tipo: Eletrocalha com galvanizacao eletrolitica e chapa de no minimo 18.

O processo de galvanizacao zinco eletrodepositado consiste no tratamento do material de acordo
com a Norma NBR 10476/88, classificacao CS1 e seus ensaios previstos na mesma, que tem como finalidade a
obtengdo de uma camada de zinco eletrolitico sobre uma pecga de ferro ou ago.

Produto: Eletroduto PEAD

Tipo: Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade (PEAD).
Desenvolvido para resistir aos esforgos mecanicos e ao ataque de substancias quimicas encontradas no
subsolo.

Aplicacdo: instalagdes subterraneas e entrada de energia.

Produto: Fita Isolante
Tipo: fita anti-chama
Aplicacdo: isolamento de emendas de cabos elétricos.

Produto: Disjuntores

Tipo: Os disjuntores termomagnéticos deverao seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC 60497-2 e
Portaria INMETRO n2243 de 2006 e E-321.0002 da CELESC. Com protecao contra sobrecarga e curto-circuito
em condutores elétricos, os disjuntores tipo IEC/DIN devem ter curva C de atuacao.

Cor: Branca
Aplicacdo: Nos quadros de distribuicao para os circuitos de iluminacao e tomadas.

Produto: Disjuntor de Caixa Moldada

Tipo: Desenvolvido para a protecdo contra curto-circuito e sobrecarga de circuitos de
distribuicao de baixa tensdo com protecdo térmica e magnética ajustavel. Os disjuntores termomagnéticos
deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC 60497-2 e Portaria INMETRO n2243 de 2006 e E-321.0002 da
CELESC.

Produto: Barramento de Cobre

Tipo: Para a aceitacdo do Barramento de cobre, este devera apresentar os seguintes ensaios
minimos de aquisigdo: Torque dos parafusos, com torquimetro e utilizagdo da pasta antioxidante.

Aplicacdo: Em painéis elétricos e disjuntores, para condugao de corrente elétrica.

Todos os conectores devem ser fabricados em material nao oxidante, todas as tampas das caixas
de passagem de cabos, devem estar gravado em relevo o simbolo do raio e as palavras, cuidado eletricidade e
energia, conforme norma.

5.5 - AS BUILT

Todas as medidas dimensionais deverao ser conferidas no local antes da efetiva execucao dos
servigos. Eventuais modificagdes que se fizerem necessarias deverdo ser previamente aprovadas pela
Fiscalizacdo da Contratante, devendo ser entregue a documentagao final com a revisdo "como construido" (as
built), caso necessario. Por se tratar de atividade pertinente a execucdo do servigo, a emissdo "as built' ndo
sera objeto de medicgao especifica.



5.6 - IIMPEZA FINAL

Serd feita a remocao dos entulhos gerados durante a obra, com o auxilio de uma cacamba de
entulho, e sera feita a limpeza final da obra.
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