Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento |

JPrefeugal Ide para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville =sasmmmam:
oinville

OBRA: BANCO DE ALIMENTOS — CEASA
LOCAL: RUA DOS BOROROS, N2 2415 — DISTRITO INDUSTRIAL — JOINVILLE — SC
DATA: 18/06/2013

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

: PESO | VALOR MES 01 MES 02
TEM SERVICOS
% | SERVICOS % % R$ % % R$
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1,72 2.314,35 0,86 50,00  1.157,18 0,86 50,00 1.157,18
2 SERVIGOS PRELIMINARES 3,05 4.098,33 3,05 100,00  4.098,33 0,00 0,00 0,00
3 ALVENARIA 742 9.964,47 0,00 0,00 0,00 742 100,00 9.964,47
4 COBERTURA 20,63 27.700,77 10,31 50,00/ 13.850,39 10,31 50,00  13.850,39
5 INSTALAGOES ELETRICAS EM GERAL 0,70 944,19 0,00 0,00 0,00 0,70/ 100,00 944,19
6 REGULARIZAGAO E ACABAMENTO DE PAREDE 0,90 1.202,75 0,00 0,00 0,00 090 100,00 1.202,75
7 REGULARIZAGAO E ACABAMENTO DE FORRO 6,13 8.230,30 0,00 0,00 0,00 6,13 100,00 8.230,30
8 REGULARIZAGAO E ACABAMENTO DE PISO 0,15 197,16 0,15 100,00 197,16 0,00 0,00 0,00
9 ABERTURAS 2,84 3.816,85 2,84 100,00,  3.816,85 0,00 0,00 0,00
10 |VIDROS DIVERSOS 227 3.044,93 1,81 80,00 243594 045 20,00 608,99
11 PINTURA 8,42 11.303,73 0,00 0,00 0,00 842 100,00  11.30373
12 |SERVICOS GERAIS INTERNOS 14,67 19.695,50 14,67 100,00  19.695,50 0,00 0,00 0,00
13 |SERVICOS GERAIS EXTERNOS 1,68 2.251,80 0,00 0,00 1,68/ 100,00 2.251,80
INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS, PLUVIAIS E
14 |EQUIP. HIDRAULICOS 335 4.504,03 335 100,00  4.504,03 0,00 0,00 0,00
15  |ACESSORIOS EM GERAL 6,45 8.657,05 1,29 20,00  1.731,41 5,16 80,00 6.925,64
INSTALAGOES ELETRICAS CONFORME ORGAMENTO EM
16 |ANEXO 17,67 23.731,76 7,07 40,000 949270 10,60 60,00  14.239,06
17 |INSTALACOES TELEFONICAS CONFORME ORGAMENTO EM 566,63 013 30,00 169.99 0.0 70,00 206,64
ANEXO 042
INSTALAGAO E PREVENGAO DE COMBATE CONTRA-
18 |INCENDIO 1,54 2.070,60 0,00 0,00 0,00 1,54] 100,00 2.070,60
TOTAL SIMPLES 100,00 134.295,19 44,67 61.149,47 53,60 73.145,72
TOTAL ACUMULADO 44,67 61.149,47 98,28 134.295,19

Eng.° Rover Perfeito Matias
CREA/SC: 049487-4
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