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OBRA: BANCO DE ALIMENTOS – CEASA

LOCAL: RUA DOS BORORÓS, Nº 2415 – DISTRITO INDUSTRIAL – JOINVILLE – SC

DATA: 18/06/2013

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM SERVIÇOS
PESO VALOR MÊS 01 MÊS 02

% SERVIÇOS % % R$ % % R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,72 2.314,35 0,86 50,00 1.157,18 0,86 50,00 1.157,18

2 SERVIÇOS  PRELIMINARES 3,05 4.098,33 3,05 100,00 4.098,33 0,00 0,00 0,00

3 ALVENARIA 7,42 9.964,47 0,00 0,00 0,00 7,42 100,00 9.964,47

4 COBERTURA 20,63 27.700,77 10,31 50,00 13.850,39 10,31 50,00 13.850,39

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL 0,70 944,19 0,00 0,00 0,00 0,70 100,00 944,19

6 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE 0,90 1.202,75 0,00 0,00 0,00 0,90 100,00 1.202,75

7 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE FORRO 6,13 8.230,30 0,00 0,00 0,00 6,13 100,00 8.230,30

8 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PISO 0,15 197,16 0,15 100,00 197,16 0,00 0,00 0,00

9 ABERTURAS 2,84 3.816,85 2,84 100,00 3.816,85 0,00 0,00 0,00

10 VIDROS DIVERSOS 2,27 3.044,93 1,81 80,00 2.435,94 0,45 20,00 608,99

11 PINTURA 8,42 11.303,73 0,00 0,00 0,00 8,42 100,00 11.303,73

12 SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 14,67 19.695,50 14,67 100,00 19.695,50 0,00 0,00 0,00

13 SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 1,68 2.251,80 0,00 0,00 1,68 100,00 2.251,80

14 3,35 4.504,03 3,35 100,00 4.504,03 0,00 0,00 0,00

15 ACESSÓRIOS EM GERAL 6,45 8.657,05 1,29 20,00 1.731,41 5,16 80,00 6.925,64

16 17,67 23.731,76 7,07 40,00 9.492,70 10,60 60,00 14.239,06

17
0,42

566,63 0,13 30,00 169,99 0,30 70,00 396,64

18 1,54 2.070,60 0,00 0,00 0,00 1,54 100,00 2.070,60

TOTAL SIMPLES 100,00 134.295,19 44,67 61.149,47 53,60 73.145,72

TOTAL ACUMULADO 44,67 61.149,47 98,28 134.295,19

CREA/SC: 049487-4

INSTALAÇÃO HIDRAULICAS, SANITÁRIAS, PLUVIAIS E 
EQUIP. HIDRAÚLICOS 

INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS CONFORME ORÇAMENTO EM 
ANEXO

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS CONFORME ORÇAMENTO EM 
ANEXO

INSTALAÇÃO E PREVENÇÃO DE COMBATE CONTRA-
INCÊNDIO

Eng.º Rover Perfeito Matias


